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1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO)

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas requiere adelantar el proceso licitatorio para contratar la 

adecuación y mantenimiento para las cubiertas, piso y graderías en el Coliseo de la sede Facultad 

Tecnológica en las cuales se destacan como actividades de obra civil el cambio de cubierta de policarbonato, 

sellamiento de filtraciones en cubierta y ventanería, cambio de piso en madera, el suministro e instalación 

de silletería y tableros eléctricos para el desarrollo de las actividades deportivas, toda vez que prestan un 

regular servicio a la comunidad estudiantil y docente que frecuenta las instalaciones, generando 

incomodidad y malestar a los usuarios finales.    

Este espacio deportivo, es el único que posee la Universidad para el desarrollo de actividades competitivas 

intergremiales, universitarias, entre otras, las cuales muestran la imagen corporativa de la Universidad 

Distrital FJC.  Por tal motivo, la adecuación y mantenimiento de este recinto es clave para otorgar a la 

comunidad universitaria un espacio acogedor para el desarrollo deportivo competitivo dando una mejor 

imagen y sentido de pertenencia a la institución.    

El deporte y la recreación constituyen para cualquier sociedad una herramienta importante en la generación 

de hábitos saludables y en la contribución al desarrollo de sectores como la educación, salud, inclusión 

social, paz y convivencia ciudadana; sin embargo, diversos factores como la diversidad de intereses y las 

nuevas tendencias de prácticas deportivas por parte de la comunidad, hacen que la labor de la universidad 

sea cada vez más requerida para la implementación de estrategias que mejoren las condiciones actuales de 

los espacios y escenarios propicios que garanticen una oferta de servicios de alta calidad cubriendo las 

necesidades para el fomento, promoción y desarrollo del deporte. 

Teniendo en cuenta lo anterior la Universidad requiere la intervención de las mencionadas obras civiles 

mediante la contratación para REALIZAR ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO CON PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DEL COLISEO SEDE FACULTAD TECNOLÓGICA 

DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas debe velar por el bienestar de la comunidad universitaria, 

garantizando espacios e instalaciones acordes a cada una de las labores que al interior de la misma se 

desarrollan.  El Coliseo es un espacio utilizado para el desarrollo de las actividades deportivas a lo cual no 

cumplen las garantías necesarias para prestar un servicio óptimo y que cumplan con los requisitos de 

competitividad ya que es usado comúnmente para los encuentros deportivos intergremiales y universitarios.  

El uso cotidiano que han tenido estos recintos ha conllevado al desgaste y decadencia en los espacios 
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deportivos y comunes como son las cubiertas y el piso en madera a tal punto en que interfiere en la 

prestación de un servicio óptimo, saludable, funcional y acorde a las normas deportivas competitivas. 

 

La cubierta en teja termo acústica y policarbonato se ha venido deteriorando debido a que cuando existen 

manifestaciones se generan enfrentamientos y agresiones con objetos contundentes lo cual conlleva al 

rompimiento de las tejas creando orificios que cuando existen las precipitaciones generan las goteras, que 

en gran proporción han dañado el piso en madera de la cancha múltiple.  Así mismo, el paso de estudiantes 

en estos mismos sucesos hace que se descomponga la estabilidad de las tejas y por ende el servicio que 

presta no es el óptimo en este recinto.   

 

Por otra parte, el estado del piso en madera para ejercer las actividades deportivas presenta un deterioro 

avanzado en su estructura como en la superficie del tablón, ya que el desgaste y el uso continuado ha 

conllevado a que la película protectora no preste un servicio de funcionalidad, y si a este factor le sumamos 

las goteras y filtraciones de agua lluvia debido a las debilidades que presenta la cubierta ahonda más en la 

imperfección y estado deprimente del tablón del coliseo.     

 

En el estado actual que presenta el Coliseo, se ha tomado la determinación que no se pueden realizar 

competiciones a nivel profesional o de campeonato, ya que no presenta las condiciones necesarias exigidas 

para el desarrollo del deporte toda vez que se pueden acarrear lesiones a los deportistas, dejando una 

imagen menos positiva a nivel interuniversitario por la falta de un espacio deportivo con alto nivel 

competitivo.   

 

El presente proceso de selección se realiza teniendo en cuenta la necesidad de solucionar el tema de goteras, 

invasión de palomas y mal estado de las tejas causadas por el considerable estado de deterioro presente 

en la cubierta, ya que se han presentado constantes filtraciones que están afectando la infraestructura de 

los espacios deportivos; así como adecuar las instalaciones mediante silletería y tableros electrónicos con el 

fin de proporcionar a los usuarios un espacio deportivo acorde a los estándares, optimizando las 

características arquitectónicas de los recintos y mejorando la funcionalidad, el  confort  y las condiciones de 

esparcimiento de las instalaciones de la Universidad Sede Facultad Tecnológico.  

 

En este sentido el artículo 15 de Acuerdo No. 003 de 2015 manifiesta: “…Se utiliza cuando la cuantía a 

contratar sea mayor o igual a 500 SMMLV.  Mediante esta modalidad la Universidad invitará públicamente 

a través de su sitio web institucional a las personas naturales y/o jurídicas que se encuentren interesadas a 

contratar con la institución.  La universidad seleccionará de las propuestas encargadas la más favorable para 

la universidad según las reglas contenidas en el Pliego de Condiciones.”  

 

Por lo anterior, dada la materia objeto de esta contratación, la cuantía del presupuesto y el hecho de que 

esta contratación por su naturaleza no cabe dentro de las demás modalidades de selección previstas en el 

Estatuto, la Universidad adelantara el presente proceso de selección por convocatoria pública. 

 

3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD   

Objeto 

Contrato 
Vigente 

Oportunidad 

Sí No 
Fecha de 

Inicio 
Fecha 
Final 

Plazo Max. 

de Inicio 
Nuevo 

Contrato 

“REALIZAR ADECUACION Y/O 

MANTENIMIENTO CON PRECIOS 
 X 

diciembre de 
2022 

marzo 2023 4 meses 
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UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 

REAJUSTE DEL COLISEO SEDE 

FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS”. 

 

4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS  

Dado que la Universidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el 

cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que, para el efecto, expida 

Colombia Compra Eficiente, se realiza el siguiente análisis de riesgo, a partir del Manual para la Identificación 

y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1) publicado en la página 

www.colombiacompra.gov.co. 

 

Estableciendo los riesgos: 

• A cargo del oferente ganador 

• A cargo de la Universidad 

• Y los riegos imprevisibles 

 

1 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR PROPIOS DE ÉSTE 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los 

riesgos previsibles, así como su tipificación. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D CONTRATISTA 

Incumplimiento del contratista en 

la ejecución del contrato 

Atrasos y sobrecostos en la entrega de la obra, originados  

por imprevisión y mala planificación del contratista, 

respecto  al tiempo destinado para la ejecución de las 

actividades, por no disponer del personal requerido o en 

establecer el cronograma. 

Contratista 

Alto 

 X 

Mala interpretación del contratista de los estudios previos 

y/o del contrato que se firmare 
Alto 

La no observancia de los criterios ambientales aplicables a 

este tipo de contratación 
Alto 

La divulgación de información confidencial y que no es 

susceptible de ser difundida. 
Alto 

La mala calidad de los productos entregados en desarrollo 

de la obra contratada 
Alto 

La falta de medidas de seguridad industrial apropiadas por 

el contratista, a favor de la conservación de las condiciones 

físicas y mentales de sus trabajadores, la comunidad 

universitaria, así ́ como de terceras personas que activa o 

pasivamente tengan alguna relación con el desarrollo del 

contrato.  

Alto 

Para el caso del traslado integral del CECAD, es 

responsabilidad del contratista asumir a todo costo y riesgo 

la puesta en funcionamiento de la infraestructura física, de 

servidores y equipos activos; garantizando para la 

Universidad su funcionamiento en términos de calidad y 

servicio. 

Medio 

El incumplimiento de lo establecido en los estudios previos, 

en la oferta presentada, en el contrato y de los posibles 

OTROSI que de común acuerdo se pacten con la 

Universidad Distrital.  

Alto 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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2 

Incumplimiento del contratista en 

el pago de salarios o de 

obligaciones parafiscales a favor 

del personal operativo a cargo 

Mala planeación financiera u operativa del contratista. 

Contratista Medio  X 

Falta de infraestructura técnica del contratista para realizar 

pagos de nómina. 

Evasión de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social 

y Parafiscales 

3 

Daños a muebles e inmuebles de 

propiedad de la Universidad, así 

como de terceros y a estas 

personas 

Mal manejo de los inmuebles y muebles, por 

desconocimiento, falta de precaución, no solicitar asesoría 

a la UD. 

Contratista Menor  X 

Irresponsabilidad y falta de cuidado del personal operativo  

No cumplimiento de las orientaciones impartidas, a través 

del Interventor o supervisor del contrato, por parte de la 

Universidad, en el manejo de manifestaciones, revueltas y 

disturbios del orden público, sin importar los generadores 

de los mismos. 

Falta de capacitación al personal operativo por parte del 

contratista 

Causar daños a terceros derivados de imprevisión, mal 

manejo de equipos, y la no observancia de los protocolos 

de seguridad y bioseguridad, por parte del personal 

operativo del contratista. 

4 

RIESGOS EXTERNOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

Los generados por la probabilidad de que en el marco normativo y de operación del Sistema Jurídico Colombiano, así como en la situación de salubridad y de seguridad públicas, se 

vean modificadas las condiciones de ejecución del contrato, dentro de un escenario previsible, como son, entre otros factores: una variación de tarifas en mercados regulados, el 

cambio de carga impositiva tributaria por reformas legales futuras y la adopción de decisiones administrativas, que puedan afectar el desarrollo del objeto contractual y que puedan 

alterar de forma moderada el equilibrio económico del contrato, el cual se manifiesta principalmente en la pérdida de liquidez del contratista, en procesos inflacionarios y en la llamada 

diferencia en cambio. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

Cambios normativos 

La variación de los precios de mercado, como resultado del 

impacto de nuevos impuestos, impactando, de paso, 

cualquier actividad relacionada con la ejecución del 

contrato. 

Contratista 

Mayor 

 X 

Por inflación, se entiende al aumento generalizado del nivel 

de precios de bienes y servicios, ocasionado por la pérdida 

del poder adquisitivo del peso colombiano. 

Mayor 

La variación de los precios de mercado, como resultado del 

impacto de la tasa representativa del mercado (TRM), así 

como de nuevos impuestos y gravámenes, impactando 

cualquier actividad relacionada con la ejecución previa y 

posterior del contrato. 

Mayor 

Por diferencia en cambio, se entiende la generación de 

pasivos imprevistos, originados a raíz de la eventual 

variación de la cotización del cambio oficial del peso, 

durante la compra o importación a crédito de mercancías o 

activos fijos, o en aquellas circunstancias en que se contrae 

una deuda en divisas. 

Mayor 

5 

Situaciones de salud pública y 

similares, que modifiquen las 

condiciones en que el contrato 

será ejecutado 

Pandemias y otras situaciones, que, por su capacidad de 

afectación del normal funcionamiento de la sociedad y del 

Estado, modifiquen drásticamente las condiciones en que el 

contrato debe ser ejecutado 

Contratista Mayor  X 

6 

RIESGOS PREVISIBLES CON GARCO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los 

riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de la Universidad. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el 

Estudios Previos. 
Universidad Distrital Mayor X  
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El contratista deberá tener en cuenta los posibles 

cambios normativos, en cuanto a impuestos, 

entre otros, desde la presentación de su 

propuesta, para evitar cualquier tipo de 

desequilibrio económico, así  como  la  ocurrencia 

de  pandemias y otras situaciones, que, por su 

capacidad de afectación del normal 

funcionamiento de la sociedad y del Estado, 

modifiquen drásticamente las condiciones en  que  

el contrato debe ser ejecutado 

1 3 4 Si Contratista 

En la 

presentación de 

la propuesta 

Finalización  del 

contrato 

Control     del 

presupuesto 

de                la 

propuesta 

Durante      la 

ejecución  del 

contrato, en cada 

facturación. 

2 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

En los informes, recibo de facturas y entregas de 

los bienes por parte del contratista 
1 1 2 

 

SI 

Interventor o 

supervisor 

Inicio            del 

suministro 

Finalización  del 

contrato 

Control      de 

informes, recibo         

de facturas  y  al 

momento    de 

entrega de los 

bienes. 

Mensual   y con 

cada entrega de 

bienes. 

3 

U
n
iv

e
rs

id
a
d
 

En    la   verificación   de   la   ejecución contractual 

y pagos al contratista. 
1 3 4 

 

SI 

Interventor o 

supervisor 

Inicio            del 

suministro 

Finalización  del 

contrato 

En la revisión y  

cumplido del 

contrato. 

Mensual 

 
CONSIDERACIONES MATRIZ DE RIESGOS 

 

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los pliegos de condiciones y, por lo tanto, del 

contrato que se suscriba. Constituye el resultado de un ejercicio de identificación, valoración y 

distribución de riesgos, que eventualmente pueden afectar la ejecución del contrato. 

 

2. Los proponentes declaran que, para la preparación y presentación de su oferta, conocieron, aceptaron, 

valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la anterior matriz. 

 

Incumplimiento de la Universidad 

Distrital en la ejecución del 

contrato. 

El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera 

sea la modalidad de esta contratación. 
Medio 

La no comunicación permanente, por parte del interventor 

o supervisor del contrato, con el Contratista, que ocasione 

demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se 

firmará. 

Medio 

Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los 

productos a entregar, por parte del contratista, sin 

comunicación y consulta previas con el mismo. 

Mayor 

La no ejecución del contrato en la forma debida y 

establecida en los Estudios Previos, oferta y demás 

documentos consonantes. 

Mayor 

Los paros, huelgas, bloqueos y situaciones semejantes, de 

orden interno, que afectan el funcionamiento académico y 

administrativo de la institución. 

Mayor 
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3. Esta estructura de matriz de riesgos previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de 

gestión del conocimiento y de lecciones aprendidas, retroalimentado, desde lo técnico y lo jurídico, en 

el marco de la estrategia de asistencia técnica y gestión del conocimiento de la Universidad. 

 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales, se entiende 

que esta asume el 100% del riesgo. 

 

5. De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la 

ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por este y, en consecuencia, la contratante no hará 

ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados 

por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 

expresamente pactados en el contrato. 

 

6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos 

contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de 

observaciones, o en la audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos, para que sean 

evaluados y, de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz. No será posible, alegar desequilibrio 

económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual, con base 

en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto 

y que no hayan sido anunciados 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL 

SECTOR:  

 

5.1. CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR 

 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, requiere se adelante el proceso de contratación y está 

interesada en recibir propuestas para “REALIZAR ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO CON 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DEL COLISEO SEDE FACULTAD 

TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”. 

 

Dando cumplimiento a la Resolución 262 de 2015 "Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 

2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras 

disposiciones" título II Articulo 9 Estudios Previos y Articulo 11 Otros documentos necesarios para la 

contratación en esta etapa. 

 

5.1.1. Aspectos generales 

En esta sección se revisan los diferentes contextos (económico, técnico, regulatorio, entre otros) que 

influyen en los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el Proceso 

de Contratación, en aspectos como Diseño Técnico, Construcción Obra Civil (Espacio Público, Señalización, 

y demás que considere el proyecto).   

 

5.1.2. Contexto Económico 

 

Para definir los subsectores que agrupan las empresas que ofrecen productos se analizaron los contratos 

que han realizado otras entidades estatales para identificar en que clases del CIIU se agrupan (el análisis 

de los contratos se presenta en la sección C). Este análisis permitió identificar la clase, F4220, F4290, F4329, 

F4390, del CIIU revisión que agrupa la mayoría de las empresas oferentes de Construcción de otras obras 

de ingeniería civil, instalaciones eléctricas, otras instalaciones especializadas. 
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5.1.3. Productos incluidos dentro del sector 

 

El sector de la construcción está catalogado dentro del sector terciario o sector servicios que incluye todas 

aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento 

de la economía. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, 

sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 

 

Entre los productos incluidos en la clase F relacionadas con el objeto del contrato están las empresas que 

se dedican a: 

 

• F4111 Construcción de edificios residenciales 

• F4112 Construcción de edificios no residenciales 

• F4330  Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

• F4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 

  

5.1.4. Agentes que componen el sector 

 

En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción,  

La Clase F4112 del código CIIU, titulado “Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil” 

agrupa todas aquellas empresas que se dedican a la construcción La construcción de todo tipo de 

edificios no residenciales, tales como: Edificios destinados a actividades de producción industrial, como 

fábricas, talleres, plantas de montaje, etcétera, Hospitales, escuelas y edificios de oficinas, Hoteles, 

tiendas, centros comerciales y restaurantes, Edificios de aeropuertos e instalaciones deportivas 

cubiertas, Parqueaderos, incluidos los subterráneos, Almacenes, Edificios religiosos, El montaje y 

levantamiento in situ de construcciones prefabricadas, La reforma o renovación de estructuras 

existentes y El montaje de cubiertas metálicas, puertas, ventanas y demás elementos metálicos 

realizado por el constructor como parte del desarrollo de la construcción de edificaciones no 

residenciales. 

La Clase F 4330  del código CIIU, titulado “Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil” 

agrupa todas aquellas empresas que se dedican a la construcción de obras de arquitectura, Ingeniería 

Civil en la aplicación en edificios y otros proyectos de construcción, de yeso y estuco para interiores y 

exteriores, La instalación de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera o de otros 

materiales, La instalación de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, escaleras, mobiliario 

de trabajo y similares, La instalación de mobiliario, El acabado de interiores, como techos, 

revestimientos de madera para paredes, tabiques movibles, etcétera, La colocación en edificios y otros 

proyectos de construcción de: Baldosas y losas de cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y 

pisos, y accesorios de cerámica para cocinas, Parqué y otros revestimientos de madera para pisos; 

Alfombras y cubrimientos de linóleo para pisos, incluidos los de caucho o plástico, Revestimiento para 

suelos o paredes de terrazo, mármol, granito o pizarra, Papel de colgadura, La pintura interior y exterior 

de edificios, La pintura de obras de ingeniería civil, La instalación de vidrios, espejos, etcétera, La 

limpieza de edificios nuevos después de su construcción y otras actividades de terminación de edificios 

n.c.p. 

La Clase F4390 del código CIIU, titulado “Otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil” comprende la Cimentación, incluida la hincadura de pilotes, Obras 

de aislamiento contra el agua y la humedad, deshumidificación de edificios, Profundización de pozos, 

Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora, Curvado de 

acero, Colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra, Construcción de techos para edificios 
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residenciales, Instalación y desmonte de andamios y plataformas de trabajo, Construcción de 

chimeneas y hornos industriales. 

Trabajos en lugares de difícil acceso que requieren la utilización de técnicas de escalada y del equipo 

correspondiente, como, por ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas.  

5.1.5. Gremios y Asociaciones 

Con el fin de generar opiniones y realizar acciones concretas en la política económica, la paz, las 

negociaciones de acuerdos comerciales, la competitividad, el desarrollo tecnológico e informático, la 

moralización y lucha contra la corrupción, el medio ambiente, el transporte, la logística, la 

infraestructura, la seguridad social, la educación y la modernización estatal y empresarial e iniciativas 

legislativas y regulatorias, entre otros, en el sector de la construcción en Colombia, participan 

agremiaciones de diferentes ámbitos, tales como los productores o proveedores de materiales, 

constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales, universidades, entre 

otras que influyen en la dinámica del mercado. 

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) es una asociación gremial de carácter nacional 

sin ánimo de lucro que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la cadena 

de valor de la construcción. Camacol se creó en Medellín el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa 

de un grupo de industriales y empresarios colombianos reunidos en la primera convención nacional de 

constructores. El fundamento para crear Camacol fue la necesidad de constituir una entidad que velara 

por los intereses de la industria de la construcción y que estuviera conformada por constructores, 

representantes de la industria y del comercio1. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) considera acertado y urgente crear un espacio de diálogo 

con todos los sectores políticos y sociales para concretar las mejores soluciones que atiendan al 

bienestar de los ciudadanos y reconozcan sus necesidades, donde todos los actores sociales converjan 

a fin de que se establezcan objetivos comunes provenientes de la deliberación y el acuerdo colectivo 

de todo el país. Nos une la misma bandera, y como colombianos honestos no podemos permitir que se 

siga utilizando el paro nacional para acabar con más vidas y atentar en contra de nuestro patrimonio2. 

Consejo Nacional Gremial- CNG reúne a 21 de los gremios más representativos de Colombia, siendo 

una de las respuestas más significativas del sector productivo a las condiciones de internacionalización 

y concertación del desarrollo en que se desenvuelven la economía y la sociedad colombiana. Es un foro 

permanente de deliberación compuesto por los diferentes gremios más representativos de los sectores: 

industrial, servicios, agropecuario, financiero y comercial2. 

Federación Nacional de Comerciante - FENALCO, representa el sector comercio y servicios, proveen 

productos y servicios que impulsen la competitividad empresarial y la reflexión sobre los retos del país. 

Las metas de FENALCO son: “Estaremos posicionados, consolidados y fortalecidos como el gremio líder 

en la representación del sector comercio y servicios; aumentaremos el número de agremiados en un 

20% anual; duplicaremos los índices de fidelización y seremos auto sostenibles”3. 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia– ANDI, es una agremiación sin ánimo de lucro, que 

tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano 

sistema de libre empresa”4. La apuesta de la ANDI a 2020 es contribuir a que en 2020 Colombia sea 

el país más competitivo de América Latina, alcanzando un crecimiento permanente del PIB empresarial 

e industrial y logrando una reducción importante en la informalidad, contrabando y otras formas de 

ilegalidad (ibíd.). Finalmente, es relevante señalar que la ANDI está organizada por cámaras que agrupa 

varios subsectores, entre las cuales se encuentra la cámara de proveedores y canales de distribución, 

que se creó en 2004 por la necesidad de los proveedores de diferentes canales de distribución, de 
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articular sus necesidades ante diferentes gremios, así como defender a sus afiliados en su legítimo 

interés de un desarrollo equitativo e integral en un comercio cada vez más competitivo4. 

1 https://www.camacol.co 
2 http://www.sci.org.co 

3 http://www.cgn.org.co/index.php/quienes-somos/ 
4 http://www.fenalco.com.co/contenido/372 
5 http://www.andi.com.co/ 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –ICONTEC, somos una organización privada, 

sin ánimo de lucro, con amplia cobertura internacional; creado en 1963 con el objetivo de responder a 

las necesidades de los diferentes sectores económicos, a través de servicios que específicos al desarrollo 

y competitividad de las organizaciones, mediante la confianza que se genera en sus productos y 

servicios. 5. 

Sociedad Colombiana De Ingenieros- SCI, la sociedad Colombia de Ingenieros, SCI, es una corporación 

sin ánimo de lucro, de carácter académico, científico y gremial, cuya misión es el mejoramiento de 

calidad de vida y el bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias y de la ingeniería .6. 

Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores- ACOL, Somos todas aquellas personas, empresas, 

entidades públicas o privadas que está relacionada con la construcción en Colombia. Por esta condición 

son “ACOL” los: Acoperarios (maestros, oficiales, ayudantes, instaladores de piso, enchapadores, 

mamposteros, entre otros). Acoprofesionales (Estudiantes afines, Técnicos, Tecnólogos, Ingenieros, 

Arquitectos, diseñadores, entre otros). Acoproveedores (Empresas proveedoras de insumos de la 

construcción, Depósitos, Ferreterías entre otros). A constructoras (Contratistas, Constructoras, entre 

otros).7. 

 

AGREMIACIÓN / 
ENTIDAD  

PÁGINA WEB  

A C I E M, Asociación Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecánicos Y Afines 
Nacional 

www.aciem.org  

CNG, Consejo Nacional Gremial www.cgn.org.co  

FENALCO, Federación Nacional de Comerciante www.fenalco.com.co  

ANDI, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia www.andi.com.co  

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación www.icontec.org.co  

SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros www.sci.org.co  

ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores www.acic.org.co  

  

5.1.6. Cifras globales de ventas 

 

La Superintendencia de Sociedades publica desde el año 2018, en su portal SIE, los estados financieros 

(Balance General, Estado de Resultados y Flujo Efectivo) de las empresas que vigila. Con base en esta 

información, la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia ha desarrollado una 

herramienta para cada sector de la infraestructura, en la cual se observa el porcentaje de empresas 

(constructoras, consultoras y proveedoras) que cumplen con los indicadores financieros exigidos por las 

entidades contratantes en sus procesos de contratación pública a nivel nacional. 

 

5 https://www.icontec.org/ 
6 https://sci.org.co/ 
7 https://www.acol.com.co/ 

 

http://www.sci.org.co/
http://www.cgn.org.co/index.php/quienes-somos/
http://www.fenalco.com.co/contenido/372
http://www.andi.com.co/
http://www.aciem.org/
http://www.cgn.org.co/
http://www.fenalco.com.co/
http://www.andi.com.co/
http://www.icontec.org.co/
http://www.sci.org.co/
http://www.acic.org.co/
https://www.icontec.org/
https://sci.org.co/
https://www.acol.com.co/
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Para el sector constructor, la herramienta permite conocer las condiciones de 2.52 empresas a nivel nacional 

frente a los requisitos financieros y organizacionales exigidos por las entidades estatales, calculando el 

número y porcentaje de empresas de la muestra que cumplen y no cumplen con todos los requisitos 

financieros solicitados en un determinado proceso de contratación.  

 

INFORMACIÓN 

DEL AÑO 2020 DE 

1187 EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS 

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA) 

TOTAL ACTIVO 

TOTAL 

ACTIVO 

CORRIENTE 

TOTAL 

PATRIMONIO 

INGRESOS 

TOTALES 

TOTAL 

PASIVO 

CORRIENTE 

TOTAL PASIVO 

PROPIEDADES 

PLANTA Y 

EQUIPO 

P
E

R
C

E
N

T
IL

 

10% $2.100.805 $1.029.359 $687.861 $470.401 $122.587 $541.224 $30.319 

20% $3.370.178 $1.817.158 $1.276.761 $1.200.401 $365.823 $1.155.806 $156.670 

50% $8.251.297 $5.378.049 $3.503.531 $4.887.166 $1.553.787 $4.105.344 $1.032.621 

60% $11.290.290 $7.438.296 $4.881.674 $7.324.805 $2.397.673 $5.865.492 $1.679.542 

80% $27.121.844 $17.060.996 $11.458.842 $18.134.181 $7.142.269 $14.562.094 $4.386.562 

100% $11.704.196.390 $6.351.055.012 $1.664.822.551 $3.129.168.005 $5.796.240.717 $11.856.891.449 $3.603.277.802 

Máximo $11.704.196.390 $6.351.055.012 $1.664.822.551 $3.129.168.005 $5.796.240.717 $11.856.891.449 $3.603.277.802 

Mínimo $265.512 $100 -$152.695.059 $208 $143 $2.205 $0 

PROMEDIO $42.099.279 $23.788.795 $15.805.679 $20.266.675 $12.557.374 $26.293.600 $6.976.024 

MEDIANA $8.251.297 $5.378.049 $3.503.531 $4.887.166 $1.553.787 $4.105.344 $1.032.621 

 

INFORMACIÓN 

DEL AÑO 2020 DE 

1187 EMPRESAS 

CONSTRUCTORA

S 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

INGRESOS  

OPERACIONALES 

GANANCIAS Y  

PÉRDIDAS 

UTILIDAD  

OPERACIONAL  

GASTOS DE 

INTERESES  

P
E

R
C

E
N

T
IL

 

10% $401.366 -$109.524 -$91.969 $1.702 

20% $1.075.935 $15.918 $34.508 $9.755 

50% $4.732.429 $183.598 $340.602 $91.371 

60% $7.091.137 $301.081 $539.063 $149.504 

80% $17.801.039 $933.327 $1.467.016 $470.446 

100% $2.742.836.767 $517.401.350 $754.691.621 $1.228.207.667 

Máximo $2.742.836.767 $517.401.350 $754.691.621 $1.228.207.667 

Mínimo $9 -$1.635.748.143 -$784.907.038 $0 

PROMEDIO $19.142.078 $19.365 $1.116.948 $1.700.432 

MEDIANA $4.732.429 $183.598 $340.602 $91.371 

Fuente: Indicadores financieros de 1187 empresas constructoras reportados por SuperSociedades en el 

2020 

Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia - 
https://sites.google.com/view/portalcontratacioncciantioquia 

 
 

5.1.7. Variables económicas que afectan el sector 
 

Al estar incluido dentro del sector de servicios, se impacta por las variaciones que se presentan tales como 

la inflación, el aumento del SMMLV cuando los proyectos incluyen más de una vigencia presupuestal y la 

TRM por la posibilidad de importación de bienes necesarios para cumplir el objeto final. En especial, las 

variables económicas que afectan el sector son los indicadores de costo de la construcción de vivienda ICCV 

y el índice de costos de la construcción pesada ICCP.  Los siguientes datos muestran el comportamiento del 

sector durante el 2020 - 2021 con base en los índices ICCV (Índice de costos de la construcción de vivienda) 

e ICCP (Índice de costos de la construcción pesada) con corte agosto del 2022. (Fuente: DANE).  

 

https://sites.google.com/view/portalcontratacioncciantioquia
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En el cuarto trimestre de 2021 (octubre-diciembre), el PIB a precios constantes disminuyó 3,6% con relación 

al mismo trimestre de 2020. 

 
 

Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una disminución de 

23,5% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica principalmente por la variación 

anual negativa presentada en el censo de las edificaciones (2,8%) y la disminución de producción de obras 

civiles (21,4%). 

En diciembre de 2021, el ICCV presentó una variación anual de 6,87%, en comparación con diciembre de 

2020. Este resultado es superior en 2,49 puntos porcentuales frente al crecimiento anual del año anterior 

(4,38%) y superior en 1,25 puntos porcentuales con relación al crecimiento anual del IPC a diciembre de 

2021 (5,62%) 

 

Por insumos, las mayores alzas se presentaron en: alambres (28,34%), mallas (23,93%) y hierros y aceros 

(22,86%). En contraste, las principales bajas se registraron en: alfombras (-3,09%), vibrador (-1,38%) y 

cargador (-1,05%). 

En cuanto a la variación anual de costos de construcción pesada, las mayores alzas se presentaron en aceros 

y elementos metálicos (8,28%) y concretos, morteros y obras varias (4,3%) . 
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Los insumos que se destacaron por su contribución positiva a la variación anual del índice fueron: acero 

corrugado (24,94%), asfalto (7,05%) y acero (53,07%), que en conjunto aportaron 1,54 puntos 

porcentuales al resultado del índice de Costos de la Construcción Pesada. En contraste, las contribuciones 

negativas que más restaron al resultado total anual correspondieron a concreto común (-3,68%), concretos 

pavimientos (-7,06%) y concreto simple (-4,18%), que restaron en conjunto 0,58 puntos porcentuales al 

ICCP (3,78%). 

 

La inflación como indicador macroeconómico, permite medir la valoración de los precios (valor del dinero) 

de la economía y genera un estándar frente la paridad de poder adquisitivo que pueden llegar a tener los 

agentes económicos en cuanto se pueden enriquecer o empobrecer, con la misma cantidad de dinero, según 

el nivel de los precios del mercado. En Colombia, la meta de inflación es fijada por la Junta Directiva del 

Banco de la República (JDBR) y en los años recientes se ha establecido en un techo de 4%. 

 

En el mes de agosto de 2022, el IPC registró una variación de 1,02% en comparación con julio de 

2022, cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,02%): Alimentos y bebidas no 

alcohólicas (1,85%), Bienes y servicios diversos (1,54%), Restaurantes y hoteles (1,45%) y por último, 

Muebles (1,33%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 

(0,76%), Salud (0,74%), Transporte (0,68%), Recreación y cultura (0,60%), Prendas de vestir y calzado 

(0,45%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), Educación (0,17%) y por último, Información y 

comunicación (0,08%). 

 

Con el respecto a la cifra anual (6,94%), el aumento fue significativamente mayor, es decir, 5,34 puntos 

porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 1,60%. 
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Inflación mensual en Colombia. Julio 2020 - agosto 2022 

Fuente. DANE, Índices. 2022 

El aumento de la inflación afecta directa e indirectamente al sector de la construcción, por cuanto unos 

gastos administrativos dependen de este indicador, y las expectativas acerca del valor del suelo se 

reconfiguran en el media plazo alrededor del índice de precios.  

 

Variación de la tasa representativa del Mercado- TRM- corte 21 de agosto de 2022 

 
Fuente. Banco de la República, publicada por Banrep. 2022 

TRM del día martes 20 de septiembre de 2022: 4.415,11 pesos colombianos por dólar estadounidense, 

registrando un aumento de 9,52% respecto al primer día del mes de enero del 2022. 

 

Los Materiales que hacen parte del diseño de redes hidráulicas y eléctricas, así como, las materias primas 

como el vidrio, el acero, el plástico y cerámicos son los más afectados, pues su precio interno se ve afectado 

por el alza de la TRM.  

 

5.1.8. Cadena de producción y distribución 

 

En cuanto a la dinámica de la construcción vista como un servicio, se puede decir que ésta consiste en 

contratar con un tercero quien está en la capacidad de desarrollar distintas modalidades de contratación 
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desde un contrato llave en mano (construcción, obra, equipamiento), pasando por contratos en donde se 

encomienda el diseño y la construcción o bien, contratos que sólo se destinan a la construcción de un bien. 

En función de la modalidad su carga obligacional varía, pero en esencia bajo un contrato de obra pública, 

el contratista tiene a su cargo la adquisición y/o suministro de materiales, mano de obra, herramientas y 

equipo necesarios para desarrollar los procedimientos constructivos y de transformación necesarios para 

ejecutar adecuadamente el servicio requerido por la Entidad. 

 

5.2. ANALISIS DE LA OFERTA  

 

Dentro de la oferta del proyecto a realizar, se contará con el gremio de constructores, ingenieros y 
arquitectos u otras empresas destinas al campo de la construcción a lo cual se determinará por medio de 

las experiencias de cada uno de ellos en lo relacionado con la actividad de obra civil relacionada con la 
presente contratación.  En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros es la asociación profesional académica de mayor tradición y reconocimiento a nivel nacional.  
Entre sus objetivos se mencionan los de asesorar a las entidades del Estado que así lo requieran, fomentar 

la investigación y el desarrollo de la ingeniería en todas sus especialidades y proteger y mejorar el medio 

ambiente. Los miembros de la Sociedad conforman las comisiones técnicas permanentes establecidas con 
el fin de analizar temas y producir conceptos técnicos en las diversas especialidades de la profesión. 

 
Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura – CCI agremia a las 

empresas que se dedican a las actividades de consultoría, construcción, concesión y proveedores. Los 

afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos que están 
participando en el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el país. De acuerdo con el listado de 

afiliados a esta entidad en la actividad de consultoría, construcción, concesión y proveedores, se encuentran 
dos variables relevantes: la localización de las empresas y el sector específico de cada actividad a la cual 

se dedican las empresas. 
 

Teniendo en cuenta el código de la actividad en el CIIU se consultó en SIREM las empresas que ofrecen los 

servicios CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS (Construcción de edificios residenciales F4111, 
Construcción de edificios no residenciales F4112, Construcción de otras obras de Ingeniería 

Civil F4290, Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil F4330, Otras 
actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 4390), 

que se encuentran en el mercado colombiano, de esta manera se considera los posibles oferentes de la 

zona, con base en la información disponible a 31 de diciembre de 2020 en el Sistema de Información y 
Riesgo Empresarial de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

 
Se encontraron 2052 empresas disponibles para el análisis a nivel nacional.  Según los indicadores 

financieros a evaluar en el estudio previo 595 empresas cumplirían con los indicadores financieros a nivel 

nacional.  Los índices financieros establecidos para el presente estudio de mercado garantizan que el 
contratista a seleccionar cuenta con la capacidad financiera suficiente para el cumplimento del contrato y 

corresponden a una relación adecuada y consecuente con el valor y magnitud del proyecto. 
 

 
 
Los índices financieros establecidos para el presente estudio de mercado garantizan que el contratista a 

seleccionar cuenta con la capacidad financiera suficiente para el cumplimento del contrato y corresponden 

a una relación adecuada y consecuente con el valor y magnitud del proyecto. 

EMPRESAS ÍNDICE DE LIQUIDEZ
ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIENTO

RAZÓN DE COBERTURA 

DE INTERESES

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO 
CAPITAL DE TRABAJO PATRIMONIO

MARGEN 

OPERACIONAL 

NO HÁBILES 431 1030 687 502 670 302 151 0

HÁBILES 1621 1022 1365 1550 1382 1750 1901 0

TOTAL EVALUADAS 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 NO SE EVALÚA

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE CADA INDICADOR
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• Capital de trabajo: Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el proyecto y con el objeto de 

garantizar que las empresas demuestren la liquidez necesaria y que puedan cubrir sus obligaciones a 

corto plazo y al mismo tiempo garantizar pluralidad de oferentes, se estima que los proponentes deben 
acreditar un patrimonio mayor o igual al 100% del presupuesto oficial. 

 

• Índice de Liquidez: Dada la naturaleza de la ejecución del contrato y forma de pago prevista, se 
requiere que el proponente cuente con un índice de liquidez igual o superior a uno punto cinco (1.5) 

veces. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 

obligaciones de corto plazo. El índice de liquidez, permite establecer la capacidad de la empresa para 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo, sin necesidad de comprometer la propiedad planta y equipo. 

 

• Nivel de Endeudamiento: Teniendo en cuenta la naturaleza del sector, se estima que los 

proponentes deberán acreditar un NDE inferior al 50%. Lo cual garantiza que el grado de 

apalancamiento utilizado para el pago de sus deudas no es muy alto y así poder dar respaldo a la 

ejecución del contrato. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de 

no poder cumplir con sus pasivos. 

 

• Razón de Cobertura de intereses: Este indicador establece la incidencia que tienen los gastos 

financieros sobre las utilidades operacionales de la empresa, para este caso se requiere que durante 

el 2021 la utilidad operacional sea superior a tres (3) vez los intereses pagados. 

 

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de planeación, 
precontractual, contractual y post contractual. Al igual que el marco legal, debe contener los mínimos 

requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de la selección del oferente 
adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de 

la contratación. Así mismo las especificaciones de la obra se deberán realizar según lo especificado en la 

tabla del presupuesto oficial estimado del estudio previo. 
 

INDICADOR FINANCIERO  VALORES O INDICES  

Nivel de Endeudamiento ≤ al 50 % 

Índice de Liquidez ≥ a 1.5 Veces 

Razón de Cobertura de Intereses ≥ 3.0 

Capital de Trabajo ≥ 100% valor del presupuesto oficial 

 
 

5.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
En este análisis se tendrán en cuenta dos aspectos determinantes, por un lado, los antecedentes 

de procesos similares que haya tenido la Universidad en este tema, además de algunas 
cotizaciones, y por otro lado las contrataciones realizadas por las entidades públicas con un objeto 

similar, referenciadas en el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública). 
 
 

ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 
 

 Año No. Contrato Objeto 
Plazo de 

Ejecución 
Valor 

Requisitos mínimos 
exigidos contratista 

1 
 

2019 1877-2019 

“Realizar la instalación, 
remodelación, 
mantenimiento y 
mejoramiento de 

8 meses $1´193.060.448 

✓ Cumplimiento 
Especificaciones 
Técnicas Mínimas. 

✓ Experiencia del 
Proponente. 
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Cubiertas y baterías 
sanitarias en las 
diferentes sedes de la 
universidad 
Distrital francisco José ́de 
caldas”. 

✓  Personal. 
✓  Capacidad 

administrativa y 
organizacional. 

2 2015 1083-2015 

"Adecuación y 
mejoramiento locativo, a 
precios unitarios fijos, sin 
formula de reajuste, de 
los inmuebles de 
propiedad de la 
Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas." 

10 meses 

Valor total Cto 
$ 2.050.214.501 

V/r Ítem Piso Coliseo 
($ 114.791.743,12) 

✓ Cumplimiento 
Especificaciones 
Técnicas Mínimas. 

✓ Experiencia del 
Proponente. 

✓  Personal. 
✓  Capacidad 

administrativa y 
organizacional. 

 

 
ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 

 
 N. Año No. 

Contrato 
Objeto Plazo de 

Ejecución 
Valor Entidad y/o 

empresa 

1 2022 324-2022 

ADECUACIONES 
LOCATIVAS AL COLISEO 
BEATRIZ EUGENIA 
CAÑAS, UBICADO EN LA 
UNIDAD DEPORTIVA LOS 
BÚCAROS DEL 
MUNICIPIO DE BARBOSA 
- ANTIOQUIA 

3 MESES $70.174.211 
MUNICIPIO DE 

BARBOSA 

2 2022 1069 – 2022 

ADECUACIONES Y 
MANTENIMIENTO A LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA 
CANCHA DE BALONCESTO 
DEL COLISEO SAN 
ANTONIO 
DE TUNJA 

4 meses $ 539.940.763 
MUNICIPIO DE 

TUNJA 

3 2022 
SI-SAM-006- 

2022 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN FÍSICA DE 
LAS 
INSTALACIONES DEL 
COLISEO DE FERIAS 
MIGUEL 
VILLAMIL MUÑOZ 
UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE 
MONTERÍA, CÓRDOBA, 
EN VIRTUD DE LA FERIA 
DE LA GANADERÍA Y 
AGRO INDUSTRIAL DE 
CÓRDOBA NUMERO 60 

2 meses $ 371.109.164 
DEPARTAMEN 

TO DE 
CORDOBA 

 

5.3.1. Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 

 

El proponente deberá allegar con su propuesta, el certificado del Registro Único de Proponentes de 

la Cámara de Comercio, donde conste su actividad como CONSTRUCTOR relacionado con el objeto 

del presente Estudio de Conveniencia y de Oportunidad y cuya fecha de expedición no sea superior a 

treinta (30) días antes del cierre de la presente convocatoria. El servicio objeto del presente proceso 

de contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC 

14.0801), como se indica en la Tabla 1: cumplir con minimo (5) de los codigos UNSPC relacionados a 

continuacion
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Tabla 1 - Codificación del bien, obra o servicio a contratar en el sistema UNSPSC 

Clasificación UNSPSC Descripció

n 811015 Ingeniería civil y arquitectura 

721015  Servicios de apoyo 

para la 

construcción 

 

721029  Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones 

 

491615

00 

 

 Equipos para deportes de campo  

491616  Equipos para deportes de raqueta y 

pista 

 

491617

00 

 

  Equipos para deportes de pista  

721413  Servicio de construcción de 

facilidades atléticas y recreativas 

 

721531  Servicios de construcción de 

facilidades atléticas y recreativas 

 

941215

00 

 Clubes deportivos  

 

Para propuestas de origen extranjero deberá acreditar en el país un apoderado domiciliado 

en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así 

como para representarla judicial y extrajudicialmente.   

 

De conformidad con el Artículo 4 del Decreto 4881 de 2008, así como con el Decreto 1464 de 2010, 

cada uno de los miembros de los consorcios o uniones temporales que participen en la Convocatoria 

Pública, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes - RUP, y acreditar esta inscripción 

mediante el certificado respectivo expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción.  

 

La clasificación y calificación exigida para el Proponente, puede ser cumplida en conjunto por los 

miembros del consorcio o la unión temporal.  El no cumplimiento de las actividades y clasificaciones 

aquí establecidas por parte de una empresa proponente, así como, de ofertas presentadas en 

Consorcio o Unión Temporal, determinará que se considerada como no hábil técnicamente. 

6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 

6.1. VALOR TOTAL ESTIMADO SEGÚN EL ESTUDIO DE MERCADO 
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El estudio de mercado fue realizado a partir de las tres cotizaciones recibidas, el resumen de las 

cotizaciones se presenta en la siguiente tabla: 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 

 

Cotización Empresa Valor 

1 Proyectarte SAS  $ 549.036.228  

2 SIIA  $ 476.401.967  

3 GROW BUILDING & TI SAS  $ 473.494.824  

PROMEDIO  $ 499.644.340  

                       Ver Anexo.  Cotizaciones estudio de mercado 

 

Acorde a las cotizaciones recibidas y a la información indicada, se promedió el valor total de cada 

una de ellas, estableciendo un valor por estudio de mercado de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 

PESOS M/CTE ($ 499’644.340) incluido A.I.U. e I.V.A 

 

6.2. VALOR ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 

El valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones es de:QUINIENTOS MILLONES  

PESOS M/CTE ($ 500’000.000) incluido A.I.U. e I.V.A, demás impuestos tasas y contribuciones. 

 

7. MARCO LEGAL 

 

7.1. NORMAS GENERALES 

 

Al presente proceso y el contrato que de este se derive, les serán aplicables las normas contenidas 

en la Constitución Política, La Ley 30 de 1992, el Acuerdo 003 de 2015 del Consejo Superior 

Universitario, la Resolución 262 de 2015 y la Resolución No 629 de 2016 expedida por la Rectoría de 

la Universidad, así como las demás normas civiles y comerciales concordantes. 

 

En virtud de la autonomía universitaria y del carácter de la Institución como ente Universitario 

Autónomo, consagrados en el Artículo 93 de la Ley 30 de 1992, el régimen de contratación de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas y los contratos que suscriba, para el cumplimiento de 

su misión, se rigen por las normas del derecho privado, y sus efectos estarán sujetos a las normas 

civiles y comerciales, según la naturaleza de los mismos. 

 

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el 

particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo, en el logro de 

sus fines, razón por la cual cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los 

derechos que la constitución y la ley le otorgan. 

 

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 03 de 2015, y de la Resolución 

262 de 2015 (Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital), las normas que rigen los 
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procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones 

contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. 

 

Adicionalmente se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 

• Resolución de Rectoría No. 629 de 2016 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad 
Distrital “Francisco José de Caldas”). 

• Las Normas que apliquen en desarrollo del contrato que se firmare para salvaguardar la salud 

ocupacional. 

• Criterios Ambientales del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas. 

• Resolución 561 del 20 de octubre de 2016 “Por la cual se adopta el Manual de Seguridad y Salud 

en el trabajo para Contratistas y Proveedores de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas”. 

• Resolución 683 del 9 de diciembre de 2016 “por la cual se crea y reglamenta el banco de 
proveedores de la Universidad Distrital “, obligando a todas las personas naturales y jurídicas, 

interesadas en participar en las modalidades de contratación mencionadas en el artículo 14 del 
Estatuto de contratación, esto es, que aspiren a celebrar contratos con la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas” a inscribirse en el registro de proveedores de la Universidad.  

 

7.2. NORMAS ESPECÍFICAS 

 

• Acuerdo 003 de 2015 del Consejo Superior Universitario, “Por el cual se expide el Estatuto de 
Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. Capítulo I, Articulo 3, 

Principios de la Contratación, Capitulo III, Articulo 12, etapas del proceso de contratación; 
Articulo 14, Modalidades de Selección, Articulo 15, Convocatoria Pública. 

 

• Resolución No.262 de 2015 de Rectoría (Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 
2015, Estatuto de contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan 

otras disposiciones). Capitule I, Título II, Estudios Previos Y Demás Requisitos Precontractuales 

Articulo 9. Estudios Previos; Capítulo V, Título I, Modalidades de Selección. 

• Plan Anual de Contratación de la Universidad vigencia 2022. 

• Normas para salvaguardar la salud ocupacional. 

• PIGA Universidad Distrital 

 

7.3. CONTEXTO REGULATORIO TÉCNICO DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

Con respecto al objeto del proceso de contratación, el contratista deberá aplicar la normativa técnica 

correspondiente en las versiones vigentes y actualizadas. 

 

Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta 

durante la ejecución del proyecto: 

 

• Ley 400 de 1997. reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-10. 
 

• Legislación de seguridad industrial salud ocupacional, análisis y aplicación de las normas de 

construcción y adecuación en salud ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 
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• Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 

1981, NTC 1700 de 1982). 

 

• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. 

 

• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, mediante el cual de establecen normas de prevención y control de la contaminación 

atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
 

• Resolución 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual se 

establece el reglamento de higiene y seguridad en la construcción. 

 

• Resolución 627 07/04/2006 del Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma 
nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 

 

• Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto. 

 

8. TIPO DE CONTRATO 

 

El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de: CONTRATO DE 

OBRA PÚBLICA  

 

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 

El supervisor del contrato 
será: 

Jefe de la División de Recursos Físicos 

Cargo: Jefe de la División de Recursos Físicos 

Teléfono 3239300 Ext. 2607 

Correo electrónico:  rfisicos@udistrital.edu.co  

Contacto: Universidad Distrital Sede Facultad de Ingeniería – Sexto Piso 

Teléfono del contacto: 3239300 Ext. 1606 

Correo electrónico del 
contacto: 

rfisicos@udistrital.edu.co  

 

10. TIPOS DE OFERTAS  

 

Tipo Descripción Selección 

Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos 
a contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido 

IVA) 

X 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad 

requerida y se admite que los oferentes puedan ofertar solo 

algunos elementos con una oferta de precio parcial (el IVA se 
puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que, si 

se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar adjudicaciones 
parciales. 

 

mailto:rfisicos@udistrital.edu.co
mailto:rfisicos@udistrital.edu.co
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Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se 
incluyen en ella 

 

Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de 
los ítems solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta 

que normalmente es el menor precio 

 

Otra Descríbala:  

 

11. PLAZO DEL CONTRATO 

 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 4 Días 0 

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 4 Días 0 

TOTAL Meses 8 Días 0 

 

12. VALOR Y FORMA DE PAGO  

 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados  

Parcial, con cortes realizados acorde al avance de obra  

Con anticipo económico X 

 

12.1. CONDICIONES PARA EL PAGO  

 

El valor del contrato a ser celebrado será cancelado por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin 

formula de ajuste; en este sentido, las partes establecen el costo por unidad de medida de cada uno 

de los ítems que integran la obra a ejecutar. Con base en este valor y las cantidades proyectadas, 

las partes definen la estimación inicial de la obra, pero el valor real corresponderá a la multiplicación 

de las cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra.  

 

El valor total del contrato será hasta por la suma QUINIENTOS MILLONES DE  PESOS M/CTE 

($500’000.000) A.I.U. e I.V.A incluido, demás impuestos tasas y contribuciones. 

 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagará al contratista el valor del contrato, por el 
sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: 

 

a) Un anticipo del 30% previa suscripción por parte del contratista del contrato de fiducia 
mercantil irrevocable para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria 

autorizada para ese fin Superintendencia Financiera de Colombia; al momento de 
perfeccionada el acta de inicio. 

La sociedad fiduciaria deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

• Administrar adecuadamente los recursos que integran el patrimonio autónomo. 

• Efectuar los pagos ordenados por el supervisor del contrato estatal, exclusivamente 
con base en lo establecido en el plan de utilización o de inversión del anticipo.  La 

fiduciaria también puede efectuar el rembolso en el evento en que el contratista haya 

asumido directamente la compra o suministro de bienes y servicios previstos en el 
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plan de utilización o de inversión del anticipo, para lo cual el fideicomitente se obliga 
a adjuntar a la solicitud, los documentos correspondientes que determine la fiduciaria 

para tal efecto, que acrediten el uso y destinación de los recursos y la autorización 
del supervisor o supervisor del contrato estatal. 

• Entregar a la Universidad los recursos entregados por concepto de anticipo, así como 

sus remanentes, cuando esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
ejecutoriado donde se declara la terminación unilateral o anticipada del contrato 

estatal, la caducidad administrativa, o la nulidad del contrato estatal. 

• No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y 

obligaciones. 

• Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de anticipo 
contra cualquier acto de terceros o del contratista, así como cumplir las obligaciones 

previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio Colombiano. 

• Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones 
legales que regulan la materia. Informar mensualmente al contratista y a la 

Universidad sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del 

patrimonio autónomo, para lo cual, debe presentar una relación detallada de los 
recursos del patrimonio autónomo que son administrados de acuerdo a la finalidad 

de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos 
con corte al último día del ejercicio anterior, los giros, y/o traslados realizados. 

 

• Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del patrimonio 
autónomo. 

• Las demás obligaciones previstas por la ley. 

• Los recursos excedentes que puedan resultar por los rendimientos, podrán ser 

girados al contratista como abono que realiza la Universidad de los pagos pendientes, 

previa aprobación del supervisor del contrato. 
 

El contratista tiene las siguientes obligaciones referentes al anticipo: 
 

• El anticipo se deberá utilizar en las erogaciones que representen costos directos de 

las labores contratadas. Los dineros del anticipo no podrán invertirse sino en la 

ejecución del objeto del contrato y en bienes y gastos relacionados directa y 
exclusivamente con dicha ejecución; en ningún caso podrán incluirse entre tales 

gastos los correspondientes a perfeccionamiento y/o legalización del contrato. 
Además, no podrán destinarse a la especulación económica, ni distraerse en el pago 

de obligaciones distintas a las surgidas del contrato, ni utilizarse en la ejecución de 
contratos diferentes del que se suscriba, ni amortizarse con una obra ejecutada en 

otros contratos. 

• El Contratista deberá entregar un informe con los soportes de la utilización del 

anticipo. 

• El contratista debe tener en cuenta que el mal manejo o el cambio de destinación, 
darán lugar a las denuncias penales correspondientes. 

• Deberá presentar un plan de utilización o de inversión del anticipo, para aprobación 

del supervisor, como requisito previo a la suscripción del contrato de fiducia. 

• El costo de la comisión fiduciaria debe ser cubierto directamente por el contratista 
sin afectar los recursos del anticipo. Así como los otros gastos y cargos como el del 

gravamen a los movimientos financieros o las comisiones por pagos que cobra la 
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fiduciaria. Los cuales debe aportar el contratista desde la constitución del patrimonio 
autónomo. 

• Los recursos excedentes que puedan resultar por los rendimientos que los recursos 

generan con la administración que hace la fiduciaria serán entregados como un 
abono que realiza la Universidad de los pagos pendientes al contratista. 

 
b) Pagos parciales hasta un monto equivalente al 60% del valor total contrato, de acuerdo al 

avance de actividades, las actas mensuales de costos, deben ser suscritas por el contratista, 

y el Supervisor del Contrato, acompañadas del informe y de los recibos de pago de los aportes 
a seguridad social y parafiscal del respectivo periodo a facturar. De estas Actas se amortizará 

el anticipo recibido proporcionalmente al porcentaje ejecutado. 
 

c) El 5% restante será pagado al contratista una vez se haya firmado el Acta de Terminación y 

Acta de Entrega y recibo definitivo, previa aprobación del Informe Final de Actividades que 
deberá contener en detalle todas y cada una de las actividades realizadas, así como un 

informe técnico y financiero de la ejecución del Contratista, previa Aprobación del Supervisor.  
 

d) El 5% restante le será pagado al contratista una vez se suscriba el Acta de Liquidación. 
Para los pagos se deberá radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales, 

los aportes de salud y pensión, de las personas naturales que son empleadoras y de las 

personas jurídicas (Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003), o en su defecto, la 
certificación de los mismos, por parte del contador o revisor fiscal del contratante. 

 
Acta de Liquidación 

 

Con el acta de liquidación se pagará el 10% del valor de retegarantía que fue descontado de cada 
pago, una vez se haya suscrito el acta de recibo y entrega final y se hayan subsanado la totalidad de 

observaciones establecidas en el recibo. 
 

Para el pago del acta de liquidación se deberá anexar, además de la documentación señalada para 
cada pago mensual los siguientes documentos: 

 

• Paz y salvo de trabajadores 

• Actualización de pólizas y aprobación 

• Manual de mantenimiento de las actividades realizadas (en copia física y como magnética) 

• Informe final: El cual debe incluir cuadro de mayores y menores cantidades ejecutadas en el 

desarrollo del contrato, memorias de ejecución, registro fotográfico con descripción de las 
actividades realizadas, informe general con el avance físico, financiero y jurídico del proyecto, 

informe medioambiental e informe SISO general (el cual debe incluir el seguimiento de los 
protocolos de bioseguridad), copia de la bitácora de la obra e informe de comunicaciones enviadas 

y recibidas. 
 

12.2. Reglamento para su desembolso y manejo: 

 

En general, se requerirán los documentos necesarios para trámite de pago de que trata la Circular 

número 001 de 2016, expedida por la División de Recursos Financieros, y aquellos documentos que 
sean aplicables por cambios normativos.  
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NOTA: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos 
requeridos para el pago, las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad 

del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. 

 
Pagos a terceros 

La Universidad Distrital sólo pagará al contratista previa entrega de la documentación requerida y 

bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros. 
 

13. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Selección” las garantís y 

amparos exigibles) 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 

Amparo de Cumplimiento (por un 20% del presupuesto oficial, por el plazo de 

ejecución y 4 meses más. En todo caso, debe estar vigente hasta la liquidación) 
X 

Manejo del anticipo (por un 100% del valor del anticipo y vigencia igual a la 

duración del contrato. 
X 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales (por un 10% del presupuesto oficial 
por el plazo de ejecución del contrato y 3 años más) 

X 

Estabilidad y calidad de la Obra (por 1 año una vez recibida a satisfacción la 

obra, por un valor del 30% del presupuesto oficial) y/o supeditado a las políticas 
establecidas por parte de las empresas aseguradoras. 

X 

Responsabilidad Civil Extracontractual por un valor de 200 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 
X 

 

13.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES 

 

13.1.1. Garantía de seriedad de la oferta 

 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta, la garantía de seriedad de la misma, a FAVOR DE 

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT. 899999230-7, por un valor 
equivalente al 10% del valor de la oferta y con vigencia de 90 días calendario a partir del cierre del 

proceso. 

13.1.2. Manejo del anticipo:  

 

Por un valor equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del anticipo y con una vigencia igual 

a la duración del contrato. 

 

13.1.3. Garantía de Amparo de Cumplimiento 

 

Este amparo cubre hechos A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

NIT. 899999230-7 de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, 

cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del 

contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al 

contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales; 

y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
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13.1.4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, 

prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 

Este amparo debe cubrir a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las 
obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio 
nacional para la ejecución del contrato amparado. 

13.1.5. Estabilidad y calidad de la Obra 

El valor asegurado lo determina la Universidad teniendo en cuenta el objeto, la cuantía, la naturaleza 
y las obligaciones contenidas en cada contrato. Debe estar vigente por un término no inferior a (5) 
años contado a partir de entrega de la obra, por un valor del 30% del presupuesto oficial) y/o 
supeditado a las políticas establecidas por parte de las empresas aseguradoras.

13.1.6. Responsabilidad Civil Extracontractual 

Esta garantía cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad Estatal derivados de la responsabilidad 
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los 
subcontratistas. Este Riesgo sólo puede cubrirse mediante pólizas de seguro. Por un valor de 200 
SMMLV, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución del contrato. 

NOTA: El oferente ganador deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente 
las garantías establecidas. Será a cargo del ganador el pago oportuno de todas las primas y 
erogaciones de constitución y mantenimiento de las garantías. En caso de que haya necesidad de 
adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato resultante, o en cualquier otro evento, el 
contratista se obliga a modificar y actualizar las garantías de acuerdo con las normas legales vigentes. 

14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS

ASPECTOS POR EVALUAR CALIFICACIÓN 

Aspecto Jurídicos habilitantes Admisible / No admisible 

Aspecto Financieros habilitantes Admisible / No admisible 

Aspecto Técnicos habilitantes Admisible / No admisible 

Experiencia Específica 400 PUNTOS 

Personal adicional al mínimo solicitado 300 PUNTOS 

Protección a la industria Nacional 50 PUNTOS 

Oferta Económica 250 PUNTOS 

Una vez LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS haya determinado que la 

propuesta se ajusta a los requisitos jurídicos, financieros, técnicos habilitantes y experiencia general, 
la calificación obtenida será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE y se procederá a su evaluación y 

comparación. 

El proponente adjudicatario será aquel que tenga la condición de admisible en todos los aspectos 

habilitantes y obtenga el mayor puntaje total. 

El proceso de selección se efectuará teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
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FASE VERIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

A. CAPACIDAD JURÍDICA HABILITANTE

• Carta de presentación de la propuesta

• Certificado de existencia y representación legal y certificado de

inscripción en cámara y comercio o registro mercantil

• Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes
(RUP) de la Cámara de Comercio

• Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad

Social y parafiscales

• Garantía de seriedad de la oferta

• Consulta y verificación de no inclusión en el boletín de
responsables fiscales de la Contraloría General de la República

• Consulta del certificado de antecedentes disciplinarios de la

Procuraduría General de la Nación

• Consulta del certificado de antecedentes judiciales

• Consulta registro nacional de medidas correctivas del Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional

• Acta de constitución del consorcio o unión temporal o promesa

de sociedad futura

• Declaración sobre ausencia de inhabilidades e incompatibilidades

• Fotocopia del documento de identidad del representante Legal

• Registro Único Tributario (RUT)

B. CAPACIDAD FINANCIERA HABILITANTE

• Nivel de endeudamiento NE

• Índice de liquidez IL

• Razón Cobertura de Intereses RC

• Capital de trabajo CT

C. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

HABILITANTES

• Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP)

• Certificación de Experiencia General

• Equipo mínimo de trabajo solicitado

• Aceptación de las especificaciones técnicas mínimas

• Aceptación del cumplimiento de buenas prácticas ambientales

• Aceptación del cumplimiento e implementación de los protocolos

de bioseguridad

VERIFICACIÓN 

DE LOS 
REQUISITOS 

QUE DAN 

PUNTAJE 

A. EXPERIENCIA ESPECÍFICA

B. PERSONAL ADICIONAL AL MÍNIMO SOLICITADO

C. PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

D. OFERTA ECONÓMICA
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15. REQUISITOS HABILITANTES - VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MINIMOS

HABILITANTES

Todas las ofertas presentadas válidamente, serán analizadas por la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, aplicando los mismos criterios para todas éstas, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Estatuto General de Contratación de la Universidad, procurando una selección objetiva, que permita 

asegurar la escogencia de la oferta más favorable para la entidad y la realización de los fines que se 

buscan con la convocatoria. 

En este orden, se verificará el cumplimiento de los aspectos jurídicos, financieros, técnicos, entre 
estos últimos, de forma particular, aunque no excluyente, lo relacionado con la experiencia; estos 

determinarán si las ofertas cumplen con los requisitos de admisibilidad, exigidos en el Pliego de 

Condiciones. Dicha verificación no dará puntaje, pero determina si la misma es ADMIISIBLE o NO 
ADMISIBLE para su calificación posterior.  

15.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

Se entiende por “Capacidad Jurídica”, la idoneidad que tienen las personas, naturales y jurídicas, 

para obligarse jurídicamente, esto es, para generar, modificar o extinguir situaciones amparadas por 

la normatividad, en se sentido se estudiarán y analizarán los requisitos de orden legal DOCUMENTOS 

JURIDICOS, verificando su estricto cumplimiento. Serán declaradas NO ADMISIBLES jurídicamente 

las propuestas que no cumplan los citados requisitos legales.   

Durante esta etapa la Universidad, verificará los soportes documentales que acompañan la 

PROPUESTA presentada dentro del término máximo que señala el cronograma para la diligencia de 

cierre. Los soportes documentales que acompañan la oferta y que constituyen los requisitos mínimos 

habilitantes deben contener toda la información referente al PROPONENTE, con el fin de verificar 

representación, inhabilidades, incompatibilidades, capacidad legal, técnica, operativa y financiera. 

Los Estudios Previos del presente proceso se estructurarán bajo un esquema simple de ADMISIBLE 

- NO ADMISIBLE en concordancia con los criterios establecidos en la Resolución 262 de 2015

"Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratación de la

Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones” Capitulo VII, De la

revisión de requisitos y calificación de los contratistas, Artículos 94 y 95.

Se evaluará que la empresa este registrada y renovada en cámara de comercio, y que dentro de su 

objeto social contemple todos los aspectos para tener en cuenta dentro del objeto del presente 
proceso de contratación. 

15.1.1. Carta de presentación de la propuesta 

El proponente deberá diligenciar y allegar la carta de presentación de la propuesta, la cual deberá 

ser suscrita por el proponente de acuerdo con las siguientes reglas: 

• Si es persona jurídica por el representante legal o quien se encuentre facultado conforme
a la ley y los estatutos sociales.

• Si es consorcio o unión temporal, por quien haya sido designado representante en el

documento de constitución.
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• Si se constituye apoderado, debe tener legitimación para hacerlo, caso en el cual debe
anexar el poder respectivo con la manifestación expresa de las facultades otorgadas y sus

limitaciones.

La carta de presentación de la oferta se diligenciará conforme al modelo contenido en el ANEXO 1. 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. Si la carta de presentación de la oferta está 

incompleta o su contenido no está conforme con lo exigido en el presente pliego de condiciones, la 

Universidad solicitará aclaración al proponente, para que subsane lo pertinente.  

Junto con la carta de presentación de las propuestas, los proponentes deberán adjuntar firmado el 

Anexo N. 2 PACTO POR LA TRANSPARENCIA, con el cual se comprometen a apoyar a la Universidad 
en la lucha por la transparencia y contra la corrupción. 

Apoderados 

Los Proponentes podrán presentar propuestas directamente o por intermedio de apoderado, evento 

en el cual deberán anexar con la carta de presentación de la oferta, el poder otorgado en legal 

forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y 

suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite 

del presente proceso y en la suscripción del Contrato.  

El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio 

permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado 

para representar conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes del Proponente Plural. 

15.1.2. Certificado de existencia y representación legal y certificado de inscripción en 

cámara y comercio o registro mercantil 

El proponente deberá allegar con su propuesta el certificado de existencia y representación legal y 

autorización del órgano societario correspondiente (si se requiere) y certificado de inscripción en 

Cámara de Comercio o registro mercantil la proponente persona jurídica, que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

• Debe ser expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente.
• El objeto social del proponente debe permitir la actividad, gestión y operación que se solicita en

esta invitación y en el contrato que de ella se derive. Así mismo para contratar, la persona jurídica
proponente debe demostrar que su duración no será inferior al plazo de ejecución del contrato y

un (1) año más.

• La fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no podrá ser superior
a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

• Cuando el certificado de existencia y representación legal sea expedido por una entidad diferente
a la Cámara de Comercio, el proponente deberá presentar el certificado de existencia y

representación legal expedido por la autoridad competente, con una fecha de expedición no

superior a noventa (90) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
• Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones

en nombre de la misma, debe anexar a la propuesta, autorización expresa del órgano social
competente (Asamblea, Junta Directiva, etc.), en la que conste que el representante legal está

plenamente facultado para presentar la propuesta y para comprometer la entidad hasta por el
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valor de la propuesta. El documento de autorización deberá presentarse debidamente suscrito y 
expedido con anterioridad a la presentación de la propuesta. 

Las personas naturales deberán presentar certificado de inscripción en Cámara de Comercio o 

registro mercantil en el cual conste que su actividad mercantil registrada es directamente relacionada 

con la que se pretende contratar.  

El registro mercantil debe ser expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente y 

estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta y la fecha de expedición no podrá ser 

superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre de la presente convocatoria. 

En caso de consorcios o uniones temporales conformados por personas jurídicas, cada 

uno de los integrantes debe presentar certificado de existencia y representación legal 

que cumpla con los requisitos señalados en el presente numeral. Las personas naturales 

deberán presentar certificado de inscripción en Cámara de Comercio o registro 

mercantil. 

Si el proponente es un CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, producto de la integración de sociedades 

o personas naturales se deberán presentar los anteriores documentos para todos y cada uno de sus

integrantes que sean personas jurídicas, así como el documento de constitución del consorcio o

unión temporal en los términos establecidos en los presentes estudios previos.

Si el proponente es un EXTRANJERO debe adjuntar con su oferta: 

Cuando el proponente sea una persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia y no tenga 

establecida sucursal en Colombia, debe presentar el documento que acredite la inscripción de la 

personería jurídica en el Registro correspondiente del país donde tenga su domicilio principal, así 

como los documentos que acrediten su existencia y representación legal debidamente 

consularizados, en la forma como lo establece el artículo 480 del Código de Comercio y la Ley 455 

de 1998. 

Adicionalmente, deberá acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado 

para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla judicial o 

extrajudicialmente. 

15.1.3. Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la 

Cámara de Comercio 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 

221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en 

participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas 

en el Registro Único de Proponentes - RUP. 

En consecuencia, el proponente deberá anexar el documento correspondiente expedido por la 

cámara de comercio de su jurisdicción, la inscripción en el RUP debe estar en firme con corte al año 
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2021 y vigente para la adjudicación del contrato, y el certificado debe haber sido expedido dentro 

de los treinta (30) días calendario anteriores al cierre del proceso. 

NOTA 1: En aplicación del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del 

Decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, quienes no se encuentren 

inscritos en el RUP o hayan dejado cesar los efectos de la inscripción, deberán inscribirse teniendo 

en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 

NOTA 2: En aplicación del artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas inscritas 

en el RUP deben renovar su registro a más tardar el quinto día del mes de abril de cada año, de lo 

contrario cesan los efectos del RUP. 

NOTA 3: El proponente, persona natural o jurídica, y cada uno de los integrantes del consorcio, 

unión temporal o promesa de sociedad futura, deberán estar inscritos de conformidad con lo 

indicado. 

NOTA 4: Las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin domicilio o sucursal en Colombia, las 

cuales no están obligadas a estar inscritas en el RUP, deberán acreditar esta información de acuerdo 

a lo que se solicite en cada país. 

15.1.4. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social y 

parafiscales 

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el 

parágrafo 1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cada uno 

de los proponentes probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social 

integral y las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), así: 

● Las personas jurídicas lo harán mediante certificación original expedida por el revisor fiscal o
representante legal, según corresponda. Diligenciando el ANEXO N. 3A. CERTIFICACIÓN DE

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PARA PERSONAS

JURÍDICAS)
● Cuando se trate de persona natural no empleadora, deberá acreditar el pago de sus aportes al

sistema de seguridad social integral. Diligenciando el ANEXO N. 3B. DECLARACIÓN
JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PARA

PERSONAS NATURALES)

● En el caso de proponentes extranjeros, con su oferta presentarán certificación original suscrita
por el representante legal, manifestando que no se encuentran en mora en los aportes al Sistema

General de Riesgos Laborales correspondiente al país de origen.

NOTA: los proponentes que se encuentren reportados en mora, frente a esta obligación, no podrán 

presentarse en procesos de contratación estatal, de conformidad con el último inciso del artículo 7º 

de la ley 1562 del 11 de julio de 2012. 

15.1.5. Garantía de seriedad de la oferta 
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Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos a favor de la 

UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. Deberán anexar original de una Póliza de Cumplimiento 

ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación, expedida por compañía de seguros 

legalmente autorizada para funcionar en Colombia, garantías bancarias y, en general, de cualquiera 

de los mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose 

de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales. 

La garantía deberá contener la siguiente información: 

• Asegurado y beneficiario: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS N.I.T. 899.999.230.7
• Afianzado: A nombre del oferente. En caso de ser una unión temporal, consorcio o promesa de

sociedad futura, el beneficiario/afianzado será la totalidad de los integrantes del proponente
plural. Asimismo, la póliza deberá ir firmada en original por el respectivo representante legal como

tomador de la póliza.
• Valor Asegurado: En cuantía equivalente mínimo al diez (10%) por ciento del valor de la oferta

económica

• Vigencia de la Garantía: La vigencia será de noventa (90) días calendario, a partir de la fecha
de cierre del presente proceso.

Esta garantía se hará efectiva, cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: 

(i) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a

tres (3) meses.
(ii) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.

(iii) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
(iv) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento

del contrato.

En el evento de prórroga del plazo del proceso de selección, la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS, tomará para determinar la vigencia la fecha final de cierre.  

En el evento de prórroga del plazo de adjudicación o del plazo para la suscripción del contrato, el 

proponente debe ampliar la garantía de seriedad por el período de la prórroga, si la vigencia inicial 
no cubre este nuevo término, previa solicitud de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS. 

Si la garantía de seriedad no se constituye por el monto requerido o su vigencia resulta insuficiente 
o no es constituida a favor de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, la entidad

formulará solicitud por escrito al oferente, para que dentro del término que establezca en la misma,

presente el documento aclaratorio correspondiente. Si vencido dicho término el oferente no presenta
el documento requerido la entidad se abstendrá de estudiar la propuesta.

15.1.6. Consulta y verificación de no inclusión en el boletín de responsables fiscales de 

la Contraloría General de la República 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la ley 610 de 2000, las Resoluciones 

Orgánicas N. 5149 de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular N. 005 del 25 de febrero de 2008, la 
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Universidad hará la consulta y verificación sobre la inclusión o no del proponente o de cada uno de 

los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, según el caso, en el 

boletín de responsables fiscales de la contraloría general de la república. 

De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000, “[l]os representantes 

legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de 

nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de 

responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en 

el artículo 6o de la ley 190 de 1995. Para cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con 

esta publicación, los servidores públicos consultarán a la Contraloría General de la República sobre 

la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín”. Por tanto, si el proponente o 

alguno de los miembros en las conformaciones se encuentra reportado en el boletín de responsables 

fiscales, la propuesta será RECHAZADA. 

15.1.7. Consulta del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General 

de la Nación 

El proponente singular, así como todos los integrantes del plural, no podrán reportar antecedentes 

disciplinarios que los inhabiliten, o impidan presentar la propuesta y celebrar el contrato. La 

Universidad, conforme a lo establecido en la Ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes de estos 

y sus representantes legales, en la página web de la Procuraduría General de la Nación. 

15.1.8. Consulta del certificado de antecedentes judiciales 

LA UNIVERSIDAD consultará, en la página web de Policía Nacional de Colombia, los antecedentes 

judiciales y de policía de las personas naturales, así como del representante legal de la persona 

jurídica, y de los representantes legales de las personas jurídicas miembros de los consorcios, uniones 

temporales y promesas de sociedad futura, que van a participar en el presente proceso. Si el 

proponente o alguno de los miembros en las conformaciones presentan antecedentes judiciales, la 

propuesta será RECHAZADA. 

15.1.9. Consulta registro nacional de medidas correctivas del Ministerio de Defensa 

Nacional – Policía Nacional 

De conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Policía y Convivencia, se verificará que el 

proponente persona natural y el representante legal de la persona jurídica, así como los 

representantes legales de las personas jurídicas miembros de los consorcios, uniones temporales y 

promesas de sociedad futura, no se encuentren reportados en el Registro Nacional de Medidas 

Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional. 

Si el proponente o alguno de los miembros en las conformaciones están reportados en el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional, la propuesta será RECHAZADA. 

NOTA: No podrá suscribir contrato el proponente que a título individual o respecto de alguno de sus 

integrantes en caso de ser plural, estén en mora por un lapso de seis (6) meses en el pago de las 
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multas que hubieren sido impuestas con fundamento en el actual Código Nacional de Policía y 

Convivencia. 

15.1.10. Acta de constitución del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad 

futura 

Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, con todos 

los requisitos exigidos en los presentes estudios previos. Este documento deberá contener por lo 

menos lo siguiente: 

a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O

SOCIEDAD FUTURA.

b. Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así

como a su suplente.

c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión

temporal y sus respectivas responsabilidades.

d. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL los TÉRMINOS y extensión

de la participación en la propuesta y en su ejecución, así como las obligaciones y

responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados

sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD.

e. Señalar la duración del mismo, que no deberá ser inferior a la duración del contrato y 1 año más.

Para estos efectos, podrá seguir el modelo del ANEXO 4. MODELO DEL ACUERDO DE 

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL.  

15.1.11. Declaración sobre ausencia de inhabilidades e incompatibilidades 

En la carta de presentación de la oferta, el proponente (persona natural) o el representante legal de 

la persona jurídica, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, tiene la obligación de 

manifestar, bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del documento, 

que no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, de las establecidas 

en la Constitución y la ley, en los términos establecidos en el artículo quinto del Estatuto de 

Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Acuerdo 003 de 2015). 

Si el representante legal o alguno de los socios de los proponentes se encuentran incursos en alguna 

causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta será RECHAZADA. 

15.1.12. Fotocopia del documento de identidad del representante Legal 

Los proponentes deberán presentar la copia del documento de identidad del representante legal. 

Para los casos de Consorcios o de Uniones Temporales, se deberán presentar los documentos de 

identidad de cada uno de los representantes legales de las compañías que los conforman. 

15.1.13. Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT): 
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Los proponentes deberán presentar la copia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado y 

vigente para la adjudicación del contrato. El certificado debe haber sido expedido dentro de los 

treinta (30) días calendario anteriores al cierre del proceso. Para los casos de Consorcios o de 

Uniones Temporales, se deberán presentar el (RUT) de cada uno de los representantes legales de 

las compañías que los conforman.  

 

El Registro Único Tributario deberá contener por lo menos dos (2) de las siguientes actividades 

económicas:  

 

• F4111 Construcción de edificios residenciales 

• F4112 Construcción de edificios no residenciales 

• F4330  Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

• F4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 

 

15.2. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA HABILITANTES  

 

Se estudiarán y analizarán los REQUISITOS DE FINANCIEROS de los Estudios Previos, verificando su 

estricto cumplimiento. Serán declaradas como ADMISIBLES financieramente las propuestas que 

cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos financieros, los cuales deberán venir 
debidamente soportados en la propuesta acorde a las condiciones establecidas. 

 

• Nivel de endeudamiento (NE) 

• Índice de liquidez (IL) 

• Razón Cobertura de Intereses (RC) 

• Capital de trabajo (CT) 
 

La capacidad financiera de los proponentes se verificará, de forma general, en la información 

contenida en el Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
a 31 de diciembre de 2020 y en firme a la fecha de cierre del presente proceso de 

selección; certificado cuya fecha de expedición no podrá ser mayor a 30 días calendario, 
contados hacia atrás desde la fecha de cierre del proceso.  

 
NOTA: Para el cumplimiento de los índices financieros exigidos dentro del a presente convocatoria 

se tendrá en cuenta el DECRETO 1041 de 2022 que extiende hasta el 2023 la facultad de OFERENTES 

de acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 3 años. Es decir 2019, 2020 
y 2021. 

 

15.2.1. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  

 

 

 

 

15.2.2. INDICE DE LIQUIDEZ  

 

𝑁𝐸 =
 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
∗ 100% NE ≤ 50% 

https://drive.google.com/file/d/1-3aSf9Sp-pTIYSPz74nQV6_MMFaGOtoj/view?usp=sharing


ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

15.2.3. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES 

15.2.4. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el caso de Consorcios o Uniones temporales, se calcularán los factores con base en el 
promedio ponderado de los integrantes, de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno 

dentro del consorcio o de la unión temporal, así: 

En donde: 
F= Factor de evaluación 

Fx (1…N)= Factor desde uno hasta el número de participantes de conforman el consorcio 

o la Unión Temporal.
% (1…N) = porcentaje de participación de cada integrante, desde uno hasta el número

de participantes de conforman el consorcio o la Unión Temporal.

Se considerará habilitado financieramente el oferente que cumpla con los siguientes indicadores: 

INDICADORES MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN 

CAPACIDAD FINANCIERA 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

IE 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

IL 

RAZÓN DE COBERTURA 

DE INTERESES 
CAPITAL DE TRABAJO 

𝑁𝐸 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
*100% 𝐼𝐿 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑅𝐶 =  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠

𝐶𝑇

=   𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

− 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

NE≤50% IL ≥ 1.5 ≥3.0 
   ≥ 100% 

*valor del presupuesto

oficial 

Nivel de endeudamiento 

igual o menor a 50 % 

Índice de Liquidez 

igual o superior a 1.5 

veces 

Razón de cobertura de 

intereses mayor igual a 3.0 

Capital de Trabajo 

igual o superior a 100% el 

presupuesto oficial del 

contrato 

𝐼𝐿 =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
IL ≥ 1.5 

𝑅𝐶 =
 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿

𝐴𝐶𝑇. 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆
RC ≥ 3 

𝐶𝑇 = 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 CT≥ 100% 

Presupuesto Oficial 

F= (Fx 1) X % P1 + (Fx 2) X % P2 +…… (Fx N) X % N 
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El resultado de la evaluación individual de cada uno los factores exigidos serán de CUMPLE o NO 

CUMPLE, y quedará habilitado financieramente el proponente que cumpla con los mínimos 
establecidos en cada uno de los indicadores solicitados, de lo contrario la propuesta será rechazada. 

NOTA: Para el caso de personas jurídicas que, por su fecha de creación no cuenten con estados 

financieros, a corte del 31 de diciembre de 2021, se evaluarán los indicadores con los estados 

financieros con corte trimestral o de apertura, en los términos establecidos en el artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, conforme al cual: “Si el interesado no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre, debe inscribirse con estados 
financieros de corte trimestral, suscritos por el representante legal y el auditor o contador o estados 

financieros de apertura”; evento en el cual, los indicadores financieros serán los allí establecidos. 
De acuerdo al DECRETO 399 DE 2021 de (Abril 13) "Por el cual se modifican los artículos 

2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los 

artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional". 

ARTÍCULO  4. Adición de dos parágrafos transitorios al artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Adiciónense dos (2) 

parágrafos transitorios al artículo 2.2.1.1.1.5.2. de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 1 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional, los cuales quedarán así: 

"PARÁGRAFO TRANSITORIO 1: A partir del 1 de agosto de 2021, para efectos de la inscripción en 
el Registro Único de Proponentes, el interesado reportará la información contable de que tratan los 

numerales 1.3 y 2.3 de este artículo, correspondiente a los últimos tres (3) años fiscales anteriores 

al respectivo acto. 

En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para aportar la 
información financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, podrá 

acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal. 

El proponente con inscripción activa y vigente que no tenga la información de la capacidad financiera 

y organizacional de los años 2018 y/o 2019 inscrita en el Registro Único de Proponentes, durante el 
mes de agosto de 2021, podrá reportar por única vez, mediante una solicitud de actualización, 

únicamente la información contable correspondiente a estos años, sin costo alguno. 

ARTÍCULO  6. Adición de un parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Adiciónese un parágrafo 
transitorio al artículo 2.2.1.1.1.6.2. de la Subsección 6 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de 

la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, el cual quedará así: 

"PARÁGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los parágrafos transitorios de los artículos 
2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6., y en desarrollo del deber de análisis de las Entidades Estatales, de que 

trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 1 de septiembre de 2021 las Entidades 
Estatales podrán establecer y evaluar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y 

organizacional teniendo en cuenta la información que conste en el Registro Único de Proponentes. 

En todo caso, se establecerán indicadores proporcionales al procedimiento de contratación. 



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de la capacidad 

financiera y organizacional, de los procesos de selección cuyo acto administrativo de apertura o 
invitación se publique a partir del 1 de septiembre de 2021, se tendrá en cuenta la información 

vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluarán estos indicadores, teniendo 
en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente". 

Dado lo anterior el proponente indicara cuál es su mejor año a la entidad, en caso de no proporcionar 
la información de los últimos tres años, se entenderá que en su propuesta los indicadores financieros 

corresponden a los presentados. 

Sin embargo, los proponentes que de acuerdo con su naturaleza no obligadas a estar registradas en 

el RUP de acuerdo con la normatividad legal vigente, deben acreditar los indicadores financieros de 
la siguiente forma:  

Estados financieros con fecha de corte 31 de diciembre de 2020, o el mejor de sus estados financieros 

en los últimos 3 años. 

Los proponentes deben adjuntar un documento en el cual el auditor o el revisor fiscal y/o aquella 

persona que tenga la potestad de certificar la información de los estados financieros, certifique que: 
(a) la información financiera presentada es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su

función de auditoría: y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha
adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información

y estados financieros.

15.3. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

Serán declaradas como ADMISIBLES técnicamente las propuestas que cumplan con la totalidad de 

los siguientes requisitos técnicos, los cuales deberán venir debidamente soportados en la propuesta 

acorde a las condiciones establecidas. 

15.3.1. CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 

Teniendo en cuenta que todas las personas naturales o Jurídicas nacionales, o las extranjeras 

domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contrato con las entidades 

estatales, deben estar inscritas en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, se 

deberá acreditar por medio del RUP que el proponente está inscrito en mínimo cinco (5) de 

los siguientes  códigos UNSPSC, para quedar habilitado técnicamente. 

Clasificación UNSPSC Descripci

ón811015 Ingeniería civil y arquitectura 

721015 Servicios de apoyo para la construcción  

721029 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

49161500 Equipos para deportes de campo 

49161600 Equipos para deportes de raqueta y pista 

49161700 Equipos para deportes de pista 

72141300 Servicio de construcción de facilidades atléticas y
recreativas



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

72153100 Servicios de construcción de facilidades atléticas y
recreativas 

94121500 Clubes deportivos 

Cada uno de los miembros de los consorcios o uniones temporales, que participen en la Convocatoria 

Pública, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes - RUP y acreditar esta inscripción, 

mediante el certificado respectivo, expedido por la Cámara de Comercio de su Jurisdicción. Para la 

acreditación de la actividad comercial, la suma de los códigos de los proponentes plurales (consorcios 

y/o uniones temporales) podrá ser presentada a discrecionalidad de los mismos, cumpliendo con el 

código establecido. 

15.3.2. CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL 

La experiencia general exigida al proponente, deberá ser certificada a partir de contratos suscritos 

con particulares o entidades estatales, ejecutados y terminados en los últimos diez (10) años 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Cumpliendo los siguientes requisitos: 

REQUISITO CONDICIÓN 

Número de contratos Dos (2) contratos

Objeto relacionado con 
CANCHAS Y/O COLISEOS CON OBJETO CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN). 

Alcance: CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIPLES 

Valor: 
El valor del contrato que presente el proponente para acreditar su experiencia 
general, deberán ser igual o superior a 1000 SMMLV 

Fecha de finalización: 

Contratos suscritos con particulares o entidades estatales, ejecutados y 
terminados en los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso, contados a partir de la firma del acta de liquidación. 

Condiciones para ser 
declarado admisible: 

Cumplir con los todos los requisitos establecidos de: número de 

certificaciones, objeto, alcance, fecha de finalización, sumatoria del valor 
total en SMMLV.  

El proponente deberá acreditar su experiencia a través del RUP aportado con 

la oferta y la documentación adicional que considere necesaria para poder 
verificar: la entidad contratante, contratista (con porcentaje de participación 

en caso de consorcios o uniones temporales), objeto, alcance (De no incluirse 

en la certificación la información del alcance, deberá anexarse un documento 
donde se pueda verificar las actividades ejecutadas, tal como el acta de 

entrega y recibo final u otro documento que pueda evidenciar esta 
información – no se aceptará el contrato o anexo técnico, en el entendido 

que este no permite evidenciar si las actividades fueron ejecutadas), fecha 

de inicio, fecha de terminación, valor total (incluye adiciones), estado del 
contrato, condición de recibo a satisfacción. Para ello deberá diligenciar el 

ANEXO N. 5.  CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, 
especificando en el mismo los contratos que desean ser tenidos en cuenta 

para la evaluación. 
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De no cumplirse alguno de los aspectos señalados la oferta será declarada 
como NO ADMISIBLE. 

Nota 1: Cada experiencia aportada mediante el RUP se analizará por separado. En caso de tratarse 

de contratos adicionados, se sumará al valor del contrato principal, siempre y cuando cumpla con 

haber sido adicionado, ejecutados, terminados y/o liquidados. 

Nota 2: El valor de los contratos se calculará en relación con el valor del salario mínimo del año de 

la fecha de terminación del mismo. Para efectos del cálculo correspondiente, se anexa la siguiente 

tabla sobre los valores del SMLMV de los últimos años: 

PERIODO MONTO 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $ 689.455 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $ 737.717 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $ 781.242 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $ 828.116 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $ 877.803 

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $ 908.526 

Enero 1 de 2022 a la fecha $ 1.000.000 

Nota 3: Cuando las experiencias registradas en el RUP expresen su valor en dólares, se tendrá en 

cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el contrato. 

Nota 4: Para completar la información solicitada de la experiencia general, relacionada con la 

contenida en el RUP, el proponente podrá aportar de cada contrato: la certificación contractual, copia 

del contrato, copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal, copia del acta de inicio, acta de 

recibo final, acta de liquidación, entre otros. 

En cualquier caso, los documentos adicionales al RUP, que aporte el proponente deberán contener 

toda la información requerida para poder hacer una evaluación objetiva, acorde a los requisitos 

establecidos. 

Nota 5: Para la acreditación de la experiencia general de consorcios y uniones temporales, deberán 

tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

• La verificación de la experiencia general se hará de manera proporcional al porcentaje de

participación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.

• Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales

haya hecho parte un participante, se acreditará la experiencia afectando el valor certificado por

el porcentaje de participación. En este caso se debe presentar el documento de acuerdo consorcial

aplicado al contrato correspondiente.
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Nota 6: En la experiencia proveniente de cesión de contratos, se deberá aportar los documentos de 

cesión, donde se indiquen claramente los porcentajes de la cesión efectuada, para determinar el valor 

y actividades realizadas de acuerdo con el objeto del presente proceso.   

Nota 7: Si a partir de los documentos soporte de cada contrato, el proponente no acredita toda la 

información necesaria para llevar a cabo la verificación, la Universidad podrá solicitar información 

adicional. 

Nota 8. En cuanto a personas naturales y persona jurídicas extranjeras no inscritas en el RUP por 

no tener domicilio o sucursal en el país: Los requisitos exigidos serán los mismos, pero deberán ser 

soportados mediante certificaciones, copia de contratos, copia de actas de inicio, copia de actas de 

terminación, copia de actas de liquidación y demás documentos que permitan verificar todos los 

aspectos establecidos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que a la totalidad de los 

documentos presentados se les aplicará lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA ÚNICA DE 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE expedida el día 16 de abril de 2019, TÍTULO 10. DOCUMENTOS EN 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL numeral 10.1 Apostilla o legalización de documentos 

públicos. 

15.3.3. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO SOLICITADO 

El oferente favorecido con la convocatoria, deberá contar durante todo el desarrollo del contrato con 
el siguiente personal mínimo: 

CANT 
CARGO POR 

DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
%  DE 

DEDICACIÓN 

MÍNIMO COMO: # CONTRATOS 
REQUERIMIENTO 

PARTICULAR DE 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA

1 Director de Obra 

Ingeniero Civil y/o 

arquitecto con 

especialización y/o 

maestría en 

GERENCIA DE 

PROYECTOS u 

obras o afines y 

Con 

especialización en 

geotecnia vial 

10 años. Contados 
a partir de la fecha 

de expedición de la 

tarjeta profesional 

Director de obra en proyectos 

de construcción de obras 

civiles 

2 

Experiencia como director de Obra 

en proyectos cuyo objeto sea 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS Y/O CANCHAS 

MULTIPLES Y/O CANCHAS 

SINTETICAS Y/O COLISEOS. 

50% 

1 Residente de Obra 
Ingeniero Civil y/o 

arquitecto 

8 años. Contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 

tarjeta profesional 

Residente de obra en 

proyectos de construcción de 

obras civiles 

2 

Experiencia como residente de Obra 

en proyectos cuyo objeto sea 

CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O 

CANCHAS MULTIPLES Y/O 

CANCHAS SINTETICAS Y/O 

COLISEOS 

100% 

1 Residente SISO 

Ingeniero Ambiental 

con estudios de 

posgrado e Impacto 

Ambiental y/o área 

relacionada al medio 

ambiente  

8 años Contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 

tarjeta profesional 

Residente SISO en proyectos de 

construcción de obras civiles 
2 

Experiencia como residente SISO de 

Obra en proyectos cuyo objeto sea 

CONSTRUCCIÓN           Y/O 

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O 

CANCHAS MULTIPLES Y/O CANCHAS 

SINTETICAS Y/O COLISEOS 

100% 
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El proponente deberá presentar con la propuesta los soportes documentales para acreditar la 

cantidad, dedicación, formación académica y experiencia general y específica que den cuenta del 

cumplimiento de los requisitos exigidos en cada perfil del personal que compone el equipo mínimo 

de trabajo. 

Para acreditar la formación académica de cada perfil, se deberá anexar la siguiente 

documentación: 

• Fotocopias de los diplomas y/o actas de grado de la formación especificada en la hoja de vida

• Fotocopia de la tarjeta profesional (Cuando Aplique)

• Certificado de COPNIA - Antecedentes profesionales (si aplica)

• Certificado de licencia del SISO (para el perfil de residente SISO)

• Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior de conformidad con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia (si aplica)

Para acreditar la experiencia general y específica de cada perfil, se deberá anexar las 
certificaciones laborales que reúnan los siguientes requisitos: 

• Contener el nombre de la entidad que la expide, dirección, teléfono y correo electrónico

• Ser expedidas por el contratante. En caso de ser expedida por una entidad pública, la certificación
deberá estar suscrita por el funcionario competente de la Entidad para emitirla; en caso de ser

expedida por entidad privada deberá ser suscrita por el representante legal o quien tenga la

competencia para el efecto.
• Objeto del contrato

• Nombre y cédula del contratista e identificación del cargo desempeñado

• Tiempo de vinculación (Fecha de inicio y terminación)

• Funciones o actividades realizadas

Además de la información, indicada las hojas de vida deberán venir con los siguientes 
soportes: 

• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía

• Antecedentes disciplinarios de la Personería Distrital, de la Procuraduría y Contraloría

• Antecedentes de la Policía Nacional

• Certificación del sistema de registro de medidas correctivas de la Policía Nacional

15.3.4. ACEPTACIÓN DE LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

El proponente acreditará que las obras a desarrollar cumplirán con las especificaciones técnicas 

mínimas establecidas en el ANEXO N. 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, publicadas 

con la convocatoria y las adendas publicadas en el desarrollo de la misma, las cuales son de 

obligatorio cumplimiento 

Y manifestará su aceptación por medio de la suscripción del ANEXO N. 8. ACEPTACIÓN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.  

15.3.5. ACEPTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
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El proponente se deberá ajustar al Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad Distrital 

y a las normas establecidas por la secretaria Distrital de Ambiente; Guía Verde y las normas ambientes 

establecidas por el Ministerio de Ambiente. Para certificar su cumplimiento el proponente deberá 

anexar carta de compromiso donde manifieste bajo la gravedad del juramento que cumplirá con los 

lineamientos de buenas prácticas ambientales señalados. ANEXO N. 9. ACEPTACIÓN 

CUMPLIMIENTO BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. 

Los costos de implementación de las medidas para cumplir con las normas y lineamientos 

ambientales, de la institución y de los demás organismos distritales y nacionales que regulan la 

materia, se entenderán incluidos dentro de la oferta económica. 

15.3.6. ACEPTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS 

DE BIOSEGURIDAD 

El contratista debe hacer total cumplimiento del decreto N° 000682 del 24 abril 2020, por medio del 

cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-

19 en el sector de la construcción de edificaciones. Así mismo, deberá cumplir con las normas de 

bioseguridad establecidas por la Universidad Distrital. 

Se entenderá ACEPTADA con la suscripción del ANEXO N. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA, la obligación de implementación de los protocolos de bioseguridad, en cada una de 

las sedes donde se desarrollarán las obras. 

Los costos de implementación de los protocolos de bioseguridad establecidos por la Universidad y de 

los demás organismos distritales y nacionales, se entenderán incluidos dentro de la oferta económica. 

16. FACTORES DE EVALUCIÓN Y PONDERACIÓN

Los proponentes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos habilitantes establecidos, 

serán tenidos en cuenta para la asignación de puntaje, de conformidad con los criterios de selección 

y adjudicación que se establecen a continuación, los cuales determinarán el ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS:  

CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTAJES 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 400 PUNTOS 

PERSONAL ADICIONAL AL MINIMO SOLICITADO 300 PUNTOS 

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 50 PUNTOS 

OFERTA ECONÓMICA 250 PUNTOS 

TOTAL 1.000 PUNTOS 

16.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA (400 PUNTOS) 

Se asignará un puntaje máximo de cuatrocientos (400) puntos, al proponente que presente las 

siguientes condiciones en la documentación aportada para la acreditación de la EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA, mediante  máximo  un  (1)  contrato  diferente a los presentados  para  acreditar la 
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experiencia general y hayan sido suscritos con particulares o entidades estatales, ejecutados y 

terminados a la fecha de cierre del presente proceso. 

PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA 

Requerimiento Máximo 

Puntaje 

Para el punto 1 Puntuación por # canchas intervenidas en un solo 

contrato : 

De 1 a 3 canchas :25 puntos  

De 4 a 6 canchas :50puntos  

7 a 9 de canchas :100 puntos  

10 o Más de canchas :200 puntos 

200 

Area intervenida en un solo contrato : 

De 500 m2 a 1.000 m2 :25 puntos  

De 1.001 m2 a 2.000 m2 : 50 puntos  

De 2001 m2 a 3.000 m2 100 puntos  
De 3.001 o más : 200 puntos  

200 

PUNTAJE MÁXIMO POR EXPERIENCIA ESPECÍFICA 400 

El proponente deberá acreditar la Experiencia Específica a través del RUP aportado con la oferta y la 

documentación adicional que considere necesaria para poder verificar:  

• Entidad contratante

• Contratista

• Fecha de inicio

• Fecha de terminación

• Estado del contrato

• Condición de recibo a satisfacción

Actividades y cantidades ejecutadas: El proponente deberá identificar claramente en el 

ANEXO N.10. CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, el nombre de 

las actividades que desea sean tenidas en cuenta para cumplir con el requisito y las cantidades 

efectivamente ejecutadas de las mismas. Para soportar esta información deberá anexar el acta de 

entrega y recibo final, el acta de liquidación con el anexo de actividades o de mayores y menores 

cantidades de obra, o los documentos que hagan sus veces. 

NOTA 1: Las actividades solicitadas para obtener puntaje por Experiencia Específica, pueden ser 

demostradas con mínimo uno y máximo cuatro contratos adicionales a los aportados para 
la experiencia general. Es decir, que en un mismo contrato se puede demostrar el cumplimiento 

de una o más de las actividades solicitadas. 

NOTA 2. Los contratos que se desea sean tenidos en cuenta en la Experiencia Específica deberán 

ser diferentes a los aportados para la experiencia general. 
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Nota 3: Para la acreditación de la experiencia específica de consorcios y uniones temporales, deberán 

tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

• Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales

haya hecho parte un participante, se acreditará la experiencia específica afectando el área

certificada por el porcentaje de participación de este. En este caso se debe presentar el documento

de acuerdo consorcial aplicado al contrato correspondiente.

• La experiencia específica, de los proponentes plurales será tenida en cuenta acorde a la

experiencia aportada por cada uno de sus integrantes.

16.2. PERSONAL ADICIONAL AL MINIMO SOLICITADO (300 PUNTOS) 

Se asignará un puntaje máximo de trescientos (300) puntos, al proponente que se comprometa a 

incluir dentro del personal que apoyará todo el desarrollo de la obra, los siguientes perfiles, 

adicionales al equipo mínimo de trabajo solicitado:   

PUNTUACIÓN POR PERSONAL ADICIONAL AL MÍNIMO SOLICITADO 

Requerimiento Puntaje 

Cuando el Director de Obra ofertado cuente con un título de postgrado en 
cualquiera de sus calidades (maestría, Phd. o afines) enfocado en 

ingeniería. 

150 

Proponente que el RESIDENTE SISO ofertado cuente con título de posgrado 

(especialización o maestría) e Gestión del Riesgo y/o relacionado con 
Ingeniería Civil y/o ambiental y/o arquitectura. 

150 

PUNTAJE MÁXIMO POR PERSONAL ADICIONAL AL MÍNIMO 
SOLICITADO 

300 

El proponente deberá presentar con la propuesta el ANEXO N.11. COMPROMISO PERSONAL 

ADICIONAL AL MÍNIMO SOLICITADO, suscrito por el representante legal, donde relacione los 

perfiles del personal adicional al equipo mínimo de trabajo solicitado que ofrece para desarrollar el 

contrato. 

Teniendo en cuenta que para cada perfil ofertado deberá cumplir con: la formación académica, 

experiencia general y específica y dedicación exigidas, la cual deberá ser soportada con las hojas de 

vida que se compromete a entregar al Supervisor designado por la Universidad, dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a la firma del contrato, cumpliendo los mismos requisitos en cuanto a 

documentación de los exigidos al equipo mínimo de trabajo. 

16.3. PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (50 PUNTOS) 

Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional a través 

del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación de las ofertas, se asignará un puntaje 
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máximo de cincuenta (50) puntos o el que corresponda teniendo en cuenta el origen del personal 

que desarrollará el proyecto, acorde a los siguientes criterios: 

PUNTUACIÓN POR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Requerimiento Puntaje 

Si el 100% del personal que ofrece el proponente para desarrollar el 

contrato tanto de obra, como administrativo y de apoyo es de 

nacionalidad colombiana. 

50 

Si el personal que ofrece el proponente para desarrollar el contrato 

tanto de obra, como administrativo y de apoyo, es mixto, pero el 

personal de nacionalidad colombiana supera el 50%. 

30 

Si todo el personal que ofrece el proponente para desarrollar el 

contrato tanto de obra, como administrativo y de apoyo, es de 

nacionalidad extranjera. 

0 

PUNTAJE MÁXIMO POR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA 

NACIONAL 
50 

Este aspecto se acreditará mediante la información que, sobre la nacionalidad del personal que 

desarrollará el contrato tanto de obra, como administrativo y de apoyo, suministre el proponente o 

el representante legal mediante el diligenciamiento del ANEXO N. 12 ORIGEN DEL PERSONAL 

QUE ESTARÁ INVOLUCRADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO, el cual se considerará 

suscrito bajo gravedad de juramento. 

16.4. OFERTA ECONÓMICA (250 PUNTOS) 

El proponente debe indicar en el ANEXO N. 13. PROPUESTA ECONÓMICA, en pesos colombianos, 

el valor total de su oferta, el cual debe cubrir todos los costos, directos e indirectos, administración, 

imprevistos, utilidad e IVA, teniendo en cuenta todos los gastos inherentes al cumplimiento 

satisfactorio del contrato, entre los cuales se incluyen: los gastos de administración, los gastos por 

implementación de protocolos de bioseguridad, los gastos por el cumplimiento de la normativa 

ambiental, los impuestos y contribuciones, a cargo del contratista y sus utilidades. 

El valor de la Oferta Económica debe ajustarse al peso, bien sea por exceso o por defecto; en tal 

sentido, todos los precios de los ítems solicitados y ofertados, deben ser redondeados a cero (0) 

decimales tanto en su valor unitario como en su valor total. 

El valor total de la Oferta Económica deberá estar indicado claramente y en la información entregada 

debe identificarse claramente el porcentaje de AIU, el cual no pude ser mayor al 30%. 

Solo se calificarán las ofertas económicas de los oferentes que hayan cumplido con todos 

los requerimientos de orden jurídico, financiero y técnicos habilitantes, y cuyo valor total 

incluido AIU e IVA sean iguales o inferiores, al valor del presupuesto oficial fijado por la Universidad. 

Serán rechazadas las propuestas que presente al menos una de las siguientes 

condiciones, en la Oferta Económica: 
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• El valor total de la propuesta económica presentada sea mayor al presupuesto oficial determinado

en el pliego de condiciones.

• El AIU sea superior al 30%

• El proponente haya modificado la descripción de los ítems, unidades o cantidades.

• Alguno de los ítems no tenga valor o se identifique que este es artificialmente bajo.

• Se detecten errores aritméticos, bien sea por ítems y/o en la sumatoria de la oferta total.

• No se indique el valor total de algún ítem o el valor total de la oferta económica

En caso de resultar HABILITADO un solo proponente, automáticamente se asignará el 

puntaje máximo y no se aplicarán las alternativas de calificación descritas a continuación. 

16.4.1. METODO DE CALIFICACIÓN ECONÓMICA 

La Universidad, asignará un puntaje máximo de doscientos cincuenta (250) puntos a la 

evaluación económica mediante la aplicación de alguno de los siguientes métodos:  

Número Método de calificación 

1 Media aritmética con presupuesto oficial 

2 Media geométrica 

3 Mediana 

4 Menor valor 

Para la selección del método de calificación de la propuesta económica, se tomarán los dos primeros 

decimales de la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente a las 03:00 p.m. para el 

día que se tenga prevista la Publicación del informe de evaluación final del presente proceso. 

La fecha de la publicación del informe de evaluación, para los efectos del presente numeral, será la 

que se haya indicado en el cronograma vigente al momento del cierre del proceso de selección. 

Se seleccionará la alternativa de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a 

continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa 

Rango Número Método de calificación 

De 0.00 a 0.24 1 
Media aritmética con presupuesto 

oficial 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Mediana 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

16.4.1.1 Media aritmética con presupuesto oficial 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa
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Para el cálculo de la media aritmética con Presupuesto Oficial se tendrán en cuenta el número de 

propuestas HÁBILES y se incluirá el valor del presupuesto, de acuerdo con lo establecido a 

continuación: 

 

Número de 
propuestas 

hábiles 

Número de veces que se 
incluye el presupuesto 

oficial 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 - 12 4 

13 - 15 5 

16 – 18 6 

19 - 21 7 

… … 

 

La media aritmética con presupuesto oficial, se determinar con base en la siguiente expresión: 
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X
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+

++++
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En donde: 

MAPO  = Media aritmética con presupuesto oficial 

n  = Número de propuestas hábiles 

Xn = Valor de la enésima propuesta hábil. 

NPO = Número de veces en que se incluye el valor del presupuesto oficial 

XOf = Valor del presupuesto oficial 

 

Para efectos de asignación de puntaje, se asignaran (250) puntos a la propuesta habilitada que este 

más cerca del valor de la media aritmética con presupuesto oficial. Las demás propuestas habilitadas 

recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:  

 




























−
−= MAXP

POMA

XVPOMA
ABSP 1  

En donde: 

P = Puntaje a asignar 

ABS  = Valor absoluto 

MAPO  = Media aritmética con presupuesto oficial 

Vx = Valor ofertado por el proponente "x". 

PMAX = Puntaje máximo a asignar a la oferta económica (300 puntos) 

 

16.4.1.2 Media geométrica  
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Se calculará la media geométrica con los valores de las propuestas hábiles, mediante la siguiente 

expresión: 

𝑀𝐺 = √𝑥1 ∗ 𝑥2 ∗ 𝑥3 ∗ … . 𝑋𝑛
𝑁  

En donde: 

MG = Media geométrica  

n = Número de propuestas hábiles 

Xn = Valor de la enésima propuesta hábil. 

Para efectos de asignación de puntaje, se asignaran (250) puntos a la propuesta habilitada que este 

más cerca del valor de la media geométrica. Las demás propuestas habilitadas recibirán puntaje de 

acuerdo con la siguiente ecuación:  




























−
−= MAXP
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XVGM
ABSP 1

En donde: 

P = Puntaje a asignar 

ABS = Valor absoluto 

MG = Media geométrica  

Vx = Valor ofertado por el proponente "x". 

PMAX = Puntaje máximo a asignar a la oferta económica (250 puntos) 

16.4.1.3 Mediana 

El valor de la mediana se determinará ordenando de manera descendente los valores de las 

propuestas hábiles, y determinando su valor de la siguiente manera: si el número de valores es impar, 

la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al 

promedio de los dos valores centrales. 

Para efectos de asignación de puntaje, si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, 

se asignarán (300) puntos, a la oferta cuyo valor sea el de la mediana, las otras propuestas obtendrán 

la puntuación de acuerdo a la siguiente expresión: 




























−
−= MAXP

M

XVM
ABSP 1

En donde: 

P = Puntaje a asignar 

ABS = Valor absoluto 

M = Mediana  

Vx = Valor ofertado por el proponente "x". 

PMAX = Puntaje máximo a asignar a la oferta económica (300 puntos) 
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Si el número de propuestas hábiles es par, se asignarán (250) puntos a la propuesta cuyo valor se 

encuentre inmediatamente por debajo del valor de la mediana. Las otras propuestas obtendrán la 

puntuación de acuerdo a la siguiente expresión: 




























−
−= MAXP

N

XVN
ABSP 1

En donde: 

P = Puntaje a asignar 

ABS = Valor absoluto 

N = Valor ofertado inmediatamente por debajo del valor de la mediana 

Vx = Valor ofertado por el proponente "x". 

PMAX = Puntaje máximo a asignar a la oferta económica (300 puntos) 

16.4.1.4 Menor Valor 

El proponente hablilitado que presente el Menor Valor en su oferta  se le asignarán (250) puntos. Las 

demás propuestas habilitadas serán calificadas proporcionalmente, acorde a la expresión: 








 
=

xV

PV
P

maxmin

En donde: 

P = Puntaje a asignar 

Vx = Menor valor ofertado de las propuestas hábiles 

Vx = Valor ofertado por el proponente "x". 

PMAX = Puntaje máximo a asignar a la oferta económica (250 puntos) 

16.4.2. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En el evento en el que, una vez evaluadas las ofertas, en igualdad de condiciones, se presente 

empate, entre dos (2) o más ofertas, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 35 de la Ley 2069 

de 20201, sobre FACTORES DE DESEMPATE, conforme al cual: 

“ARTÍCULO 35. FACTORES DE DESEMPATE. En caso de empate en el puntaje total de 

dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, 

los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales 

indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los 

Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 

Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente 

1 Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia 
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para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos 

internacionales vigentes. 

“1. Preferir la oferta de bienes o servidos nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. 

“2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia 

intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, 

la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 

mayoritariamente. 

“3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 

condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada 

por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento 

(10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente 

numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 125%) (sic) 

en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el 

veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

“4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar 

o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la 

Ley.

“5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones 

establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 

“6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la 

persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente 

plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las 

cuales participe o participen mayoritariamente. 

“7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado 

por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación 

o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, 

y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 

proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación 

o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la

experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso 

de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 

representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 

proponente plural.

“8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; 

o un proponente plural constituido por Mlpymes, cooperativas o asociaciones mutuales.
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“9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas 

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

“10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información 

contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento 

(25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por 

concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta 

presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una 

MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el 

veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte 

mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 

MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 

sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 

“11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 

Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 

“12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber 

sido previsto previamente en los Documentos del Proceso. 

“PARÁGRAFO 1o. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las 

cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 

empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, 

pequeñas o medianas. 

“PARÁGRAFO 2o. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital 

humano, el oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los 

casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que 

hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma. 

“PARÁGRAFO 3o. El Gobierno Nacional podrá reglamentar la aplicación de factores de 

desempate en casos en que concurran dos o más de los factores aquí previstos”2. 

Para los efectos previstos en el numeral 12 de la norma en cita, el método aleatorio para seleccionar 

el oferente, de que allí se trata, consistirá en un sorteo entre los proponentes empatados, mediante 

balotas. 

17. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA–

ITEM ACTIVIDAD A EJECUTAR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

V/r Unitario V/r Total 

1 PRELIMINARES 

1.1 
DESMONTE  PISO EXISTENTE 
(INCUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL 
– BOTADERO CERTIFICADO)

M2 450 

1.2 
DESMONTE ELEMENTOS 
DEPORTIVOS (CANCHAS DE FUTBOL, 
BALONCESTO, VOLEIBOL) 

GB 1 

2 La negrilla y la subraya son nuestras  
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1.3 
DESMONTE POLICARBONATO 
CUBIERTA (INCUYE RETIRO A 
BOTADERO CERTIFICADO) 

M2 130 

1.4 
DESMONTE VENTANERIA (INCLUYE 
RETIRO A SITIO DISUESTO POR EL 
SUPERVISOR DEL CONTRATO)  

UND 8 

1.5 
DESMONTE MURO EN DRYWALL 
(INCLUYE RETIRO A BOTADERO 
CERTIFICADO) 

M2 35 

2 OBRA CIVIL 

2.1 

ALISTAMIENTO PISO CON REIRO DE 
TORNILLOS Y PUNTILLAS, LA 
SUPERFICIE DEBE QUEDAR SIN 
ONDULACIONES, NIVELADA, 
AFINADA LIBRE DE RASTROS DE 
SUSTANCIS GRASAS (INLUYE 
PERFORACIONES PARA INSTALACION DE 
POSTES VOLEIBOL) 

M2 450 

2.2 

MURO EN SUPER BOARD DE 8MM  
DOBLE CARA, (INCLUYE  PERFILERÍA, 
ESTRUCTURA, OMEGA, ESTUCO, 
PINTURA, Y DEMÁS ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN – TAMBIEN 
INCLUYE DISEÑO POSITIVO Y NEGATIVO 
PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE 
LA SUPERVSIÓN)  

M2 35 

2.3 

MANTENIMIENTO ESTRUCTURA 
POLICARBONATO (INCLUYE 
VERIFICACION DE PERNOS, CORDONES 
DE SOLDADURA, LIJADO, PINTURA 
ANTICORROSIVA, PINTURA ESTRUCTURA 
METALICA Y DEMÁS INSUMOS 
NECESARIOS PARA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL ÍTEM) 

M2 130 

2.4 

MANTENIMIENTO GENERAL 
CUBIERTA (INCLUYE VERIFICACION 
CANALES, LIMPIEZA DE BAJANTES, 
CANALES VERIFICACION DE PERNOS, 
CORDONES DE SOLDADURA, LIJADO, 
PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA 
ESTRUCTURA METALICA Y DEMÁS 
ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN) 

GB 1 

2.5 

PINTURA VIGAS Y COLUMNAS 
(COLOR PREVIA AUTORIZACION POR 
PARTE DE LA SUPERVISIÓN – VINILO 
TIPO I) 

ML 150 

2,6 

PINTURA GRADERIAS, BARANDAS 
INCLUYE RESANES Y 
EMPAREJAMINETO DE GRADERIAS 
(PINTURA EPÓXICA) 

M2 75 

3 SUMINISTRO E INSTALACION 
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3.1 

PAVIMENTO ELÁSTICO SYSTEM (10 
+ 2)
Primer: Instalación de una capa de
primer que permite la adherencia del
caucho a la superficie de
concreto u asfalto.
Carpeta de caucho granulado:

Instalación de una carpeta de caucho
granulado, capa que varía
entre 4mm y 10 mm de espesor la cual va
pegada a la superficie, con Binder PU ,
una cola
poliuretánica bicomponente especial.
Sealer Primer :Aplicación con una
espátula engomada o una espátula lisa,
producto compuesto por
poliuretano que tiene la función de
recubrir todas las cavidades superficiales
de la capa de caucho
granulado y sellar la superficie para recibir
la siguiente capa
.Bufer Coat: Aplicar una capa con una
espátula, como revestimiento
poliuretánico autonivelante para
gimnasios que dará el acabado final en
color.
Capa de Finish Coat Color Una capa

de acabado elástico coloreado resistente a
las radiaciones
ultravioleta, a los agentes atmosféricos y
a la abrasión, esta capa se aplica con
rodillo o brocha.                 Line Paint:
Producto de color bicomponente con gran
acción de recubrimiento para las líneas de
demarcación de baloncesto, futsal y
voleibol.

M2 450 

3.2 

SUMINSTRO E INSTALACION ARCOS 
DE FUTBOL SALA JUEGO DE ARCOS DE 
FÚTBOL 5 DIMENSIONES INTERNAS 
300×200 CM. MODELO PORTABLE 
FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO 
REFORZADO PINTADO, SECCIÓN 
REDONDA DE 80 MM, CON JUNTAS 
REFORZADAS EN LOS ÁNGULOS. MARCO 
SUELO Y RED EN ACERO PINTADO. 
EQUIPADO CON SUJETADORES DE 
SEGURIDAD PARA LA RED CON GANCHOS 
GEMELOS DE PLÁSTICO RESISTENTES AL 
DESGASTE. INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN AL SUELO. REDES PAR DE 
FÚTBOL 300×200 CM DE DIÁMETRO DE 
POLIETILENO DE 2,5 MM CON NUDO, 
PROFUNDIDAD 100/100 CM, 10×10 CM 
DE MALLA CUADRADA, INCLUYE 
RODACHINAS DE MOVIMIENTO 

UND 287 

3.3 

SUMINSTRO E INSTALACION 
TORRES DE BALONCESTO PLEGABLE 
ELEVABLES Y PLEGABLES AL TECHO. 
 PLEGADO HACIA DELANTE MEDIANTE 
MOTOR TRIFÁSICO. 
 FABRICADAS EN TUBO ESTRUCTURAL 

UND 2 
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5X10 CALIBRE 16, ESTRUCTURA 
DELANTERA VERTICAL TIPO CELOSÍA, 
CON BISAGRA GIRATORIA EN LA PARTE 
SUPERIOR PARA SU PLEGADO. 
TUBERÍA ESTRUCTURAL CON ACABADO 
EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE EPOXICO 
 SOPORTE, SUJECIÓN Y REGULACIÓN 
TABLERO EN LA PARTE INFERIOR. 
ESTRUCTURA TRASERA COLOCADA EN 
DIAGONAL DIVIDIDA EN DOS PARTES 
CON BISAGRAS PARA PLEGADO. 
TABLERO DE VIDRIO TEMPLADO EN 10 
MM, AROS ESCUALIZABLES Y RED. 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA 
PARA LOCALIZACIÓN DEL MOTOR, 
MECANISMO MECÁNICO Y ELECTRÓNICO 
SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y 
ELECTRÓNICO MOTOR TRIFÁSICO 
REDUCTOR DE VELOCIDAD POLEA 
CAJA DE CONTROL DE ARRANQUE POR 
SWITCH ELECTRÓNICO Y MANEJO DE 
POTENCIA CON INVERSOR PARA CAMBIO 
DE GIRO. SISTEMA DE PARADA 
MEDIANTE PULSO DE CORTE CON 
INTERRUPTOR NC AL FINAL DE CADA 
CARRERA. 

3.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA PARA VOLLEYBALL. 
POSTE PRINCIPAL EN ACERO PINTADO DE 
80 CM DE DIÁMETRO, ALTO ESPESOR, A 
SER INSERTADO EN LOS ANCLAJES DE 
SUELO INSTALADOS EN EL CEMENTO. 
SOLUCIÓN TELESCÓPICA PARA LA 
REGULACIÓN DE ALTURA DE LA RED Y 
DISPOSITIVO INTERIOR PARA TENSIÓN 
DE LA RED A SER UTILIZADO CON LA 
MISMA MANIVELA QUE SE RETIRA LUEGO 
DE SU USO. INCLUYE ANCLAJES A SUELO 
CON TAPA FABRICADOS EN ACERO 
GALVANIZADO. INCLUYE TAMBIÉN 
PROTECTORES FABRICADOS EN ESPUMA 
SUAVE Y RECUBIERTOS EN MATERIAL 
SINTÉTICO DE COLOR, LAVABLE, SIMPLES 
DE COLOCAR Y RETIRAR MEDIANTE 
TIRAS DE VELCRO. INCLUYE: TUBOS, 
MALLA, ANTENAS, PROTECTORES, STAND 
DE JUEZ 

UND 1 

3.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SILLA PARA GRADAS. (SOLO 
ASIENTO O ESPALDAR BAJO). 
INCLUYE ANCLAJE A GRADA Y DEMÁS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN) 

UND 287 

3.6 

SUMINSTRO E INSTALACION 
POLICARBONATO ALVEOLAR 8 
MM.(INCLUYE UNIONES, TORNILLERÍA Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN) 

M2 130 

3.7 
SUMINSTRO E INSTALACION 
LUMINARIAS ( DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES EXISTENTES) 

UND 10 
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3.8 

 SUMINISTRO E INSTALACION 
MARCADOR DEPORTIVO 
MULTIPROPOSITO PARED                                                                          
Tamaño cifras: 9cm, bien visibles desde 
30m y más.  
Tanteos: desde 0 hasta 199 por equipo.  
Faltas/Sets/Otros: desde 0 hasta 9 por 
equipo.  
Posesión/Turno: 1 punto luminoso por 
equipo.  
Periodos: desde 0 hasta 9. TIMEOUT: 4 
puntos luminosos por equipo.  
Cronómetro: desde 0:00 hasta 
99:59. Cuenta adelante o atrás. 
Predisposición de 2 tiempos de fácil 
activación desde la consola (Ej.: Tiempo de 
juego, Tiempo de pausa). Visualización (si 
ha sido habilitada) de los décimos de 
segundo en el último minuto de juego 
(para baloncesto, polo acuático, etc.).  

Señalización acústica: automática al 

terminar el tiempo (si ha sido habilitada) 

y manual, con 3 tipos diferentes de 

sonido y 3 niveles de volumen.  

Modalidad 

entrenamiento: programación de 

secuencias “acción-pausa” a través del 

planteamiento del Tiempo de acción, del 

Tiempo de pausa y del Número de 

secuencias; útil por ejemplo en el kick-

boxing, en el boxeo, en el fitness, etc.  

Caja: ligera, resistente y fácilmente 

transportable.  

Consola de mando con pantalla luminosa 

detrás del tablero para ser usada 

cómodamente como consola de mesa y 

con teclado de membrana a prueba de 

suciedad y líquidos.  

Puertos serie Out/In: para conectar 

varios tableros en cascada y obtener 

repeticiones de las visualizaciones en 

diferentes posiciones y con ángulos 

diversos.  

Etiquetas adhesivas en varios idiomas: 

LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, HEIM-

GÄSTE, LOCAUX-VISITEURS, LOCALES-

VISITANTES. 

Alimentación: lleva alimentador de 100-

240V/12Vcc con tipo de enchufe a elegir 

cuando se hace el pedido. El tablero 

puede ser alimentado también con una 

UND 1     
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batería recargable externa (véase 

Opciones, art. 828). 

Dimensiones y peso: 55x35x9.5cm, 

3.6kg  

3.9 

 SUMINISTRO E INSTALCION 
MARCADOR DE SEGUNDOS PARA 
BALONCESTO 
 POSEE 2 DISPLAYS DE 20 CMS DE ALTO 
EN LEDS. - SOPORTE PARA FIJACIÓN A 
PARED. - ALARMA SONORA PARA 
ALERTAR SOBRE LOS TIEMPOS. - CHASIS 
METÁLICO. - CONTROL INALAMBRICO 
PARA ACTIVAR/PARAR/ ACTIVAR LOS 24 
SEGS / ACTIVAR LOS 14 SEGS (INCLUIDO) 
MEDIDAS: 30X29X3.5 CMS 

UND 2 

3.10 
SUMINISTRO E INSTALACION 
PINTURA EPOXICA ZONA 
PERIMETRAL CANCHA 

M2 50 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 

ADMINISTRATIVOS 

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 

VALOR TOTAL A EJECUTAR 

17.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Cada uno de los ítems contemplados debe realizarse teniendo en cuenta como mínimo las 

consideraciones establecidas en el ANEXO N. 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, del 

presente documento. 

18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

18.1 OBLIGACIONES GENERALES  

En atención al tipo de contrato a suscribir se tendrán las siguientes obligaciones generales: 

1. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, productos

resultantes de la actividad de validación, especificaciones de construcción y demás anexos que

hacen parte de este proceso, teniendo en cuenta los precios unitarios ofertados y dentro del

plazo establecido.

2. Radicar a la Universidad la póliza de cumplimiento ante entidades públicas con régimen privado

de contratación o garantía bancaria donde se especifique como beneficiario a la UDFJC, de

acuerdo con los requerimientos establecidos en los estudios previos y reglas de participación,
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dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias

para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así

lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

4. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales relacionados con el

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y

las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución

de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra.

5. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al

personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del

mismo.

6. Realizar los trámites para la obtención de todos los permisos que sean necesarios para la

ejecución de los trabajos.

7. De igual forma, el contratista se compromete durante la ejecución del contrato a garantizar el

cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Objeto Contractual cumpliendo con

la normatividad correspondiente.

8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases contractuales, evitando dilataciones

injustificadas.

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la

supervisión

10. Con posterioridad a la presentación de su Oferta, el Proponente no podrá argumentar el

desconocimiento de los Anexos indicados en el estudio previo.

11. Las demás que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato.

18.2 OBLIGACIONES GENERALES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 

1. El contratista deberá estudiar y revisar las especificaciones técnicas y, en general, de toda la

información suministrada por la UDFJC referente al proyecto.

2. El contratista deberá cumplir con la disponibilidad de recursos de personal, de acuerdo con las

exigencias mínimas requeridas en las reglas de participación, la propuesta presentada y el

contrato suscrito.

3. Revisar y constatar que la identificación y características del sitio de implantación del proyecto

concuerde con la información suministrada por UDFJC.

4. Informar si existen discrepancias con las actividades o ítems definidos por la Universidad, en

cantidad o especificaciones, revisando que con las misma se logre cubrir el alcance contractual.

5. Dar cumplimiento a las normas técnicas, ambientales, seguridad industrial y salud ocupacional,

y las demás que se relacionen con el objeto del contrato.

18.3 OBLIGACIONES GENERALES DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE 

OBRAS 

1. Realizar reuniones con el Supervisor tanto al inicio del contrato como durante su ejecución, con

la periodicidad acordada o de manera extraordinaria si así se requiere, que permita a las partes

verificar el avance del contrato, de las mismas se deberá dejar constancia mediante acta.



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

2. Hacer entrega de las certificaciones que durante la ejecución del contrato solicite el supervisor

que designe la Universidad, acorde a las obligaciones de calidad asumidas, tales como

certificación de andamios, certificación de trabajo en alturas, certificación del cumplimiento de

las especificaciones de los materiales de impermeabilización, entre otras.

3. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

4. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra,

tanto sobre materiales y equipos.

5. El contratista dispondrá de los medios necesarios para salvaguardar los materiales,

herramientas y demás que permanezcan en la obra, la UDFJC no se hará responsable de cuidar

los elementos del contratista de obra.

6. Será por cuenta del contratista el cerramiento de la zona intervenir si se requiere.

7. Las actividades no especificadas en la propuesta, se ejecutarán a precios unitarios, previamente

aprobados por el contratante o su representante

8. Permitir que UDFJC y la supervisión tengan acceso al sitio donde se ejecutarán los trabajos, a

los equipos y al personal a cargo de la ejecución del contrato.

9. Establecer un sistema de revisiones y seguimiento para garantizar que el trabajo sea

desarrollado en relación con los requerimientos de seguridad que apliquen al trabajo.

10. Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extinguidores de incendio, etc.)

y de bioseguridad del tipo y en la cantidad exigidos en los estándares legales e industriales para

el tipo de actividad a desarrollar, manteniendo registros actualizados de todos ellos. Es

responsabilidad del Contratista suministrar capacitación al personal sobre el uso correcto de los

equipos y elementos de protección personal que se deberán usar durante la ejecución del

contrato.

11. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial y bioseguridad

para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con:

• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene

en las actividades de obra.

• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen

para el cumplimiento del objeto contractual.

• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el

personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.

12. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones

de higiene y seguridad o la normativa vigente relacionada.

13. Cumplir con lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el "Convenio

No. 167 y la Recomendación No. 175 sobre Seguridad y Salud en la Construcción o la normativa

vigente relacionada.

14. Cumplir con lo dispuesto en la Ley, en lo que refiere a la aplicación de los protocolos de

bioseguridad, solicitando a la autoridad competente los permisos para ejecución de las obras,

cumpliendo con el mínimo permitido de trabajadores.

15. Garantizar que el área de trabajo quede limpia y aseada todos los días al terminar las labores.

16. Ejecutar el proyecto con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás

elementos necesarios.

17. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas

indicadas en la programación detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros

aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.
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18. Garantizar que todos los materiales sean nuevos y de buena calidad.

19. Aplicar en caso de discrepancia entre los estándares, normas o especificaciones lo que indique

el supervisor del contrato, revisando conjuntamente aquellas que sean más convenientes

técnica y financieramente para los fines del proyecto.

20. Proveer el transporte adecuado para cumplir con sus compromisos contractuales. Por lo tanto,

será responsable por el transporte de los materiales y equipos desde su fuente hasta el sitio de

ejecución de la obra, del transporte del personal (propio) y en general de todos los equipos y

accesorios requeridos para efectuar eficientemente el objeto contratado.

21. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se

requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se

instalen en el proyecto.

22. El contratista deberá presentar una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones

tomadas en la ejecución de las actividades.

23. Atender los cambios que la supervisión considere necesarios o convenientes para el buen

desarrollo de los trabajos.

18.4 OBLIGACIONES DE TIPO LABORAL 

1. Entregar al supervisor durante los quince (15) primeros días calendario de cada mes durante la

vigencia del contrato y al momento de la liquidación del mismo, los documentos que acrediten

el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de

compensación familiar, Sena e ICBF), y/o certificación expedida por el revisor fiscal o el

representante legal según el caso, en la que conste el cumplimiento de tales obligaciones, de

conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007

2. Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar.

3. Vincular el personal propuesto para la ejecución de todo el contrato, de acuerdo con la calidad

requerida y acatar los cambios que fuesen necesarios.

4. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y

demás que ordena la Ley.

18.5 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 

1. Presentar al supervisor del contrato, dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del

contrato de obra, y previo a la firma del acta de inicio, los soportes correspondientes que

acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal mínimo requerido para

la ejecución del contrato y el ofertado con la propuesta.

2. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato, el personal mínimo solicitado y

ofrecido, requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado en el presente

documento, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia

general y específica exigida en las Reglas de Participación. En todo caso, EL CONTRATISTA

deberá contar con los profesionales y técnicos requeridos, para cumplir con el objeto

contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo.

Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste

soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.
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3. Garantizar que todos los profesionales o técnicos a quienes se les asignen labores en desarrollo

del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, si su profesión así lo exige.

4. Mantener durante el desarrollo del contrato, al director del Proyecto y demás personal aprobado

por UDFJC. El director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del

CONTRATISTA y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o

administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen

modificaciones en las condiciones contractuales.

5. Obtener la aprobación de la supervisión con antelación al cambio de profesionales o técnicos

requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones

correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las

calidades profesionales o técnicas, la experiencia general y especifica del nuevo personal, el

nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien

cumplió con los requisitos exigidos en las Reglas de Participación, sin perjuicio de la regulación

específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.

6. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que

ocupe en la ejecución del contrato, así como garantizar que la celebración y ejecución de los

subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre

el personal subcontratado y UDFJC.

7. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en

la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra UDFJC, por causa o con ocasión del

contrato.

8. Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a

una ARL de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte de la

supervisión.

9. Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para

garantizar, en todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes.

10. Garantizar la capacitación y actualización de conocimientos de su personal, sobre los temas,

metodologías y herramientas que se requieran para la correcta ejecución de las actividades

contempladas en el alcance del contrato.

11. Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de protección como casco plástico,

guantes, botas y gafas de seguridad. Los trabajadores deberán utilizar ropa de trabajo

adecuada. No se permitirá el uso de zapatos tenis o similares, que no garanticen protección a

los pies. Siempre deberá utilizarse el casco y, cuando la naturaleza o las condiciones de trabajo

lo requieran, guantes, gafas, y cinturón de seguridad.

12. Mantener actualizada la información del personal asignado a la ejecución del contrato en

relación con los siguientes aspectos: nombre, documento de identificación, libreta militar,

antecedentes judiciales, certificado de servicios con el contratista u otro patrono, domicilio,

constancia de afiliación a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones, cargo que

desempeña, salario, y los demás documentos que requiera UDFJC para poder hacer revisiones

del cumplimiento de obligaciones laborales y de giro o pago de aportes parafiscales a cargo del

contratista.

13. Acatar la normatividad colombiana en la contratación de nacionales y extranjeros, al igual que

el Régimen de Extranjería.

14. Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o instalaciones de servicio

público o de particulares, que sean causados por sus trabajadores o de sus subcontratistas.
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18.6 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 

1. Presentar informes de avance los cuales deberán ser aprobados por la supervisión.

2. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión.

3. Llevar una bitácora del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos

ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de

supervisión, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de

funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión

general del proyecto y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada

del proyecto. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de proyecto, el

residente y el director de la supervisión. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los

delegados de UDFJC.

4. Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución del

proyecto, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

5. Elaborar y presentar las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de

liquidación.

6. De acuerdo con sus competencias, elaborar los documentos de justificación, debidamente

soportados, relacionados con las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o

terminación del contrato de obra.

18.7 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

1. Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo y un plan de convivencia con

el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y

salud ocupacional.

2. Manejar los formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como

son entre otros el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (Índice de frecuencia

incapacitante), ILI (Índice de lesión incapacitante). Entrega de equipo de protección personal

que cumpla con las respectivas normas, constancia de capacitaciones, además tener un perfil

socio demográfico de la población.

3. En caso de incumplimiento por parte del contratista en la presentación de los soportes del

personal, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales

correspondientes.

4. Guardar, conservar y poner a disposición de UDFJC todos los comprobantes, registros, libros,

recibos de cotizaciones, órdenes de compra, facturas, correspondencia y cualquier

documentación de soporte, relacionada con las cuentas del contrato, durante el plazo del mismo

y dos (2) años más.

5. Entregar al supervisor del contrato la documentación que le soliciten para verificar el

cumplimiento de las obligaciones del contratista en materias técnica, laboral u otras.

6. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en

la que coadyuve el personal contra UDFJC, por causa o con ocasión del contrato.

18.8 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. Utilizar las especificaciones de construcción entregadas por la UDFJC únicamente para el
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desarrollo del objeto contractual sin que por ello se entienda conferido algún derecho de 

propiedad intelectual ya que su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos 

o licenciamiento en favor del contratista.

2. En caso de ser necesario cualquier modificación en cualquier documento entregado por la

UDFJC, que implique la creación de una obra nueva protegida por las normas de derechos de

autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderán cedidos a la UDFJC.

3. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y modificación de

especificaciones de construcción necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, con el

fin de obtener el aval del supervisor del proyecto y por parte UDFJC.

4. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y modificaciones a las

especificaciones de construcción será asumida por el contratista.

18.9 OBLIGACIONES RESPECTO AL ÁREA AMBIENTAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

1. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias

para NO poner en peligro o riesgo a las personas, objetos, infraestructura o al medio ambiente

y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

2. Destinar los recursos humanos, financieros y físicos indispensables para el desarrollo y cabal

cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO durante la ejecución de la obra.

3. Entregar a la supervisión un informe mensual que contenga la gestión del proyecto para cada

uno de los componentes del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO, incluyendo resultado de

los indicadores de gestión de calidad. Será su responsabilidad la autenticidad de todos los

soportes que conformen dicho informe.

4. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos en el Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO,

adjuntando todos los documentos que soporten los mismos. La supervisión, UDFJC podrán en

cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la

gestión.

5. Suministrar la información del personal contratado con la cual se medirá los indicadores de

empleabilidad incluido en el informe mensual del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO.

6. El Contratista no podrá adelantar obras de ningún tipo en sectores ubicados dentro del Sistema

de Áreas Protegidas. En caso de que se requiera hacerlo, previamente deberá manifestarlo en

forma escrita a la supervisión y ésta a UDFJC, para que se tomen las decisiones pertinentes,

sobre la viabilidad de solicitar el permiso a la autoridad ambiental competente.

7. Tramitar, gestionar y actualizar, por su cuenta y costo, los permisos ambientales y

compensación ambiental que se derivan para la ejecución y puesta en funcionamiento del

proyecto.

8. No se admitirá cambio de proveedores y sitios de disposición final de escombros que no hayan

sido previamente aprobados por la supervisión, de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

9. La supervisión o UDFJC podrán en cualquier momento solicitar soportes adicionales para

comprobar cualquier aspecto de la gestión de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el

trabajo.

10. Tomar las medidas correctivas en el desarrollo de las obras y en los procedimientos

constructivos necesarias para cumplir efectivamente con los requerimientos del contrato.

11. Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, señalización y demás
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elementos utilizados durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de recibo final 

de obra. 

12. Efectuar el cierre de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, como requisito para

la terminación del contrato.

13. Las demás actividades que se consideren pertinentes por parte de UDFJC.

18.10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DE LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION Y 

DE LA UNIVERSIDAD RESPECTO A LA SITUACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS  

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 629 del 17 de noviembre de 2016, “Por medio de la cual 

se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas" en el ARTÍCULO 282, OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

SEGÚN EL TIPO DE CONTRATO: El interventor y/o supervisor, deben dar estricta aplicación a las 

normas que sobre la materia se encuentren vigentes y en especial las acordes con el objeto del 

contrato sobre el cual se realice la supervisión o interventoría, por lo cual las obligaciones que se 

relacionan a continuación son meramente enunciativas.  

Literal C. Obligaciones del interventor y/o supervisor en los contratos de obra, Numeral 21 Cuando 

se presenten ítems no previstos u obras adicionales…. 

Acorde con ello, el contratista debe tener en cuenta los aspectos señalados en el siguiente cuadro si 

se requiere realizar la inclusión de un nuevo ítem. 

N. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la Actividad Responsable 

1 
Identificar actividades 

No Previstas 

La identificación de las actividades no previstas puede producirse 
en 2 etapas: en la de planeación y en la de ejecución. 

Contratista 
En los dos casos el Contratista debe informar oportunamente a 
la Supervisión, aclarando las características técnicas, las 
cantidades a ejecutar y las unidades de medida que le aplican. 

2 
Aprobar necesidad de 
incluir una actividad 

No Prevista 

La Supervisión debe validar la información recibida y aprobar o 
no la necesidad de incluir la nueva actividad 

Supervisión ¿Aprueba el NP? 

SI: pasa a la actividad N.3 
NO: Fin del procedimiento 

3 Justificar 

Se debe documentar la información que justifique la inclusión de 
la actividad NP, es decir especificaciones técnicas, unidad de 
medida y cantidades a ejecutar. (Análisis de precios unitarios 
APU) 

Contratista 

4 Cotizar actividad NP 

El contratista debe solicitar cotización de la actividad NP de 
acuerdo con las condiciones establecidas y presentar al menos 3 
cotizaciones comparables, en cuanto a tiempos de entrega y 
condiciones comerciales. 

Contratista 
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5 Evaluación 

La Supervisión debe por su parte, hacer una evaluación del 
estudio de mercado presentado por el Contratista y de 
considerarlo necesario complementarlo con nuevas cotizaciones. 
Para la evaluación debe tener en cuenta adicional al precio, todas 
las variables que intervienen (impuestos, tiempos de entrega, 
cronograma, balance general). 

Supervisión 

6 Aprobación 

La Supervisión, si así lo considera deben dar su aval del NP 
evaluado, señalando nombre de la actividad, unidad de medida, 
cantidad, valor unitario y valor total. Soportando la aprobación 
con los soportes entregados por el contratista y con la evaluación 
realizada 

Supervisión 

7 Incorporación 
El contratista con aprobación de la supervisión, diligenciara el 
formato establecido con los respectivos soportes para realizar el 
proceso de inclusión del NP. 

Contratista 
supervisión 

Cabe aclarar que, no se requiere interventoría, toda vez que la universidad cuenta con el personal 

idóneo para atender este tipo de proyectos; tanto en la División de Recursos Físicos, como en el 

Programa Curricular de Construcciones Civiles de la Facultad Tecnológica, así mismo, y de acuerdo 

con lo expuesto en la última reunión sobre los proyectos de inversión en Rectoría, con la participación 

de la Oficina Asesora de Planeación, se determinó que no había el presupuesto disponible para contar 

con interventoría.   

19. LISTADO DE ANEXOS

ANEXO N. 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

ANEXO N.2. PACTO POR LA TRANSPARENCIA 

ANEXO N. 3A. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

(PARA PERSONAS JURÍDICAS) 

ANEXO N. 3B. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES (PARA PERSONAS NATURALES) 

ANEXO N.4. MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  

ANEXO N. 5.  CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE  

ANEXO N. 6.  CARTA DE COMPROMISO PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO 

ANEXO N. 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

ANEXO N. 8. ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

ANEXO N. 9. ACEPTACIÓN CUMPLIMIENTO BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

ANEXO N. 10. CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  

ANEXO N. 11. ORIGEN DEL PERSONAL QUE ESTARÁ INVOLUCRADO EN EL DESARROLLO DEL 

CONTRATO 

ANEXO N. 12. PROPUESTA ECONÓMICA 

20. VEEDURÍAS CIUDADANAS

En cumplimiento del Acuerdo 003 de 2015, emanado por el Consejo Superior Universitario, que en el 

numeral 3 del Artículo 4 establece que, “[c]on el fin de garantizar el control democrático al proceso 

de contratación en la Universidad, es obligatoria la convocatoria a los veedores ciudadanos en los 

términos de la Ley 850 de 2003”, se convoca a las veedurías ciudadanas para que realicen control 
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social durante las etapas precontractual, contractual y post-contractual que se deriven del presente 

proceso de selección y así acatar estrictamente el cumplimiento de los principios de transparencia, 

economía, y responsabilidad de los postulados que rigen la función administrativa, que con lleven al 

éxito del proceso contractual. 

RAFAEL ARANZALEZ GARCIA 

Jefe División de Recursos Físicos 

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Responsable de la 
elaboración 
técnica  

Ing. Edwin Sánchez Técnico CPS /DRF 10/11/2022 

Revisó Jairo Fernández 
Amaya 

Administrativo - 
DRF 

10/11/2022 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se 

haya identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal. 
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA N. XXX DE 2022 

ANEXO N. 1.  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Bogotá, D. C., ___de____de 2022 

Señores 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

Ciudad 

Nosotros los suscritos: ______________________ de acuerdo con el Pliego de Condiciones presentamos 

propuesta formal para la CONVOCATORIA PÚBLICA N.XXX DE 2022, cuyo objeto es “REALIZAR 
ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE DEL COLISEO SEDE FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS..” y en caso de que nos sea 

aceptada por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nos comprometemos a firmar 

el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la propuesta presentada 
y de los PLIEGOS DE CONDICIONES. 

Declaramos así mismo: 

• Que conocemos la información general y demás documentos de la Convocatoria y aceptamos los

requisitos en ellos contenidos.

• Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato, en el plazo establecido en el Pliego de

Condiciones y con las condiciones definidas.

• Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta propuesta,
en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente, sólo

compromete a los firmantes.

• Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a
suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

• Que acatamos y aceptamos el contenido de las adendas realizadas en el presente proceso.

• Que aceptamos cumplir las normas de la Universidad y gubernamentales relacionadas con la

implementación de los protocolos de bioseguridad durante todo el desarrollo de las obras.

• Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados.

• Que el Valor Total de nuestra propuesta (Incluido AIU e IVA) es por un monto de
_______________________________________ ($_________________), el cual se encuentra en el

Anexo N. 11 Propuesta Económica.

Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el 

Código Penal: 
1. Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad

frente a la UNIVERSIDAD cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad,

sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
2. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las

señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de
prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos

reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General

de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de
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2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. (Se 
recuerda al proponente que, si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, 

no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular 
propuesta.) 

3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos 
estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, mediante 

providencia ejecutoriada dentro de los últimos DOS (2) años anteriores a la fecha de cierre de 

esta Convocatoria , ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de 
nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades 

administrativas en condición de terceros. (NOTA: Si el proponente es un consorcio o una unión 
temporal, para estos efectos, deberá tener en cuenta a cada uno de sus miembros 

individualmente considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de 

sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) o se le ha hecho efectivo cualquiera de los 
amparos de la Garantía Única, por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este 

juramento debe indicar aquí que ha tenido las sanciones y/o que le han sido hechos efectivos 
los amparos. 

 

Atentamente, 

 

Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________ 

NIT: __________________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal: ___________________________________ 

C. C. N:______________________ De:______________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________ 

Teléfonos: ________________________    Cel: ________________________ 

Ciudad: ________________________________________________________ 

FIRMA: ________________________________________________________ 

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA: ______________________________ 
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA N. XXX DE 2022 
 

ANEXO N. 2 

PACTO POR LA TRANSPARENCIA 
 
 

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO 

PUBLICO 
 

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA NATURAL, o 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

PROPONENTE) domiciliado en ________________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

Y LUGAR DE SU EXPEDICION), quien obra en …. (1- …SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE 

LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE 

DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCION Y 

HACIENDO MENCIÓN A SU REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- … NOMBRE 

PROPIO SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA 

CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O 

DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, 

manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente PACTO DE TRANSPARENCIA, 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE A: 

 

• Dentro del ámbito de su autonomía a adelantar las acciones que sean necesarias para avanzar en la 

lucha contra la corrupción. 

• Adoptar las políticas éticas de probidad en materia de contratación, procurando el buen uso de los 

recursos públicos y estimulando la sana competencia de las personas y empresas que deseen 

contratar con la Universidad. 

• Garantizar el estricto cumplimiento de los postulados y principios constitucionales y legales de la 

Función administrativa que aseguren a quienes deseen contratar con la Universidad, la transparencia, 

la eficiencia. 

• Garantizar la transparencia, el equilibrio y la seguridad jurídica en el desarrollo de la contratación que 

adelante en todas sus dependencias. 

• A trabajar conjuntamente con el sector privado, organismos de control y ciudadanía para evitar que 

dentro de la contratación se presenten prácticas que atentan contra la libre competencia y a decir 

entre todos: 

• No al monopolio de contratistas. 

• No a pliegos o términos de referencia amarrados. 

• No a presiones políticas en la adjudicación de contratos. 

• No al fraccionamiento de contratos. 

• Si a la Transparencia. 
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• Si a la eficiencia. 

• Si al Cumplimiento de los requisitos de ley.  

• Si al Control ciudadano. 

• Si al autocontrol. 

 

LOS PROPONENTES SE COMPROMETEN A: 

 

• Apoyar a la Universidad en la Lucha por la transparencia y contra la corrupción. 

• Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento jurídico, en especial, las 

normas que regulan la contratación y las cláusulas que rigen los contratos. 

• Emplear los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión pública, tales como el Sistema 

de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal - SICE- de la Contraloría General de la 

República y el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI- de la 

Procuraduría General de la Nación. 

• Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dádivas, regalos, propinas, remuneraciones, premios 

o tratos preferenciales a los servidores públicos comprometidos en los procesos contractuales. 

• Colaborar con la Universidad en la vigilancia y control de los procesos de contratación pública. 

• Denunciar las situaciones de corrupción que puedan presentarse en los mismos para garantizar la 

libre competencia en todas las etapas de los procesos contractuales, que adelante la Universidad. 

• Dar a conocer a la Universidad las maniobras fraudulentas o prácticas indebidas de los competidores 

que pretendan influir en la adjudicación de un contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficio. 

 

LOS CONTRATISTAS SELECCIONADOS SE COMPROMETEN A: 

 

• Cumplir de manera eficiente y oportuna los ofrecimientos y compromisos contenidos en la oferta y 

las obligaciones contractuales evitando dilaciones que originen sobrecostos injustificados. 

• Participar teniendo en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del servicio 

público a contratar, evitando la presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o proponer 

plazos o términos que no puedan ser cumplidos. 

• Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologías limpias que garanticen la conservación del medio 

ambiente y el equilibrio del ecosistema. 

• A procurar el buen uso de los recursos públicos, advirtiendo los riesgos que puedan presentarse en 

el proceso contractual. 

• A no participar en procesos contractuales cuando se encuentren incursos en alguna de las causales 

de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de intereses o tengan pendiente el cumplimiento de 

obligaciones fiscales o parafiscales con el Estado. 

• A suministrar información veraz, oportuna y completa, acerca de sus reales capacidades y sobre las 

cantidades, calidades y precios de los bienes y servicios ofrecidos y no participar en proceso 

contractuales cuando no cuenten con las reales capacidades técnicas y financieras. 

• Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o prácticas indebidas con el propósito 

de asegurar la adjudicación del contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficios durante su 

ejecución y liquidación. 

• A Informar cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos imprevisibles que afecten la ecuación 
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económica del mismo, propiciar un acuerdo con la entidad pública para la revisión o ajuste de las 

cantidades, precios, valores y plazos inicialmente pactados, que no atenten contra interés colectivo, 

ni perjudiquen al erario. 

• Cumplir con las condiciones y plazos de ejecución del contrato y con la calidad de los bienes y servicios 

ofrecidos o de las obras y tareas por ejecutar. 

 

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales 

incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los 

_____________ (FECHA EN LETRAS Y NUMEROS). 

 

Atentamente, 

 

Firma _______________________________ 

Nombre _______________________________ 

C. C. _______________________________ 

 

 
NOTA: DEBERÁN SUSCRIBIR EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES 
PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS 
REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE.   
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA N. XXX DE 2022 

ANEXO N. 3A 
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

 
En mi condición de representante legal ó el Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) 

identificada con Nit ________ debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ de 
conformidad con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, me permito certificar que he 

auditado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 

financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes 
correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación 

familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos 

estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante 
los últimos seis (6) meses contados desde el mes de abril de 2021. Lo anterior, en cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
APORTE PARAFISCAL INDIQUE LOS SEIS ULMTIMOS MESES A PARTIR DEL CIERRE DEL 

PRESENTE PROCESO 

MESES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL             

SALUD             

RIESGOS PROFESIONALES             

PENSIONES             

APORTES PARAFISCALES:             

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR             

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR IBCF 
            

SERVICIO NACIONAL SENA             

 
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, 

se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así 

mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 

10 de la ley 21 de 1982. 
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 

MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. 

 
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y 

SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO 

EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.  
 
Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de 2022 
 

FIRMA __________________________________________________ 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ______________________________ 
REVISOR FISCAL __________________________________________ 
No. TARJETA PROFESIONAL _________________________________ 

(Para el Revisor Fiscal)  _____________________________________ 
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA N. XXX DE 2022 
 

ANEXO N. 3B  

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES (PARA PERSONAS NATURALES) 
 

 

Yo, _________________ declaro bajo la gravedad de juramento que, a la fecha de presentación de la 
oferta, he realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, 

así como el pago de los aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje.  

 

  

 

 

Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de 2022 

 

 

 

NOMBRE    ___________________________________ 

 

ID: CC._____ NIT._____ CE: ____ ___________________________________ 

  

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA   ___________________________________ 

 

FIRMA     ___________________________________ 
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA N. XXX DE 2022 
ANEXO N. 4 

MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 (Según sea el caso)  

 

_______________________, identificado con la C. C. _________________ de ________, ________ 

y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________, domiciliado 
en la ciudad de ______________ y ____________________, identificado con la cédula de ciudadanía 

________________ de _________, _______ y vecino de ___________, obrando en representación 

de la sociedad ________________________, domiciliada en la ciudad de ______________, hemos 
decidido conformar una (Unión Temporal o Consorcio) en los Términos y condiciones estipulados en 

la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en 
las siguientes cláusulas. 

CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar 
oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con La Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, en relación con la _______________de acuerdo con la descripción 
y especificaciones contenidas en el presente documento de PLIEGOS DE CONDICIONES.  

CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será: 
(según convenio entre los miembros) del _________% para %___________________ y del 
________ % para _______________.  

CLÁUSULA TERCERA: (Integrante) y (Integrante) responderán en forma solidaria y mancomunada 
por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado. 

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante), atenderán en forma conjunta 
todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí 

contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la (Unión Temporal o 

Consorcio) en cabeza de _____________________ como representante legal de (Integrante) y de 
esta (Unión Temporal o Consorcio). 

CLÁUSULA QUINTA: la duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se extenderá por todo el 
tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y un año más. 

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o 

Consorcio) y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la (Unión 
Temporal o Consorcio). 

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el 
intervienen, el día _________ de ________ de________en la ciudad de ______________________.  

Nombre, Identificación, persona jurídica que representa __________________________________. 
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA N. XXX DE 2022 

 
ANEXO N. 5 

CERTIFICACIONES EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 
 

Cuadro para diligenciar certificaciones 

 

 
 
1. Para cada contrato se debe indicar: 

Número 
Objeto: como aparece en la minuta del contrato 
Alcance (acorde o a lo especificado contractualmente y/o a las actividades desarrolladas – aportar para 
ello, la documentación correspondiente que permite verificar el alcance) 
Estado (finalizado, en proceso de liquidación o liquidado) 

2. Para cada contrato se debe indicar si se ejecutó en forma individual (I), en consorcio (C) o en unión 
temporal (UT) 

3. En caso de contratos realizados en consorcio o unión temporal se deberá informar únicamente el valor 
ejecutado (incluido IVA) acorde al porcentaje de participación.  

4. El valor ejecutado del contrato aportado deberá Expresarse en SMMLV del año de terminación 
5. Si el oferente relaciona un contrato que no está en el RUP, no se tendrá en cuenta por la entidad. 
6. En caso de existir diferencias entre el valor total ejecutado y el valor reportado en esta certificación, se 

tendrá en cuenta el valor efectivamente soportado con la documentación anexada por el proponente. 
7. En la casilla de códigos UNSPSC, diligenciar los códigos inscritos en cada uno de los contratos, de acuerdo 

a lo solicitado en los estudios previos con los cuales acredita la experiencia. 
8. Remitir adicionalmente a este formato la información en medio magnético formato Excel. 

 
Atentamente, 
 

Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________ 

NIT: __________________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal: ___________________________________ 

C. C. N:______________________ De:______________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________ 

Teléfonos: ________________________    Cel: ________________________ 

Ciudad: ________________________________________________________ 

FIRMA: ________________________________________________________ 

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA: ______________________________ 

VALOR 

EJECUTADO 

(INCLUIDO IVA)

VALOR 

EJECUTADO 

(INCLUIDO IVA)

N. OBJETO ALCANCE ESTADO
EN MILES DE 

PESOS
EN SMMLV

1

2

CONTRATANTE 

(RAZÓN SOCIAL)

FORMA DE 

EJECUCIÓN 

(I, C o UT)

% DE 

PARTICIPACIÓN 

DEL 

PROPONENTE 

PRURAL

FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN

CONSECUTIVO 

DEL REPORTE 

DEL CONTRATO 

EJECUTADO EN 

EL RUP

CONTRATO

N. CONTRATISTA

INTEGRANTE DEL 

PROPONENTE 

PRURAL QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

CODIGO UNSPSC 

DEL CONTRATO 

ACORDE A LA 

INFORMACIÓN 

DEL RUP
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA N. XXX DE 2022 
 

ANEXO N. 6 
CARTA DE COMPROMISO PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO 

 
 

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA NATURAL, o 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

PROPONENTE) domiciliado en _________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y 
LUGAR DE SU EXPEDICIÓN), quien obra en …. (1- …SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE 

MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN Y HACIENDO 
MENCIÓN A SU REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- … NOMBRE PROPIO 

SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA POR 
DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN 

TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su 
voluntad de asumir, de manera unilateral, y para los efectos de esta CARTA DE COMPROMISO 

DE PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO, las siguientes responsabilidades: 
 

• Mantener el personal mínimo solicitado en la presente convocatoria, durante todo el 

desarrollo del contrato, cumpliendo las condiciones de: cantidad, cargo, dedicación, formación 

académica y experiencia general y específica. 

• Presentar, las hojas de vida del personal mínimo solicitado con los soportes señalados en la 
convocatoria, que den cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en cada perfil, al 

Supervisor designado por la Universidad dentro de los cinco (5) días posteriores a la firma del 

contrato para su revisión y aprobación. 

 

Atentamente,  
 

 

Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________ 

NIT: __________________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal: ___________________________________ 

C. C. N:______________________ De:______________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________ 

Teléfonos: ________________________    Cel: ________________________ 

Ciudad: ________________________________________________________ 

FIRMA: ________________________________________________________ 

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA: ______________________________ 
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
CONVOCATORIA PÚBLICA N. XXX DE 2022 

 

ANEXO N. 7 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
El presente anexo contiene todas y cada una de las especificaciones técnicas asociadas al desarrollo 

del contrato. Las cuales deben ser analizadas en forma detallada, minuciosa y exhaustiva por el 

proponente para el desarrollo del contrato y a partir de las mismas se compromete a su estricto 
cumplimiento, el cual debe ser manifestado de manera expresa diligenciando el Anexo N. 8.  

ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. 
 

ITEM ACTIVIDAD A EJECUTAR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     

1.1 
DESMONTE  PISO EXISTENTE (INCUYE RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL – BOTADERO CERTIFICADO) 

M2 450 

1.2 
DESMONTE ELEMENTOS DEPORTIVOS (CANCHAS DE 
FUTBOL, BALONCESTO, VOLEIBOL) 

GB 1 

1.3 
DESMONTE POLICARBONATO CUBIERTA (INCUYE 
RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO) 

M2 130 

1.4 
DESMONTE VENTANERIA (INCLUYE RETIRO A SITIO 
DISUESTO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO)  

UND 8 

1.5 
DESMONTE MURO EN DRYWALL (INCLUYE RETIRO A 
BOTADERO CERTIFICADO) 

M2 35 

2 OBRA CIVIL       

2.1  

ALISTAMIENTO PISO CON REIRO DE TORNILLOS Y 
PUNTILLAS,  LA SUPERFICIE DEBE QUEDAR SIN 
ONDULACIONES, NIVELADA, AFINADA LIBRE DE 
RASTROS DE SUSTANCIS GRASAS  (INLUYE 
PERFORACIONES PARA INSTALACION DE POSTES 
VOLEIBOL) 

M2 450 

2.2 

MURO EN SUPER BOARD DE 8MM  DOBLE CARA, 
(INCLUYE  PERFILERÍA, ESTRUCTURA, OMEGA, ESTUCO, 
PINTURA, Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN – TAMBIEN INCLUYE DISEÑO POSITIVO Y 
NEGATIVO PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA 
SUPERVSIÓN)  

M2 35 

2.3 

MANTENIMIENTO ESTRUCTURA POLICARBONATO 
(INCLUYE VERIFICACION DE PERNOS, CORDONES DE 
SOLDADURA, LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA 
ESTRUCTURA METALICA Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS 
PARA CORRECTA EJECUCIÓN DEL ÍTEM) 

M2 130 
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2.4 

MANTENIMIENTO GENERAL CUBIERTA (INCLUYE 
VERIFICACION CANALES, LIMPIEZA DE BAJANTES, CANALES 
VERIFICACION DE PERNOS, CORDONES DE SOLDADURA, 
LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESTRUCTURA 
METALICA Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN) 

GB 1 

2.5 
PINTURA VIGAS Y COLUMNAS (COLOR PREVIA 
AUTORIZACION POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN – VINILO 
TIPO I) 

ML 150 

2,6 
PINTURA GRADERIAS, BARANDAS INCLUYE RESANES 
Y EMPAREJAMINETO DE GRADERIAS (PINTURA 
EPÓXICA) 

M2 75 

3 SUMINISTRO E INSTALACION      

3.1 

PAVIMENTO ELÁSTICO SYSTEM (10 + 2)                                                                                                         
Primer: Instalación de una capa de primer que permite la 
adherencia del caucho a la superficie de 
concreto u asfalto. 
 Carpeta de caucho granulado: Instalación de una carpeta 
de caucho granulado, capa que varía 
entre 4mm y 10 mm de espesor la cual va pegada a la 
superficie, con Binder PU , una cola 
poliuretánica bicomponente especial. 
Sealer Primer :Aplicación con una espátula engomada o una 
espátula lisa, producto compuesto por 
poliuretano que tiene la función de recubrir todas las 
cavidades superficiales de la capa de caucho 
granulado y sellar la superficie para recibir la siguiente capa                                                                                                        
.Bufer Coat: Aplicar una capa con una espátula, como 
revestimiento poliuretánico autonivelante para 
gimnasios que dará el acabado final en color. 
 Capa de Finish Coat Color Una capa de acabado elástico 
coloreado resistente a las radiaciones 
ultravioleta, a los agentes atmosféricos y a la abrasión, esta 
capa se aplica con rodillo o brocha.                 Line Paint: 
Producto de color bicomponente con gran acción de 
recubrimiento para las líneas de 
demarcación de baloncesto, futsal y voleibol. 

M2 450 

3.2 

SUMINSTRO E INSTALACION ARCOS DE FUTBOL SALA 
JUEGO DE ARCOS DE FÚTBOL 5 DIMENSIONES INTERNAS 
300×200 CM. MODELO PORTABLE FABRICADO EN PERFIL DE 
ALUMINIO REFORZADO PINTADO, SECCIÓN REDONDA DE 
80 MM, CON JUNTAS REFORZADAS EN LOS ÁNGULOS. 
MARCO SUELO Y RED EN ACERO PINTADO. EQUIPADO CON 
SUJETADORES DE SEGURIDAD PARA LA RED CON GANCHOS 
GEMELOS DE PLÁSTICO RESISTENTES AL DESGASTE. 
INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN AL SUELO. REDES PAR 
DE FÚTBOL 300×200 CM DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE 
2,5 MM CON NUDO, PROFUNDIDAD 100/100 CM, 10×10 CM 
DE MALLA CUADRADA, INCLUYE RODACHINAS DE 
MOVIMIENTO 

UND 287 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

3.3 

SUMINSTRO E INSTALACION TORRES DE 
BALONCESTO PLEGABLE                                                                                                                                           
ELEVABLES Y PLEGABLES AL TECHO. 
 PLEGADO HACIA DELANTE MEDIANTE MOTOR TRIFÁSICO. 
 FABRICADAS EN TUBO ESTRUCTURAL 5X10 CALIBRE 16, 
ESTRUCTURA DELANTERA VERTICAL TIPO CELOSÍA, CON 
BISAGRA GIRATORIA EN LA PARTE SUPERIOR PARA SU 
PLEGADO. 
TUBERÍA ESTRUCTURAL CON ACABADO EN 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE EPOXICO 
 SOPORTE, SUJECIÓN Y REGULACIÓN TABLERO EN LA 
PARTE INFERIOR. 
ESTRUCTURA TRASERA COLOCADA EN DIAGONAL DIVIDIDA 
EN DOS PARTES CON BISAGRAS PARA PLEGADO. 
TABLERO DE VIDRIO TEMPLADO EN 10 MM, AROS 
ESCUALIZABLES Y RED. 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LOCALIZACIÓN 
DEL MOTOR, MECANISMO MECÁNICO Y ELECTRÓNICO 
SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y ELECTRÓNICO 
MOTOR TRIFÁSICO 
REDUCTOR DE VELOCIDAD 
POLEA 
CAJA DE CONTROL DE ARRANQUE POR SWITCH 
ELECTRÓNICO Y MANEJO DE POTENCIA CON INVERSOR 
PARA CAMBIO 
DE GIRO. 
SISTEMA DE PARADA MEDIANTE PULSO DE CORTE CON 
INTERRUPTOR NC AL FINAL DE CADA CARRERA. 

UND 2 

3.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA 
VOLLEYBALL.                                          POSTE PRINCIPAL 
EN ACERO PINTADO DE 80 CM DE DIÁMETRO, ALTO 
ESPESOR, A SER INSERTADO EN LOS ANCLAJES DE SUELO 
INSTALADOS EN EL CEMENTO. SOLUCIÓN TELESCÓPICA 
PARA LA REGULACIÓN DE ALTURA DE LA RED Y 
DISPOSITIVO INTERIOR PARA TENSIÓN DE LA RED A SER 
UTILIZADO CON LA MISMA MANIVELA QUE SE RETIRA 
LUEGO DE SU USO. INCLUYE ANCLAJES A SUELO CON TAPA 
FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO. INCLUYE TAMBIÉN 
PROTECTORES FABRICADOS EN ESPUMA SUAVE Y 
RECUBIERTOS EN MATERIAL SINTÉTICO DE COLOR, 
LAVABLE, SIMPLES DE COLOCAR Y RETIRAR MEDIANTE 
TIRAS DE VELCRO. INCLUYE: TUBOS, MALLA, ANTENAS, 
PROTECTORES, STAND DE JUEZ 

UND 1 

3.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA 
GRADAS. (SOLO ASIENTO O ESPALDAR BAJO). 
INCLUYE ANCLAJE A GRADA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN) 

UND 287 

3.6 
SUMINSTRO E INSTALACION POLICARBONATO 
ALVEOLAR 8 MM.(INCLUYE UNIONES, TORNILLERÍA Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) 

M2 130 

3.7 
SUMINSTRO E INSTALACION LUMINARIAS ( DE 
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES EXISTENTES) 

UND 10 

3.8 

 SUMINISTRO E INSTALACION MARCADOR 
DEPORTIVO MULTIPROPOSITO PARED                                                                          
Tamaño cifras: 9cm, bien visibles desde 30m y más.  
Tanteos: desde 0 hasta 199 por equipo.  
Faltas/Sets/Otros: desde 0 hasta 9 por equipo.  
Posesión/Turno: 1 punto luminoso por equipo.  
Periodos: desde 0 hasta 9. TIMEOUT: 4 puntos luminosos por 
equipo.  

UND 1 
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Cronómetro: desde 0:00 hasta 99:59. Cuenta adelante o 
atrás. Predisposición de 2 tiempos de fácil activación desde la 
consola (Ej.: Tiempo de juego, Tiempo de pausa). 
Visualización (si ha sido habilitada) de los décimos de 
segundo en el último minuto de juego (para baloncesto, polo 
acuático, etc.).  

Señalización acústica: automática al terminar el tiempo (si 

ha sido habilitada) y manual, con 3 tipos diferentes de 

sonido y 3 niveles de volumen.  

Modalidad entrenamiento: programación de secuencias 

“acción-pausa” a través del planteamiento del Tiempo de 

acción, del Tiempo de pausa y del Número de secuencias; 

útil por ejemplo en el kick-boxing, en el boxeo, en el fitness, 

etc.  

Caja: ligera, resistente y fácilmente transportable.  

Consola de mando con pantalla luminosa detrás del 

tablero para ser usada cómodamente como consola de 

mesa y con teclado de membrana a prueba de suciedad y 

líquidos.  

Puertos serie Out/In: para conectar varios tableros en 

cascada y obtener repeticiones de las visualizaciones en 

diferentes posiciones y con ángulos diversos.  

Etiquetas adhesivas en varios idiomas: LOCALI-OSPITI, 

HOME-GUEST, HEIM-GÄSTE, LOCAUX-VISITEURS, 

LOCALES-VISITANTES. 

Alimentación: lleva alimentador de 100-240V/12Vcc con 

tipo de enchufe a elegir cuando se hace el pedido. El tablero 

puede ser alimentado también con una batería recargable 

externa (véase Opciones, art. 828). 

Dimensiones y peso: 55x35x9.5cm, 3.6kg  

3.9 

 SUMINISTRO E INSTALCION MARCADOR DE 
SEGUNDOS PARA BALONCESTO 
 POSEE 2 DISPLAYS DE 20 CMS DE ALTO EN LEDS. - 
SOPORTE PARA FIJACIÓN A PARED. - ALARMA SONORA 
PARA ALERTAR SOBRE LOS TIEMPOS. - CHASIS METÁLICO. 
- CONTROL INALAMBRICO PARA ACTIVAR/PARAR/ ACTIVAR 
LOS 24 SEGS / ACTIVAR LOS 14 SEGS (INCLUIDO) MEDIDAS: 
30X29X3.5 CMS 

UND 2 

3.10 
SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA EPOXICA 
ZONA PERIMETRAL CANCHA 

M2 50 

 
Atentamente, 

 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________ 

NIT: __________________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal: ___________________________________ 

C. C. N.:______________________ De:______________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 

https://www.favero.com/get_img_photogallery.php?id=296
https://www.favero.com/get_img_photogallery.php?id=297
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Correo electrónico: _______________________________________________ 

Teléfonos: ________________________    Cel: ________________________ 

Ciudad: ________________________________________________________ 

FIRMA: ________________________________________________________ 

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA: ______________________________ 

 

 
 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
CONVOCATORIA PÚBLICA N. XXX DE 2022 

 

ANEXO N. 8 
ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
 
Yo, ________________________________________, en mi condición de Representante Legal de 
_________________________________________, declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de 
todas y cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo N. 7. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS MÍNIMAS, de la Convocatoria Pública N. XXX de 2022 
 
De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo 
de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad y que bajo ningún motivo me exonero de la 
responsabilidad que me acude a su cumplimiento.  
 
Con la suscripción del presente formulario, en forma voluntaria e irrevocable, ACEPTO las condiciones técnicas 
planteadas por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS a través del pliego de condiciones y 
demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en 
consecuencia, ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.  
 

DESCRIPCION ACEPTACION EXPRESA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS, DEFINIDAS EN 

EL ANEXO N. 7 DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA N. XXX 

DE 2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR ADECUACION 

Y/O MANTENIMIENTO CON PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DEL COLISEO 

SEDE FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS”. 

SI ACEPTO LAS ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

 

 
Atentamente, 

 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________ 

NIT: __________________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal: ___________________________________ 

C. C. N.:______________________ De:______________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 
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Correo electrónico: _______________________________________________ 

Teléfonos: ________________________    Cel: ________________________ 

Ciudad: ________________________________________________________ 

FIRMA: ________________________________________________________ 

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA: ______________________________ 
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA N. XXX DE 2022 
 

ANEXO N. 9 
ACEPTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y NORMATIVIDAD DE SG-SST Y SGA DEL 

CONTRATISTA 
 

1 OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y NORMATIVIDAD DE SG-SST Y SGA DEL CONTRATISTA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Este manual es de obligatorio cumplimiento por parte de los contratistas y subcontratistas que trabajen 
en las obras de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por lo cual deberán tener en cuenta lo 

contenido en él, al momento de calcular los costos para ofertar trabajos para la Universidad. Todas las 
organizaciones están compuestas por personas, siendo esté el activo más importante de toda institución, 

razón por la cual ahora con más fuerza las directivas son conscientes de la importancia de cuidar la salud 
de nuestros colaboradores y partes interesadas a través de la implantación del Sistema de Gestión Integral 

en Seguridad Industrial & Salud Ocupacional (SISO) y Medo Ambiente, obteniendo beneficios como: 

 
• Minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por Seguridad Industrial e higiene 

ocupacional. 

• Prevención de demandas por efectos adversos sobre el personal externo o interno a la UFJC y 

sobre el medio ambiente. 
• Mejor desempeño de las actividades y procesos dando como resultado la reducción de costos e 

incremento de la rentabilidad. 

• Mejor organización ante la comunidad y el mercado. 

• Evitar retrasos o incumplimientos por falta o incapacidad de personal. 

• Minimizar los impactos negativos hacia el medio ambiente.  
 

Los contratistas son responsables de la divulgación y del cumplimiento de dichos procedimientos con sus 

colaboradores.  
La aplicación de los procedimientos detallados en este manual no excluye al contratista de la actualización 

permanente de los requisitos legales aplicables y cumplimiento de la legislación vigente en el país, así 
como de su responsabilidad directa ante cualquier situación de riesgo que pueda presentarse con el 

personal a su cargo. 
 

1.2 OBJETIVOS  
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 
Establecer las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente que deben cumplir y poner en práctica las empresas contratistas y subcontratistas que realizan 
obras para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – UDFJC, cumpliendo con la Ley de la República 

de Colombia. 
 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Determinar los recursos de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

que deben tener las empresas contratistas, para realizar trabajos al interior de la institución.  



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 
• Establecer un control permanente sobre los requisitos de afiliación al sistema de Seguridad 

Industrial social de todo el personal de las empresas contratistas, manteniendo informadas a todas 

partes interesadas de la institución.  

• Establecer los estándares de Seguridad Industrial aplicables para disminuir los factores de riesgo 
ocupacionales que puedan propiciar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales o que 

puedan generar daños a la propiedad y al medio ambiente.  

• Unificar las buenas prácticas de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente en las labores y actividades desarrolladas por las empresas contratistas para la UDFJC.  
• Comprometer a las empresas contratistas, subcontratistas y sus colaboradores con el 

cumplimiento de los procedimientos y normas descritos en este manual.  

 
1.2.3 ALCANCE  

 
Este manual debe ser aceptado, divulgado y aplicado por los contratistas que desarrollen procesos de 

construcción, adecuación y demás proyectos de gran escala en cualquiera de las sedes de la Universidad.  
Así mismo, este manual abarca los temas relacionados con la promoción de la salud, la prevención de 

riesgos laborales, la higiene ocupacional, la preservación del medio ambiente y la calidad de las obras.  
 

1.2.4 POLÍTICAS 

 
1.2.4.1 POLÍTICA AMBIENTAL  

 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se compromete a incorporar la ética ambiental a todas 

las actividades docentes, investigativas y de servicios desarrolladas en sus diferentes sedes, para hacerlas 
compatibles con la protección del medio ambiente en concordancia con su actividad visional y misional; 

con este objetivo ha decidido adoptar el Sistema de Gestión Ambiental –SGA-. 
 

1.2.4.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 

• Cumplir con los requisitos legales vigentes en el país en materia de S&SO y ambiental y los 
contenidos en el presente manual, además de los que UDFJC suscriba dentro del respectivo 

contrato con las empresas contratistas.  

• Las empresas contratistas deberán presentar al supervisor del contrato de la UDFJC el Plan Básico 
Legal de S&SO, el cual se compone de:  

• Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en El trabajo antes conocido como Programa de Salud 

Ocupacional firmado por el representante legal de la empresa contratista y por un profesional en 
S&SO con licencia en Salud Ocupacional vigente.  

• Matriz de peligros actualizada y de acuerdo a las actividades que se irán a desarrollar en el objeto 

del contrato suscrito entre el contratista y la UDFJC.  

• Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASST) o Vigía de Salud Ocupacional según sea el caso 
y deberá permanecer vigente. Mensualmente la empresa contratista deberá presentar a la 

supervisión del contrato las actas de reunión del COPASST o del vigía de Salud Ocupacional, en 
donde se evidencie la implementación del programa de salud ocupacional, el seguimiento a las 

mejoras del sistema de Salud Ocupacional y el compromiso gerencial de la empresa contratista. 

• Comité De Convivencia de acuerdo a la Resolución 652 y 1356 de 2012; el contratista deberá 
mantener activo y vigente dicho comité y mantener las actas que así lo demuestren.  

• Dar cumplimiento al reglamento de higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad.  

 
En el manejo de la gestión ambiental el contratista debe comprometerse a cumplir las directrices que 
existen en las obras sobre las actividades de:  

 
• Manejo de residuos o desechos (separación en la fuente, almacenamiento).  



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 
• Uso racional de los recursos agua y energía.  

• Vertimientos.  

• Orden y aseo. 

• Control de emisiones atmosféricas.  

• Manejo adecuado de productos químicos.  

• Plan de Manejo de tránsito cuando le aplique.  

• Protección de la fauna y la flora de especies existente en la obra.  
 

1.2.4.3 RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA 
 

El presente documento hace parte integral del contrato y se presentará en los diferentes los estudios 
previos de la cotización. Es responsabilidad del contratista calcular los costos para asegurar la 

implementación de este instructivo, haciendo énfasis en los procedimientos de Seguridad y Salud 
Ocupacional, ambiental y calidad que le apliquen con base en los riegos del oficio o proceso para el que 

este licitando; estos costos deberán ser incluidos en dicha propuesta. 

 
Previo al inicio de las actividades, los contratistas deberán presentar al supervisor del contrato de la 

Universidad FJC los siguientes documentos:  
 

• Afiliaciones o planillas de pago a la seguridad social integral.  

• Certificado de aptitud médica vigente y apropiado de acuerdo al tipo de riesgo o actividad, 

especialmente si se trata de trabajos en alturas.  

• Exámenes médicos pre-empleo, los cuales deberán ser realizados por médicos especialistas en 
Salud Ocupacional con licencia vigente. Estos exámenes correrán por cuenta del contratista, 

dando cumplimiento a la Resolución 1918 del 5 de junio de 2009.  

• En caso de requerirse por el médico que practique la evaluación médica de pre-empleo, el 
contratista deberá realizar exámenes médicos complementarios para tareas de alto riesgo 

(trabajos en alturas, excavaciones que superen los 1,5 m, espacios confinados, trabajos en 
caliente, trabajos con energías peligrosas) o para actividades en donde los factores de riesgo 

presentes en los puestos de trabajo superen los límites permisibles.  
 

NOTA: El certificado de aptitud médica deberá decir el oficio para el cual está avalado el colaborador, 

especialmente para los trabajos en alturas y espacios confinados y demás; es potestad del médico 
practicante de la evaluación, determinar el tipo de exámenes a realizar en cada caso. Por ningún motivo 

se deberán entregar resultados de exámenes médicos ni elementos propios de la historia clínica 
ocupacional del colaborador. 

 
La persona encargada de administrar el contrato por parte de la empresa contratista deberá asistir a la 

reunión de inicio de obra, en donde se entregará y socializará este documento y previo al inicio de 
actividades a ejecutar por la empresa contratista, se deberá dejar firmada el acta de aceptación y 

compromiso de cumplimiento de las normas contenidas en este instructivo.  

 
1.2.4.4 INDUCCIÓN EN SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE POR PARTE 

DE LA UNIVERSIDAD  
 

Antes de iniciar sus labores, el personal que ingresa a la obra como contratista o subcontratista, deberá 
asistir a la inducción de Seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, la cual será requisito para poder 

laborar al interior de la sede o donde se realice la obra. Los registros de asistencia se conservarán en los 
archivos de cada proyecto. 
 

1.2.4.5 REGLAS GENERALES DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS/ SUBCONTRATISTAS Y SUS 
EMPLEADOS. 
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Las reglas, normas y estándares de Seguridad y Salud Ocupacional y medio ambiente en este 

procedimiento están diseñadas para ayudar a desempeñar los deberes minimizando los riesgos de 
accidentes, enfermedades de origen profesional e impactos al medio ambiente; estas deben ser cumplidas 

en todo momento como condición de empleo. El incumplimiento de éstas se considera como una falta 
disciplinaria grave que atenta contra la Política integral y deberá ser sancionada según lo establezca el 

supervisor del contrato.  
En los casos en que un colaborador sea retirado de la obra por faltas reiterativas o por una causa 

considerada como grave desde lo establecido por el supervisor del contrato, esta persona no podrá ser 
reubicada en otro proyecto de que se ejecute con la Universidad Distrital.  

 

1.2.4.6 OBLIGACIONES PARA LOS COLABORADORES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y 
SUS SUBCONTRATISTAS:  

 

• Recibir inducción sobre normas de S&SO y medio ambiente por parte de la Universidad Distrital. 

• Ingresar por la portería indicada por la Universidad en cada una de las sedes e identificarse como 
el contratista.  

• Permitir la requisa de bolsos, maletines y paquetes por parte del personal de Vigilancia contratado 

por la Universidad. 

• Usar ropa de trabajo adecuada (usar camisas que cubran los hombros y el torso, pantalones 
largos y zapatos acordes con el tipo de riesgo) y todos los elementos de protección según sea el 

caso.  

• Diseñar, instalar, conservar, respetar y acatar la demarcación de tránsito vehicular y peatonal, las 
zonas de trabajo y de riesgo, las señales preventivas, reglamentarias e informativas dispuestas 

en cada proyecto, para advertir posibles riesgos en los lugares de trabajo y disminuir así posibles 
accidentes y enfermedades profesionales.  

• Informar al área de SG-SST sobre la existencia de riesgos presentes en los lugares de trabajo, la 

ocurrencia de accidentes e incidentes durante la ejecución del trabajo.  

• En caso de presentarse un accidente de trabajo, el contratista es el responsable de la atención 
médica del accidentado, de la investigación del evento y del posterior reporte del presunto AT a 

la ARL; El contratista deberá suministrar al área SG-SST de la Universidad Distrital copia de la 
investigación, del reporte del presunto accidente de trabajo y de la(s) incapacidad(es) que 

sobrevenga(n) por dicho evento para ser archivadas en la carpeta del contrato, la empresa 

contratista deberá tomar las acciones correctivas para evitar recurrencia de este tipo de eventos. 
Res. 1401 de mayo de 2007 “Investigación de incidentes y accidentes de trabajo”.  

 
1.2.4.7 REQUISITOS AMBIENTALES PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIVISIÓN DE 

RECURSOS FÍSICOS UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 

La UDFJC, como responsable de la administración, planeación, organización de los bienes de la 
Universidad, así como de la dirección y control de las actividades y programas conducentes a la adecuada 

prestación de servicios generales que requiera la institución, se permite generar el presente documento, 

en el cual se contempla la información ambiental legal que se debe tener en cuenta a la hora de iniciar 
cualquier tipo de obra civil por parte de terceros. 

 
Con el presente documento, se pretende estandarizar los requerimientos de tipo ambiental que se deben 

tener en cuenta en cualquier obra nueva, de adecuación, modificación, ampliación y demás que se realicen 
en la universidad y que estén a cargo de la UDFJC, mediante el cumplimiento la Política Ambiental de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aprobada mediante la Resolución 474 de 2015, donde se 
establece la política del Subsistema de Gestión Ambiental o aquella que modifique o sustituya y la 

Resolución 300 de 2015: Por medio del cual se aprueba y adoptan las Directivas Ambientales 

Institucionales para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
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Lo anterior de conformidad al Decreto Ley 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Código Nacional 

de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el Estado y los particulares deben 
participar en la preservación y manejo de los recursos naturales renovables, y la Ley 99 del 1993, por la 

cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente, y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental SINA, y se dictan otras disposiciones y se establece la política ambiental nacional para la 
conservación de los recursos naturales renovables.  

 
Las cosas así, todos los proyectos deben tener una clara identificación de los impactos ambientales que se 

generen en el desarrollo del mismo, adicionalmente se deben establecer los controles necesarios para su 

mitigación. De acuerdo a las características del proyecto y se deben tramitar las licencias y permisos 
necesarios para el desarrollo del mismo.  

  
1.2.4.8 USO EFICIENTE DE AGUAS 

 
En el desarrollo de proyectos estructurales en la Universidad, se debe garantizar la incorporación de 

sistemas de aprovechamiento y/o reúso de aguas (origen superficial, subterráneo o lluvias) en el desarrollo 
de sus diferentes actividades. 

 

Para garantizar el funcionamiento de este tipo de sistemas se deben contemplar los componentes 
relacionados con la captación, recolección, interceptor y almacenamiento, con lo cual se logrará garantizar 

que el agua proveniente de la lluvia puede ser utilizada en actividades relacionadas con: 
Descarga de sanitarios, lavado de pisos y riego de zonas verdes (Incorporando los tratamientos necesarios 

para que el agua, no afecte las instalaciones hidrosanitarias de la edificación, ni la salud pública). 
Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad: 

 

• Ley 373 de 1997 (Artículo 5. Reúso obligatorio del agua): Por la cual se establece el programa 
para el uso eficiente y ahorro del agua por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

• Decreto 3102 de 1997, expedido por el Presidente de la Republica, reglamenta el artículo 15 de 

la Ley 373 de 1997, en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo 
consumo de agua. 

• Resolución CRA 726 de 2015, en su artículo 3, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, adopta medidas para promover el uso eficiente y el ahorro del agua potable, 
así como para desincentivar su consumo excesivo. 

 
1.2.4.9 AGUAS VERTIMIENTOS 

 
Cuando se realice la instalación de redes sanitarias, que provengan de áreas que generen un vertimiento 

de agua residual no doméstica, se deberán contemplar dispositivos para realizar previo tratamiento. 
No se debe realizar ningún tipo de vertimiento al sistema de alcantarillado público derivado del desarrollo 

del contrato, en caso de generar aguas con presencia de contaminantes, será responsabilidad del 

contratista su manejo y disposición final dejando indemne a la Universidad Distrital. 
 

• Resolución 3957 DE 2009, de la Secretaría Distrital de Ambiente, por la cual se establece la norma 

técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público 
en el Distrito Capital. 

• Resolución 3956 DE 2009, de la Secretaría Distrital de Ambiente, Por la cual se establece la norma 
técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito 
Capital. 

• Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el código nacional de policía. 
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1.2.4.10 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

 
Incluir en el desarrollo del proyecto, elementos de protección solar y materiales de construcción que 

permitan disminuir la temperatura de los espacios en los que se está llevando a cabo las obras. 
 

En el desarrollo de la obra, implementar acciones que permitan el aprovechamiento de luz y ventilación 
natural, debe aprovecharse al máximo la iluminación natural. 

 
Si el contratista utiliza equipos de consumo eléctrico, para la construcción de la edificación, estos deben 

ser de bajo consumo de energía donde se puede corroborar mediante la etiqueta de eficiencia energética 

o por medio de sus especificaciones técnicas de la marca adquirida. 
 

Instalar dispositivos de bajo consumo de energía, emplear fuentes lumínicas de la más alta tecnología, 
sistemas que permitan disminuir el consumo con tecnología inteligente según aplique, por ejemplo: 

atenuadores, temporizadores, fotoceldas, reloj programable, sensores, entre otros.  
 

Contemplar en el desarrollo de la obra el uso de energías alternativas en la edificación o un porcentaje de 
esta, por ejemplo, energía solar fotovoltaica, energía solar térmica (si aplica), o eólica. 

 

El contratista encargado debe instalar un medidor temporal de energía o en su defecto pagar un porcentaje 
del valor facturado por concepto de consumo. 

 
Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad: 

 

• Decreto 1285 de 2015 y su resolución reglamentaria 549 de 2015, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio establece los criterios para el ahorro de agua y energía en edificaciones. 

• Tener prácticas de uso racional de la energía de acuerdo a lo expuesto en la Resolución 300 del 

2015 y la Resolución 580 de 2016 en cuanto al Documento de Gestión Eficiente de la Energía 
Eléctrica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

• Ley 697 de 2001, el Congreso de la Republica fomenta el uso racional y eficiente de la energía, 

además de que promueve la utilización de fuentes energéticas no convencionales.  

• Decreto Nacional 1073 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas 
y Energía), establece, en el Artículo 2.2.3.6.4.1, que "las medidas señaladas en el presente 

Decreto para propiciar el uso racional y eficiente de energía eléctrica aplicarán...", según su 

numeral 39, en las edificaciones donde funcionen entidades públicas. 
• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE. 

 

1.2.4.11 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
 

El contratista, deberá realizar la recolección de los residuos generados en cada una de las actividades, de 
acuerdo con el código de colores de la Universidad; además de realizar la evacuación de los mismos, con 

un gestor autorizado. 
 

Todos los residuos generados (ordinarios, reutilizables, reciclables, peligrosos, especiales y demás), deben 
ser gestionados de forma adecuada, de acuerdo a sus características y de acuerdo a la normatividad 

ambiental vigente. 

 
Se debe tener en cuenta la destinación de los espacios, desarrollo de actividades, cantidad de personas; 
con el fin de proyectar la cantidad de residuos generados y su tipo; con el fin de asignar espacio físico 
para el correspondiente almacenamiento de los mismos, separado de acuerdo al tipo. 
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Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad: 

  

• Decreto 400 de 2004, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, impulsa el aprovechamiento eficiente de 

los residuos sólidos producidos en las entidades distritales.  
• Decreto 2981 DE 2013, de la presidencia de la república por el cual se reglamenta la prestación 

del servicio público de aseo. 

• Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía. 

 
 

1.2.4.11.1 RESIDUOS PELIGROSOS 
 

El contratista debe realizar la gestión integral de residuos peligrosos generados en el desarrollo de la obra, 
estos deben ser tratados de manera adecuada de acuerdo a sus características según lo establezca la 

normatividad vigente.  
  

• Decreto 4741 de 2005, de la Presidencia de la Republica, se reglamenta parcialmente la 

prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral. 

• Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el código nacional de policía. 

 

 
1.2.4.11.2 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD´S    

 
Es obligación del contratista el retiro de los escombros y/o residuos de obra y material sobrante, los cuales 

deberán realizar la disposición final según las normas ambientales vigentes; además de presentar 
información relacionada con: datos del vehículo en el cual se movilizan los residuos y el sitio de disposición 

final o aprovechamiento de los mismos. 
 

El constructor y/o contratista, debe desarrollar programas tendientes al reciclaje y reutilización de residuos 

de construcción y demolición.  
 

El contratista debe embalar y almacenar los residuos de forma adecuada, teniendo en cuenta las rutas de 
evacuación. 

El contratista, no debe realizar el almacenamiento o disposición de residuos en espacio público y en el 
caso de que se imponga algún tipo de multa o sanción, esta debe ser asumida por el mismo. 

 
El contratista debe elaborar el documento “Plan de Gestión de RCD en Obra”, con base en la Guía de 

Manejo que establezca la Secretaría Distrital de Ambiente para tal efecto, donde se incluirán las medidas 

para la separación de los residuos en obra, los planos de las instalaciones previstas para la separación y 
las disposiciones de los los estudios previos de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 

con la separación de los RCD dentro de la obra. 
 

Tener en el sitio de obra o acopio un inventario actualizado permanentemente de la cantidad y tipo de 
RCD generados y/o poseídos; este inventario debe ser actualizado de forma mensual relacionando la 

siguiente información: 
 

• Registro de todos los ingresos y salidas de RCD 

• Fecha de cada ingreso o salida 

• Origen (dirección y teléfono) 
• Nombre y firma del generador 

• Destino inmediato y final 

• Tipo, volumen y peso 
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• Nombre y sello del transportador 

• Nombre de quien recibe y firma 
 

Generar un inventario de los residuos peligrosos provenientes de actividades de demolición, reparación o 
reforma, proceder a su retiro selectivo y entregar a gestores autorizados de residuos especiales; además 

de gestionar el transporte y disposición final con gestores externos autorizados, solicitando las 

certificaciones necesarias y entregarlas al supervisor del contrato y al profesional ambiental de la División 
de Recursos Físicos. 

 
El contratista debe trabajar únicamente con transportadores inscritos en la página web de la SDA y que 

hayan obtenido su respectivo PIN. Los transportadores de RCD deberán notificar su actividad ante la 
Secretaria Distrital de Ambiente mediante su inscripción en el Registro Web y la asignación de su respectivo 

PIN. 
 

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:  

 

• Resolución 1115 de 2012, de la Secretaria Distrital de Ambiente, Por medio de la cual se adoptan 
los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de 

los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital; además de la Resolución 932 de 
2015, por la cual se modifica y Adiciona la Resolución 1115 de 2012, así mismo la Resolución 715 

de 2013, por la cual se modifica la Resolución 1115 de 2012 

• Decreto 586 de 2015, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Por medio del cual se adopta el modelo 
eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá 

D.C. 

• Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía.  
 

1.2.4.12 MANEJO DE ARBOLADO  
 

El contratista, debe identificar e inventariar las especies vegetales, que se encuentren en al área a 

intervenir.  
 

Si se requiere intervención silvicultural como arborización, tala, poda, bloqueo y traslado, manejo o 
aprovechamiento del arbolado urbano, se regirá por los lineamientos establecidos en el Manual de 

Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería y ejecutará las intervenciones autorizadas, previo permiso 
otorgado por la Secretaría Distrital de Ambiente.  

 
Si no se requiere ningún tipo de intervención silvicultural, se debe proteger las especies vegetales, a través 

de un cerramiento y velar por su cuidado y protección. 

 

• Decreto 531 de 2010, Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería 
en Bogotá y se definen las responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema 

y se dictan otras disposiciones. 
 

1.2.4.13 VARIOS 
 

En caso de realizar actividades de señalización de obras, tratamiento y manejo de cobertura vegetal, 
excavaciones, manejo de aguas superficiales durante las obras, transporte, manejo y disposición de 

escombros, manejo de equipos, desmantelamiento de instalaciones, etc., el contratista deberá adoptar los 

parámetros técnicos y de manejo ambiental contenidos en el Manual de Respeto al Ciudadano, adoptado 
por el Instituto de Desarrollo Urbano, así como la Guía de Manejo Ambiental para el desarrollo de proyectos 

de infraestructura urbana de Bogotá D.C., adoptado por el IDU y la autoridad ambiental urbana DAMA 
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mediante Resolución No. 991 de 2001 y la Guía Ambiental del Plan Maestro de Seguridad (o la que se 

encuentre vigente). 

 
Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner 

en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier 
daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las 

estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área 
de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere 

ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.  
 

La ejecución de la construcción, lo mismo que el suministro de bienes y equipos por parte de EL 

CONSTRUCTOR, deberán cumplir los requisitos de las Normas del Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas, ICONTEC, de la E.A.A.B. y de CODENSA, aplicables al proyecto. 

 
Los materiales de construcción, deben provenir de empresas u organizaciones responsables con el 

ambiente y/o preferir a aquellas empresas que cumplan con las normas técnicas colombianas ISO-NTC 
9001, ISO-NTC 14001, NTC OSHAS 18001 y SA 8000.  

 

Atentamente,  
 

 

Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________ 

NIT: __________________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal: ___________________________________ 

C. C. N.:______________________ De:______________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________ 

Teléfonos: ________________________    Cel: ________________________ 

Ciudad: ________________________________________________________ 

FIRMA: ________________________________________________________ 

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA: ______________________________ 
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA N. XXX DE 2022 
 

ANEXO N. 10 

CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

Cuadro para diligenciar certificaciones 
 

 
 

1. Para cada contrato se debe indicar: 

• Número 

• Objeto tal como aparece en la minuta 

• Alcance 

• Estado (finalizado, en proceso de liquidación o liquidado) 

• Acividad ejecutada (relacionar por cada fila una única actividad de las que se están 
solicitando para obtener puntaje por la experiencia específica – registrar el nombre de 

la actividad tal como aparece consignada en los documentos de ejecución del contrato 

y adjuntar los documentos que demuestren su ejecución (acta de entrega y recibo 
final o el anexo de mayores y menores cantidades de obra de la liquidación o los 

documentos que hagan sus veces)) 

• Unidad (acorde a la unidad de medida establecida contractualmente) 

• Cantidad ejecutada dentro del desarrollo del contrato 
2. Para cada contrato se debe indicar si se ejecutó en forma individual (I), en consorcio (C) o 

en unión temporal (UT) 

3. En caso de contratos realizados en consorcio o unión temporal se deberá informar 
únicamente el área ejecutada por el proponente acorde al porcentaje de participación.  

4. Si el oferente relaciona un contrato que no está en el RUP, no se tendrá en cuenta por la 
entidad. 

5. Remitir adicionalmente a este formato la información en medio magnético formato Excel. 
 

Atentamente,  

 

Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________ 

NIT: __________________________________________________________ 

N. OBJETO ALCANCE ESTADO
ACTIVIDAD 

EJECUTADA
UNIDAD

CANTIDAD 

EJECUTADA 

POR EL 

PROPONENTE

1

2

3

4

CONTRATANTE 

(RAZÓN SOCIAL)

FORMA DE 

EJECUCIÓN 

(I, C o UT)

% DE 

PARTICIPACIÓN 

DEL 

PROPONENTE 

PRURAL

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
N. CONTRATISTA

INTEGRANTE 

DEL 

PROPONENTE 

PRURAL QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

CONSECUTIVO 

DEL REPORTE 

DEL CONTRATO 

EJECUTADO EN 

EL RUP

CONTRATO
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Nombre del Representante Legal: ___________________________________ 

C. C. N.:______________________ De:______________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________ 

Teléfonos: ________________________    Cel: ________________________ 

Ciudad: ________________________________________________________ 

FIRMA: ________________________________________________________ 

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA: ______________________________ 
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA N. XXX DE 2022 

 
ANEXO N. 11 

ORIGEN DEL PERSONAL QUE ESTARÁ INVOLUCRADO EN EL DESARROLLO DEL 
CONTRATO  

 

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA NATURAL, o NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL PROPONENTE) domiciliado en 
_________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE SU EXPEDICIÓN), quien obra en …. 

(1- …SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA, 
CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO 
DE CONSTITUCIÓN Y HACIENDO MENCIÓN A SU REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- 
… NOMBRE PROPIO SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA 
CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN 
TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifestamos BAJO 
GRAVEDAD DE JURAMENTO, con relación al Personal que estará involucrado en el desarrollo del 
contrato, tanto administrativo, operativo y de apoyo será: 
 

Condición 
Indicar en %,  

la cantidad de personal que desarrollará el 
contrato de cada condición señalada 

El personal que se ofrece para desarrollar el contrato 
tanto de obra, como administrativo y de apoyo, de 
nacionalidad colombiana. 

 

El personal que se ofrece para desarrollar el contrato 
tanto de obra, como administrativo y de apoyo, de 
nacionalidad extranjera 

 

 
Nota: Tener en cuenta que el total de personal para determinar el porcentaje, debe incluir tanto al personal operativo directo e 
indirecto, el personal administrativo que está en la obra y en las oficinas, y el personal de apoyo que estará involucrado en el 
desarrollo del contrato. 

 
Con la suscripción de este documento indicamos que aceptamos que lo expresado se convierta en una obligación 
directa para el desarrollo del contrato, entendiendo en ese sentido que su incumplimiento total o parcial puede 
dar lugar a sanciones o multas, según lo establecido. 
 
Atentamente,  
 
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________ 

NIT: __________________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal: ___________________________________ 

C. C. N.:______________________ De:______________________________ 

Dirección: _____________________  Ciudad: _________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________ 

Teléfonos: ________________________    Cel: ________________________ 

FIRMA: ________________________________________________________ 

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA: ______________________________ 
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA N. XXX DE 2022 

 
ANEXO N. 12 

PROPUESTA ECONOMICA  

 

Bogotá D.C., de 2022 

 
Señores 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Ciudad- 

 
El suscrito (diligenciar), obrando en nombre y representación de (diligenciar), de conformidad con lo establecido 
en el proceso de selección, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio inicial, con 
destino a la celebración del contrato objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes 
correspondientes relacionados en los los estudios previos, bajo las características técnicas establecidas, en los 
los estudios previos y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, precio que se discrimina 
así: 

 

ITEM ACTIVIDAD A EJECUTAR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

  

V/r Unitario V/r Total 

1 PRELIMINARES         

1.1 
DESMONTE  PISO EXISTENTE (INCUYE 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL – BOTADERO 
CERTIFICADO) 

M2 450     

1.2 
DESMONTE ELEMENTOS DEPORTIVOS 
(CANCHAS DE FUTBOL, BALONCESTO, 
VOLEIBOL) 

GB 1     

1.3 
DESMONTE POLICARBONATO CUBIERTA 
(INCUYE RETIRO A BOTADERO 
CERTIFICADO) 

M2 130     

1.4 
DESMONTE VENTANERIA (INCLUYE 
RETIRO A SITIO DISUESTO POR EL 
SUPERVISOR DEL CONTRATO)  

UND 8     

1.5 
DESMONTE MURO EN DRYWALL 
(INCLUYE RETIRO A BOTADERO 
CERTIFICADO) 

M2 35     

2 OBRA CIVIL           

2.1  

ALISTAMIENTO PISO CON REIRO DE 
TORNILLOS Y PUNTILLAS,  LA 
SUPERFICIE DEBE QUEDAR SIN 
ONDULACIONES, NIVELADA, AFINADA 
LIBRE DE RASTROS DE SUSTANCIS 
GRASAS  (INLUYE PERFORACIONES PARA 
INSTALACION DE POSTES VOLEIBOL) 

M2 450     

2.2 

MURO EN SUPER BOARD DE 8MM  
DOBLE CARA, (INCLUYE  PERFILERÍA, 
ESTRUCTURA, OMEGA, ESTUCO, PINTURA, Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN – TAMBIEN INCLUYE DISEÑO 
POSITIVO Y NEGATIVO PREVIA 
AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA 
SUPERVSIÓN)  

M2 35     
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2.3 

MANTENIMIENTO ESTRUCTURA 
POLICARBONATO (INCLUYE VERIFICACION 
DE PERNOS, CORDONES DE SOLDADURA, 
LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVA, 
PINTURA ESTRUCTURA METALICA Y DEMÁS 
INSUMOS NECESARIOS PARA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL ÍTEM) 

M2 130     

2.4 

MANTENIMIENTO GENERAL CUBIERTA 
(INCLUYE VERIFICACION CANALES, 
LIMPIEZA DE BAJANTES, CANALES 
VERIFICACION DE PERNOS, CORDONES DE 
SOLDADURA, LIJADO, PINTURA 
ANTICORROSIVA, PINTURA ESTRUCTURA 
METALICA Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN) 

GB 1     

2.5 
PINTURA VIGAS Y COLUMNAS (COLOR 
PREVIA AUTORIZACION POR PARTE DE LA 
SUPERVISIÓN – VINILO TIPO I) 

ML 150     

2,6 
PINTURA GRADERIAS, BARANDAS 
INCLUYE RESANES Y EMPAREJAMINETO 
DE GRADERIAS (PINTURA EPÓXICA) 

M2 75     

3 SUMINISTRO E INSTALACION          

3.1 

PAVIMENTO ELÁSTICO SYSTEM (10 + 2)                                                                                                         
Primer: Instalación de una capa de primer 
que permite la adherencia del caucho a la 
superficie de concreto u asfalto. 
 
Carpeta de caucho granulado: Instalación 
de una carpeta de caucho granulado, capa que 
varía entre 4mm y 10 mm de espesor la cual 
va pegada a la superficie, con Binder PU, una 
cola poliuretánica bicomponente especial. 
Sealer Primer :Aplicación con una espátula 
engomada o una espátula lisa, producto 
compuesto por poliuretano que tiene la función 
de recubrir todas las cavidades superficiales de 
la capa de caucho granulado y sellar la 
superficie para recibir la siguiente capa                                                                                                        
.Bufer Coat: Aplicar una capa con una 
espátula, como revestimiento poliuretánico 
autonivelante para gimnasios que dará el 
acabado final en color. Capa de Finish Coat 
Color Una capa de acabado elástico coloreado 
resistente a las radiaciones ultravioleta, a los 
agentes atmosféricos y a la abrasión, esta capa 
se aplica con rodillo o brocha.Line Paint: 
Producto de color bicomponente con gran 
acción de recubrimiento para las líneas de 
demarcación de baloncesto, futsal y voleibol. 

M2 450     

3.2 

SUMINSTRO E INSTALACION ARCOS DE 
FUTBOL SALA JUEGO DE ARCOS DE FÚTBOL 
5 DIMENSIONES INTERNAS 300×200 CM. 
MODELO PORTABLE FABRICADO EN PERFIL 
DE ALUMINIO REFORZADO PINTADO, 
SECCIÓN REDONDA DE 80 MM, CON JUNTAS 
REFORZADAS EN LOS ÁNGULOS. MARCO 
SUELO Y RED EN ACERO PINTADO. EQUIPADO 
CON SUJETADORES DE SEGURIDAD PARA LA 
RED CON GANCHOS GEMELOS DE PLÁSTICO 

UND 287     
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RESISTENTES AL DESGASTE. INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN AL SUELO. REDES 
PAR DE FÚTBOL 300×200 CM DE DIÁMETRO 
DE POLIETILENO DE 2,5 MM CON NUDO, 
PROFUNDIDAD 100/100 CM, 10×10 CM DE 
MALLA CUADRADA, INCLUYE RODACHINAS DE 
MOVIMIENTO 

3.3 

SUMINSTRO E INSTALACION TORRES DE 
BALONCESTO PLEGABLE                                                                                                                                           
ELEVABLES Y PLEGABLES AL TECHO. 
 PLEGADO HACIA DELANTE MEDIANTE 
MOTOR TRIFÁSICO. FABRICADAS EN TUBO 
ESTRUCTURAL 5X10 CALIBRE 16, 
ESTRUCTURA DELANTERA VERTICAL TIPO 
CELOSÍA, CON BISAGRA GIRATORIA EN LA 
PARTE SUPERIOR PARA SU PLEGADO. 
TUBERÍA ESTRUCTURAL CON ACABADO EN 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE EPOXICO 
 SOPORTE, SUJECIÓN Y REGULACIÓN 
TABLERO EN LA PARTE INFERIOR. 
ESTRUCTURA TRASERA COLOCADA EN 
DIAGONAL DIVIDIDA EN DOS PARTES CON 
BISAGRAS PARA PLEGADO. TABLERO DE 
VIDRIO TEMPLADO EN 10 MM, AROS 
ESCUALIZABLES Y RED. CONSTRUCCIÓN DE 
LA PLATAFORMA PARA LOCALIZACIÓN DEL 
MOTOR, MECANISMO MECÁNICO Y 
ELECTRÓNICO SISTEMA ELECTROMECÁNICO 
Y ELECTRÓNICO MOTOR TRIFÁSICO 
REDUCTOR DE VELOCIDAD 
POLEA CAJA DE CONTROL DE ARRANQUE POR 
SWITCH ELECTRÓNICO Y MANEJO DE 
POTENCIA CON INVERSOR PARA CAMBIO 
DE GIRO. SISTEMA DE PARADA MEDIANTE 
PULSO DE CORTE CON INTERRUPTOR NC AL 
FINAL DE CADA CARRERA. 

UND 2     

3.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA PARA VOLLEYBALL.                                          
POSTE PRINCIPAL EN ACERO PINTADO DE 80 
CM DE DIÁMETRO, ALTO ESPESOR, A SER 
INSERTADO EN LOS ANCLAJES DE SUELO 
INSTALADOS EN EL CEMENTO. SOLUCIÓN 
TELESCÓPICA PARA LA REGULACIÓN DE 
ALTURA DE LA RED Y DISPOSITIVO INTERIOR 
PARA TENSIÓN DE LA RED A SER UTILIZADO 
CON LA MISMA MANIVELA QUE SE RETIRA 
LUEGO DE SU USO. INCLUYE ANCLAJES A 
SUELO CON TAPA FABRICADOS EN ACERO 
GALVANIZADO. INCLUYE TAMBIÉN 
PROTECTORES FABRICADOS EN ESPUMA 
SUAVE Y RECUBIERTOS EN MATERIAL 
SINTÉTICO DE COLOR, LAVABLE, SIMPLES DE 
COLOCAR Y RETIRAR MEDIANTE TIRAS DE 
VELCRO. INCLUYE: TUBOS, MALLA, ANTENAS, 
PROTECTORES, STAND DE JUEZ 

UND 1     

3.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA 
PARA GRADAS. (SOLO ASIENTO O 
ESPALDAR BAJO). INCLUYE ANCLAJE A 
GRADA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN) 

UND 287     
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3.6 

SUMINSTRO E INSTALACION 
POLICARBONATO ALVEOLAR 8 
MM.(INCLUYE UNIONES, TORNILLERÍA Y 
DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN) 

M2 130     

3.7 
SUMINSTRO E INSTALACION 
LUMINARIAS ( DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES EXISTENTES) 

UND 10     

3.8 

 SUMINISTRO E INSTALACION 
MARCADOR DEPORTIVO 
MULTIPROPOSITO PARED                                                                          
Tamaño cifras: 9cm, bien visibles desde 30m y 
más.  
 
Tanteos: desde 0 hasta 199 por equipo.  
Faltas/Sets/Otros: desde 0 hasta 9 por 
equipo.  
 
Posesión/Turno: 1 punto luminoso por equipo.  
Periodos: desde 0 hasta 9. TIMEOUT: 4 puntos 
luminosos por equipo.  
 
Cronómetro: desde 0:00 hasta 99:59. Cuenta 
adelante o atrás. Predisposición de 2 tiempos 
de fácil activación desde la consola (Ej.: 
Tiempo de juego, Tiempo de pausa). 
Visualización (si ha sido habilitada) de los 
décimos de segundo en el último minuto de 
juego (para baloncesto, polo acuático, etc.).  

Señalización acústica: automática al 

terminar el tiempo (si ha sido habilitada) y 

manual, con 3 tipos diferentes de sonido y 3 

niveles de volumen.  

Modalidad entrenamiento: programación de 

secuencias “acción-pausa” a través del 

planteamiento del Tiempo de acción, del 

Tiempo de pausa y del Número de 

secuencias; útil por ejemplo en el kick-

boxing, en el boxeo, en el fitness, etc.  

Caja: ligera, resistente y fácilmente 

transportable.  

Consola de mando con pantalla luminosa 

detrás del tablero para ser usada 

cómodamente como consola de mesa y 

con teclado de membrana a prueba de 

suciedad y líquidos.  

Puertos serie Out/In: para conectar varios 

tableros en cascada y obtener repeticiones 

de las visualizaciones en diferentes 

posiciones y con ángulos diversos.  

Etiquetas adhesivas en varios idiomas: 

LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, HEIM-

UND 1     

https://www.favero.com/get_img_photogallery.php?id=296
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GÄSTE, LOCAUX-VISITEURS, LOCALES-

VISITANTES. 

Alimentación: lleva alimentador de 100-

240V/12Vcc con tipo de enchufe a elegir 

cuando se hace el pedido. El tablero puede 

ser alimentado también con una batería 

recargable externa (véase Opciones, art. 

828). 

Dimensiones y peso: 55x35x9.5cm, 3.6kg  

3.9 

 SUMINISTRO E INSTALCION 
MARCADOR DE SEGUNDOS PARA 
BALONCESTO 
 POSEE 2 DISPLAYS DE 20 CMS DE ALTO EN 
LEDS. - SOPORTE PARA FIJACIÓN A PARED. - 
ALARMA SONORA PARA ALERTAR SOBRE LOS 
TIEMPOS. - CHASIS METÁLICO. - CONTROL 
INALAMBRICO PARA ACTIVAR/PARAR/ 
ACTIVAR LOS 24 SEGS / ACTIVAR LOS 14 
SEGS (INCLUIDO) MEDIDAS: 30X29X3.5 CMS 

UND 2     

3.10 
SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA 
EPOXICA ZONA PERIMETRAL CANCHA 

M2 50     

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS      

ADMINISTRATIVOS      

IMPREVISTOS     

UTILIDAD     

IVA SOBRE LA UTILIDAD     

VALOR TOTAL A EJECUTAR    
 

Antes de diligenciar este anexo tenga en cuenta que: 

 

NOTA 1: El valor de la oferta debe registrarse en pesos colombianos y el mismo debe 
contemplar todos los costos, directos e indirectos, administración, imprevistos, utilidad e IVA, teniendo 

en cuenta todos los gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, entre los cuales se 
incluyen: los gastos de administración, los gastos por implementación de protocolos de bioseguridad, los 

gastos por el cumplimiento de la normativa ambiental, los impuestos y contribuciones a cargo del 
contratista y sus utilidades. 

 
NOTA 2: La propuesta económica puede tener un valor igual o menor al presupuesto oficial. Si se supera 

el valor del presupuesto oficial la propuesta será Rechazada.  

 
NOTA 3: El valor total de la Oferta Económica deberá estar expresado claramente tanto en 

números como en letras, si existe diferencia entre estos datos, para la evaluación se tomará el valor 
en números, siempre y cuando las operaciones matemáticas tanto de los ítems como de la oferta total 

estén correctas, de presentarse errores aritméticos la oferta será Rechazada. 
 

NOTA 4: Debe indicarse claramente los porcentajes de Administración, Imprevistos y Utilidad, teniendo 
presente que el % total de AIU no puede ser mayor al 25%, de superarse este valor la oferta será 

Rechazada. 

 
NOTA 5: El oferente debe diligenciar el valor unitario y valor total de TODOS los ÍTEMS del formato de la 
oferta económica. La no inclusión de algún ítem en su valor unitario o total generará el Rechazo de la 
oferta. Para determinar el valor unitario de cada ítem, el proponente debe tener en cuenta las 

especificaciones técnicas mínimas que son de obligatorio cumplimiento. 
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NOTA 6: Los precios ofertados deben estar acorde a las condiciones del mercado, si se detectan precios 

artificialmente bajos o altos, la oferta será Rechazada. 
 

NOTA 7: El valor de la Oferta Económica debe ajustarse al peso, bien sea por exceso o por defecto; 
en tal sentido, todos los precios de los ítems solicitados y ofertados, deben ser redondeados a cero (0) 

decimales tanto en su valor unitario como en su valor total. 
 

NOTA 8: El proponente NO debe modificar el número de identificación de los ítems, su 
descripción, unidad y cantidad, de generarse una variación en estos datos la oferta será Rechazada. 

 

 
Atentamente,  

 
 

Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________ 

NIT: __________________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal: ___________________________________ 

C. C. N.:______________________ De:______________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________ 

Teléfonos: ________________________    Cel: ________________________ 

Ciudad: ________________________________________________________ 

FIRMA: ________________________________________________________ 

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA: ______________________________ 

 

 

      

      

      

       

       

 


