
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

10 mayo 2020
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 de abril AL 30 de abril (ESPECIFICAR RANGO DE TIEMPO DEL INFORME)

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	CONTRATO COMPRAVENTA N° 1856 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019
OBJETO	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE COMPUTADORES, ESCÁNER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES RESPECTO A LOS SIGUIENTES COMPONENTES: COMPONENTE 1: COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y COMPUTADORES PORTÁTILES, Y COMPONENTE 3: ESCÁNER
CONTRATISTA	REDCOMPUTO LTDA
NIT CONTRATISTA	830.016.004-0
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
C.C.	79.288.025
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	27 de diciembre de 2019
PLAZO DEL CONTRATO	Cuatro (4) meses
VALOR DEL CONTRATO	\$ 848.448.020
ADICION	
FECHA ACTA DE INICIO	16 de enero de 2020
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15 de mayo de 2020



PRÓROGAS: SI: _____ NO: x _____

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____



2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

2454	11 de junio de 2019	\$	583.450.807
2558	24 de julio de 2019	\$	14.934.500
2631	2 de agosto de 2019	\$	31.057.500
2808	16 de agosto de 2019	\$	517.633.993
4834	27 de diciembre de 2019	\$	3.159.319
4835	27 de diciembre de 2019	\$	3.643.848
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor	
11602	27 de diciembre de 2019	\$	426.612.947
11607	27 de diciembre de 2019	\$	4.539.832
11603	27 de diciembre de 2019	\$	9.043.767
11608	27 de diciembre de 2019	\$	1.380.543
11604	27 de diciembre de 2019	\$	21.863.088
11605	27 de diciembre de 2019	\$	368.726.689
11609	27 de diciembre de 2019	\$	9.477.957
11606	27 de diciembre de 2019	\$	3.159.319
11601	27 de diciembre de 2019	\$	3.643.848
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES			
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor	
		\$	
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor	
		\$	

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Martha Cecilia Valdés Cruz	
CARGO	Jefe Red de Datos	
SEDE	Luis Alejandro Suarez Copete	
CORREO ELECTRONICO	udnet@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT.1302
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.					
NÚMERO DE POLIZA	21-45-101293021					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	30	MES	12	AÑO	2019

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 169.689.604	27	12	2019	27	08	2020
Calidad	\$ 169.689.604	27	12	2019	27	12	2023
Pago de salarios y prestaciones	\$ 84.844.802	27	12	2019	27	04	2023
Responsabilidad civil							

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 848.448.020
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 848.448.020
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	(SI APLICA)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS



Teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución del contrato de compraventa en el cual no se han recibido equipos, no se han realizado pagos

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 4 meses



Porcentaje avance en tiempo: 90%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Actividades
<ol style="list-style-type: none"> 1. El contrato se firmó el 27 de diciembre de 2019. 2. Acta de inicio del 16 de enero de 2020 3. Recepción de cronograma de trabajo para la distribución de equipos mediante correo electrónico el 16 de enero de 2020. 4. El día 7 de febrero se envía correo con formato en Excel a todas las dependencias a las cuales llegaran los equipos con el fin de obtener la información a quien cargar el inventario. 5. La información solicitada se recibió en el transcurso del mes hasta el día 24 de febrero. 6. El día 11 de marzo se recibe correo electrónico de la empresa REDCOMPUTO en el cual solicitan extensión para la fecha de entrega de los equipos para el 15 de abril de 2020. 7. El día 21 de marzo se realiza la segunda reunión de seguimiento, en la cual se recuerdan las condiciones de recepción de los equipos, la forma de pago que se relaciona a continuación y se verifica el avance en el cronograma de recepción. <p>Forma de Pago: Pagos parciales contra entrega y se determina de la siguiente manera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Factura 1 equipos entregados en la sede Sabio Caldas, OAS y Torre Administrativa • Factura 2 equipos entregados en la sede Sabio Vivero • Factura 3 equipos entregados en la sede Calle 64 y Emisora • Factura 4 equipos entregados en la sede Macarena A y Macarena B • Factura 5 equipos entregados en la sede Tecnológica y Ensueño <ol style="list-style-type: none"> 8. El día 24 de marzo la RED DE DATOS como supervisora del contrato plantea la posibilidad de interrumpir el contrato teniendo en cuenta la cuarentena. Este mismo día se tiene respuesta afirmativa a la solicitud. 9. Se realiza proceso de suspensión del contrato ante Rectoría, el día 15 de abril se recibe correo electrónico con el formato de suspensión firmado por todas las partes.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

CONTRATISTA:

No ☒ SI ☐

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No ☒ SI ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☐ SI ☒

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:



actividad	porcentaje de avance
Recepción de equipos	0 %

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de compra, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de Compra No. 1856 de 2019.

OBSERVACIONES


Los informes y documentación se encuentran en:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

- \\contnet1\seguimientocontratos\$\Contratos_Juridica\CONTRATO DE COMPRAVENTA 1856-2019

NOTA: Para ingresar es necesario tener Cuenta de dominio udistrital.edu.co y pertenecer a las áreas de Jurídica o Red de Datos UDNET

Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de mayo de 2020.


MARTHA CECILIA VALDÉS CRUZ
Jefe Red de Datos

Supervisor del contrato de compraventa No 1856 de 2020.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó			
Elaboró	Diana Acosta Peña	CPS Red de Datos	

2/4/2020

Correo de Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas - Solicitud interrupcion del contrato 1856 de 2019



Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Solicitud interrupcion del contrato 1856 de 2019

2 mensajes

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>
CCO: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

24 de marzo de 2020 a las 10:12

Cordial saludo

Sr. Jairo Landazabal
Redcomputo LTDA

Atentamente envío este correo solicitando a ustedes la interrupción el contrato 1856 de 2019 a partir del 25 de marzo, lo anterior teniendo en cuenta la situación actual del país.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Peña
Soporte Técnico Red de Datos UDNET
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304
Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.
Bogotá D.C. - República de Colombia
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
<http://geminu.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es>

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

24 de marzo de 2020 a las 10:40

Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, "leonardo.monroy@compumax.info" <leonardo.monroy@compumax.info>

Buen día Ing. Diana Acosta
D)Estamos de acuerdo-. Nos parece lo mas prudente.
Quedo atento.
Mil gracias.
Cordialmente,



JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL
Consultor IT-Sector Gobierno
REDCOMPUTO LTDA
Carrera 31A No. 25B-55
TEL: 2688655
CEL: 313-4020667 / 319-5858948

De: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Enviado: martes, 24 de marzo de 2020 10:12 a. m.



Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

Asunto: Solicitud interrupcion del contrato 1856 de 2019

[Texto citado oculto]

--

Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Área de Soporte Red de Datos UDNET" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a soporte+unsubscribe@udistrital.edu.co.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita <https://groups.google.com/a/udistrital.edu.co/d/msgid/soporte/BN7PR03MB3761FDD06185B4A4C3E17222E3F10%40BN7PR03MB3761.namprd03.prod.outlook.com>.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE SUSPENSIÓN	Código: GJ-PR-002-FR-010	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	



CONTRATO	Compra Venta
No. CONTRATO	1856 de 2019
CONTRATANTE	Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
CONTRATISTA	REDCOMPUTO LTDA
OBJETO	“EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE COMPUTADORES, IMPRESORAS Y OTROS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, BIBLIOTECAS DE LAS FACULTADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES”.
VALOR	\$ 848.448.020
FECHA DE INICIO	16 de enero de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	3 de abril de 2020
FECHA DE REINICIO	4 de mayo de 2020

Entre los suscritos a saber, MARTHA CECILIA VALDÉS CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.456.943 de Bogotá, en calidad de supervisor del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y MARCO ANTONIO NIETO ROMÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.288.025 den Bogotá, en su calidad de contratista, hemos determinado SUSPENDER el contrato de compraventa No 1856 de 2019 durante el período comprendido entre el día 3 del mes de abril y el día 4 del mes de mayo del año 2020.

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN:

Las razones por las que se llevara a cabo la suspensión del contrato son:

1. **Aislamiento preventivo obligatorio:** Teniendo en cuenta que la obra de la sede ensueño se encuentra suspendida desde el 1 de marzo hasta el 16 de marzo según la información verbal entregada por la Ingeniera María Teresa Molina (Asesora de Rectoría) a la Red de Datos. Adicionalmente, atendiendo el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 mediante el cual el Presidente de la República ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia COVID-19 la obra de la sede Ensueño de la Facultad Tecnológica, se encuentra suspendida hasta el 13 de abril del 2020, por tal motivo no es posible adelantar labores por ETB.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE SUSPENSIÓN	Código: GJ-PR-002- FR-010	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	


sede ensueño en cumplimiento del contrato 1870-2019 deben estar a cargo del constructor por motivos de garantías, la Red de Datos recibe los requerimientos civiles remitida por ETB donde se indica los requerimientos poder iniciar labores en el cuarto principal de equipos (Data Center). Esta información fue remitida a Rectoría (mtmolinac@udistrital.edu.co) y a la Oficina Asesora de Planeación y Control (planeac@udistrital.edu.co) para que dichas documentaciones fueran transmitida al constructor de la sede Ensueño para que adelante las adecuaciones. Teniendo en cuenta la suspensión de la obra del numeral anterior se debe tener en cuenta el tiempo que el constructor demore atender los requerimientos planteados.

3. **Cierre de fronteras:** Se debe tener en cuenta que los equipos y componentes son importados, debido a la situación sanitaria a nivel mundial se están dando cierre de fronteras, represamiento en aduana, retrasos de Nacionalización de equipos-componentes y demoras en la entrega tanto al contratista como a la Universidad.


Por los motivos antes expuestos las partes acuerdan:

Suspender el Contrato de compraventa No 1856 de 2019, durante el periodo comprendido 3 de abril de 2020 al 4 de mayo de 2020.

La presente suspensión rige una vez perfeccionado por los intervinientes, para constancia, firman las partes en la fecha 3 de abril de 2020




Ricardo García Duarte
Rector Universidad Distrital FJC
Universidad Distrital FJC
NIT. 899.99.230.7



Marco Antonio Nieto Román
CC. No. 99.288.025
REDCOMPUTO LTDA



Fernando Antonio Torres Gomez
Revisó: Jefe Oficina Asesora Jurídica



Martha Cecilia Valdes Cruz
Jefe Red de Datos UDNET

Elaboró: Diana Acosta Peña

Nota: este Formato debe ser firmado por la Sección de Compras para las contrataciones de órdenes de Compra/Servicio, cuyo monto sea inferior o igual a los 200 SMLMV y cuyo contrato primigenio sea elaborado por esta Sección.