



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Oficina Asesora Jurídica

PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 de 2019 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y RED COMPUTO LTDA NIT: 830.016.004-0

Entre los suscritos, de una parte, **RICARDO GARCÍA DUARTE**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.514.128, expedida en Armenia, quien actúa en calidad de **RECTOR**, de conformidad con la Resolución del Consejo Superior Universitario No. 036 del 1º de diciembre de 2017, debidamente autorizado para contratar, según Acuerdo No. 003 del 2015 (Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien en lo sucesivo se denominará **LA UNIVERSIDAD**, con NIT 899.999.230-7, ente universitario autónomo, de conformidad con la Ley 30 de 1992, y, de otra **MARCO ANTONIO NIETO ROMAN**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.288.025 expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y Representación Legal de **RED COMPUTO LTDA**, con NIT 830.016.004-0, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**; acordamos prorrogar el Contrato Compraventa No. 1856 de 2019, teniendo en cuenta los siguientes documentos y consideraciones: **1)** Que el 27 de diciembre de 2019, **LA UNIVERSIDAD** y **EL CONTRATISTA**, suscribieron el Contrato Compraventa No. 1856 de 2019, con **OBJETO**. *“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE COMPUTADORES, ESCÁNER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES RESPECTO A LOS SIGUIENTES COMPONENTES: COMPONENTE 1: COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y COMPUTADORES PORTÁTILES, Y COMPONENTE 3: ESCÁNER.”*. **2)** Que, de acuerdo a lo establecido en **CLÁUSULA 5. PLAZO**. Se pacto un plazo de CUATRO (4) MESES. **3)** Que el contrato de compraventa 1856 de 2019 suscribió acta de inicio el 16 de enero de 2020. **4)** Que sobre el contrato de compraventa 1856 de 2019 se generaron dos suspensiones, así: la primera entre el 3 de abril de 2020 y el 4 de mayo de 2020; y la segunda, entre el 8 de mayo de 2020 y el 1 de septiembre de 2020. **5)** Que mediante oficio de fecha 7 de octubre de 2020, radicado con el No.



PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 de 2019 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y RED COMPUTO LTDA NIT: 830.016.004-0

2020IE18289, la ingeniera MARTHA CECILIA VALDÉS CRUZ, en su condición de Jefe de la Red de Datos UDNET, y supervisora del contrato de compraventa 1856 de 2019, manifestó:

“Como supervisora del contrato de la referencia, cuyo objeto es “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE COMPUTADORES, ESCÁNER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, RESPECTO DEL COMPONENTE 1: COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES Y COMPONENTE 3: ESCÁNER.”

Atentamente y de manera respetuosa, me permito dar alcance a la comunicación UDNET-217 con IE 17834, en el sentido de ajustar la justificación de la prórroga según las observaciones de la Oficina Asesora Jurídica para dar continuidad al proceso de elaboración de un otrosí al Contrato de compraventa No. 1856 de 2019, consistente en modificar la cláusula N° 5 – plazo.

Lo anterior, se sustenta que los procesos admirativos y de producción del Fabricante sufrieron retrasos a causa de la pandemia originada a nivel mundial, en otros hechos, por la escasez de partes para producción de los equipos y adicionalmente los procesos de nacionalización también sufrieron retrasos por el mismo hecho, y hasta ahora se está normalizando la operación.”

6) Que en formato de solicitud de prórroga, suscrita por la supervisora del contrato de compraventa No. 1856 de 2019 y EL CONTRATISTA, después de establecer la información general del mismo, se estableció como solicitud de la prórroga, lo siguiente:

“El supervisor del contrato Ingeniera Martha Cecilia Valdés Cruz y el señor Marco Nieto representante legal de la empresa REDCOMPUTO LTDA, proponen, una ampliación del plazo para la terminación del contrato de Compraventa N° 1856 de 2019 por cuarenta y cinco (45) días calendario, argumentando, que:

A raíz de la pandemia originada a nivel mundial los procesos admirativos y de producción del Fabricante sufrieron retrasos, en otros hechos, por la escasez de partes para producción de los equipos. Los procesos de nacionalización también sufrieron retrasos por el mismo hecho, y hasta ahora se está normalizando la operación.”

7) Que en el mismo documento, el concepto de la supervisión, sobre la anterior solicitud fue el siguiente:



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Oficina Asesora Jurídica

PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 de 2019 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y RED COMPUTO LTDA NIT: 830.016.004-0

“Considerando que la terminación del contrato es el día 9 de octubre de 2020 y que, debido a las situaciones presentadas por el covid19, la ejecución real del contrato es del 5%. Según las justificaciones presentadas por la empresa REDCOMPUTO la supervisora del contrato recomienda y solicita a la Universidad Distrital autorizar la prórroga propuesta hasta el 23 de noviembre de 2020.”

8) Que quienes suscriben el presente documento son plenamente capaces para hacerlo y obligarse, además de que la Oficina Asesora Jurídica de la UNIVERSIDAD verificó la ausencia de antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales, tanto de las partes, como de sus representantes. 9) Que el acto aquí planteado es jurídicamente viable, de acuerdo con lo establecido en las normas civiles y comerciales pertinentes, y, en especial, en el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y demás normas reglamentarias pertinentes y vigentes. En consecuencia, de lo anterior las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. – **PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato en **CUARENTA Y CINCO DÍAS CALENDARIO (45)** contados a partir de la fecha de terminación del mismo, este es, el 09 de octubre de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA. – El nuevo plazo del contrato de compraventa No. 1856 de 2019, es de **CINCO (5) MESES QUINCE (15) DIAS**, partir de su fecha de inicio. Con terminación el 23 de noviembre de 2020.

CLÁUSULA TERCERA. – Las cláusulas y condiciones no modificadas por el presente instrumento continúan vigentes en los términos del contrato primigenio

CLÁUSULA CUARTA. – La presente prórroga, se perfecciona con la firma de las partes, mientras que el CONTRATISTA deberá ajustar las vigencias de las garantías por este constituidas y de conformidad a lo acordado en el contrato principal.



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Oficina Asesora Jurídica

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 de 2019 CELEBRADO
ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y RED COMPUTO
LTDA NIT: 830.016.004-0**

CLÁUSULA QUINTA. – EL CONTRATISTA, se compromete a efectuar las modificaciones de las pólizas de seguro, de conformidad con lo descrito en la presente modificación.

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan en todos sus órdenes y manifestaciones. Para constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los ocho (08) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).

**RICARDO
GARCIA
DUARTE**

Firmado digitalmente
por RICARDO GARCIA
DUARTE
Fecha: 2020.10.08
16:18:23 -05'00'

RICARDO GARCIA DUARTE
Rector
LA UNIVERSIDAD

MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
Representante legal RED COMPUTO LTDA
EL CONTRATISTA

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Héctor Armando Ospina	Abogado Contratista OAJ	
Revisó	Fernando Antonio Torres Gómez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Revisó	Milena Isabel Rubiano Rojas	Asesora de Rectoría	MILENA ISABEL Rubiano Rojas Date: 2020.10.08 16:06:22 -05'00'