
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 11 08 2023
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 28 de junio de 2023 AL 11 de agosto de 2023



1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Orden de Compra CCE	Orden de Compra CCE - 110289
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE COMPUTADORES, CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS. LOTE 3
CONTRATISTA	UNIPLES SAS
NIT CONTRATISTA	811.021.363-0
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA
C.C.	43.600.007
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	30-05-2023
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (3) meses
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO M/CTE \$ 530.676.749,44
ADICION	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	28-06-2023
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27-07-2023

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	



2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1655	09 – 05 -2023	\$ 546.806.667
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3504	31-05-2023	\$ 530.676.749
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Rodrigo Elias Esquivel Ramirez	
CARGO	Representante Laboratorios Facultad Tecnológica – Universidad Distrital	
SEDE	Facultad Tecnológica	
CORREO ELECTRONICO	subcomitelabtecno@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 5047
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 530.676.749
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 530.676.749
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 530.676.749
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$ 0

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

4.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la **Orden de Compra CCE N° 110289**, a la fecha no se han realizado pagos.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

4.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Tres (3) meses

Porcentaje avance en tiempo: 45 %



Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

4.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El día 28 de junio del 2023 se genera bajo acuerdo con el contratista el acta de inicio del contrato.

El 01 de agosto en las instalaciones de la Facultad De Ciencias, Matemáticas y Naturales se realiza la recepción de diecisiete (17) Computadores de escritorio con las siguientes características:

Marca	Computador HP
Modelo	HP Z1 TWR Base Unit G9 260W RCTO
Factor de Forma	TORRE
Procesador	Intel Core i7-12700 2.10G 25MB 12 cores 65W ECC
MainBoard	(4) Puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo A, tasa de señalización 10 Gbps (1) Puerto USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C, tasa de señalización 20 Gbps (1) Conector de audio universal con soporte para auriculares CTIA
Memoria	32GB (2x16GB) DDR5 4800 UDIMM Memory
Disco Duro	1TB 2280 PCIe NVMe Value Solid State Drive +1TB 7200RPM SATA 3.5in
Tarjeta de video	NVIDIA T1000 8 GB 4mDP Graphics
Dispositivo Óptico	DVD-Writer ODD
Tarjeta de Red	No
Conexión inalámbrica	No
Tarjeta de Sonido	Tarjeta de sonido integrada a la mainboard
Parlante	Integrado
Monitor	MONITOR HP P24H G5 23.8 PULG FHD IPS HDMI NEGR
Mouse	Mouse con cable con conexión USB con sensor óptico, debe tener 2 botones y scroll
Teclado	Teclado en español con cable con conexión USB, con teclado Numérico
Sistema de Seguridad	Guata de cuatro dígitos
Sistema Operativo	Sin sistema Operativo
Certificación de Fabrica	Energy Star, Epeat Gold
Adaptador	Conversor DisplayPort a mini DisplayPort
Adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Patchcore categoría 6 • 2 Guayas de seguridad

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

El 1 de agosto Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales (sede vivero) se realiza la recepción de diecisiete (17) Computadores de escritorio con las siguientes características:

Marca	Computador HP
Modelo	HP Z1 TWR Base Unit G9 260W RCTO
Factor de Forma	TORRE
Procesador	Intel Core i7-12700 2.10G 25MB 12 cores 65W ECC
MainBoard	(4) Puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo A, tasa de señalización 10 Gbps (1) Puerto USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C, tasa de señalización 20 Gbps (1) Conector de audio universal con soporte para auriculares CTIA
Memoria	16GB (2x8GB) DDR5 4800 UDIMM Memory
Disco Duro	1TB 2280 PCIe NVMe Value Solid State Drive +1TB 7200RPM SATA 3.5in
Tarjeta de video	NVIDIA T1000 8 GB 4mDP Graphics
Dispositivo Óptico	DVD-Writer ODD
Tarjeta de Red	No
Conexión inalámbrica	No
Tarjeta de Sonido	Tarjeta de sonido integrada a la mainboard
Parlante	Integrado
Monitor	MONITOR HP P24H G5 23.8 PULG FHD IPS HDMI NEGR
Mouse	Mouse con cable con conexión USB con sensor óptico, debe tener 2 botones y scroll
Teclado	Teclado en español con cable con conexión USB, con teclado Numérico
Sistema de Seguridad	Guata de cuatro dígitos
Sistema Operativo	Sin sistema Operativo
Certificación de Fabrica	Energy Star, Epeat Gold
Adaptador	Conversor DisplayPort a mini DisplayPort
Adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Patchcore categoría 6 • 2 Guayas de seguridad

Se realiza una observación del sistema operativo base que deben tener los equipos, por lo que la empresa, decide pausar las entregas mientras se subsana esta observación. El día 11 de agosto la empresa remite archivo en el cual se encuentran las licencias para instalación en los 27 equipos entregados.

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X SI _____

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A



6. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X SI _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

7. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

ACTIVIDADES:

No SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la **Orden de Compra CCE N° 110289**, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.


Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra CCE No. 110289 de 2023.

Por lo anterior se firma a los **11** días del mes de **agosto** de **2023**.



Rodrigo Elías Esquivel Ramírez
Coordinador Representante Laboratorios Facultad Tecnológica
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Supervisor Orden de Compra CCE No. 110289 de 2023.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Rodrigo Elías Esquivel	Coordinador Representante Laboratorios Facultad Tecnológica	
Elaboró	Liliana Andrea Rodríguez	CPS Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica	