
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME



12
DIA

08
MES

2024
AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Contrato	Contrato de Prestación de Servicios No. 2038 del 21 de diciembre de 2023
OBJETO	ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE COMPONENTES QUE PERMITAN DAR CONTINUIDAD Y MEJORAMIENTO A LA SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL PARQUE INFORMÁTICO PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, CONFORMADOS POR: COMPONENTE UNO: DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA DE RED (NDR) Y COMPONENTE DOS: SOFTWARE DE SEGURIDAD ANTIVIRUS.
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INFOCOMUNICACIONES S.A.S - LAN SECURITY NETWORKS S.A.S
NIT CONTRATISTA	Nit No. 901.783.379-3, sociedad compuesta por las empresas INFO COMUNICACIONES S.A.S identificada con Nit No. 830.044.415-3 y LAN SECURITY NETWORKS S.A.S identificada con Nit No. 900.505.780-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	BIBIANA DEVIA CAMELO
C.C.	51.890.948
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL	BIBIANA DEVIA CAMELO
C.C.	51.890.948
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	21 de diciembre del 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	La duración del presente contará a partir de la firma del acta de inicio treinta (30) días calendario para la entrega de los productos, verificación del licenciamiento y doce (12) meses para el licenciamiento, soporte técnico, instalación y actualizaciones (update y upgrade) de los productos lo anterior, previa presentación y aprobación de la garantía única y demás requisitos establecidos.
TOTAL PRORROGAS	No aplica
TOTAL SUSPENSIONES	No aplica
FECHA ACTA DE INICIO	28 de diciembre de 2023
FECHA ACTUAL TERMINACIÓN	27 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato corresponde a la suma de MIL SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE (\$1.007.336.190) distribuidos así: <ul style="list-style-type: none"> Componente 1: SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$690.200.000), valor que incluye el IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos Componente 2: TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS (\$317.136.190), valor que incluye el IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos.
ADICIONES	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato corresponde a la suma de MIL SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE (\$1.007.336.190) distribuidos así:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 1.007.336.190
VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 1.007.336.190
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 1.007.336.190
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	No Aplica

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con el desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicios N°. 2038-2023, hasta la fecha no se han realizado pagos.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 0
 Porcentaje de pagos realizados: 0%
 Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Sesenta (60) días calendario para la entrega de los productos, verificación del licenciamiento. Para el componente uno (1) doce (12) meses para el licenciamiento, soporte técnico, instalación y actualizaciones, y para el componente dos (2) veinticuatro (24) meses para el licenciamiento, soporte técnico, instalación y actualizaciones
 Porcentaje avance en tiempo del componente 1: 59%
 Porcentaje avance en tiempo del componente 2: 30%
 Porcentaje de ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:



ACTIVIDADES REALIZADAS:

Para este periodo se desarrollaron las siguientes actividades en el marco del contrato de prestación de servicios No. 2038- 2023:

- Monitoreo de alertas en el componente Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.
- Se realizan las siguientes tareas sobre las consolas de antivirus:
 - Actualización de bases de datos de virus en los dispositivos de cómputo.
 - Habilitación de dispositivos USB.
 - Asignación de dispositivos de cómputo en grupos correspondientes dentro de las consolas.
 - Análisis antimalware sobre los dispositivos de cómputo.
 - Inclusión de equipos en las consolas de antivirus respectivas.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X SI

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X SI

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad.

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del contrato de prestación de servicios N° 2038 – 2023, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del contrato de prestación de servicios N° 2038 – 2023

Por lo anterior se firma a los **12** días del mes de **agosto** de **2024**.





Martha Cecilia Valdés Cruz
Líder Unidad Red de Datos
UDNET Supervisor



Alejandro Paolo Daza Corredor
Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e
Información

Supervisor del contrato de prestación de servicios N° 2038 – 2023

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó	Stefany Arias Lizarazo	CPS OATI UDNET	
Elaboró	Santiago López Gómez	CPS UDNET	
	Juan Sebastian Gil B	CPS UDNET	JUAN SEBASTIAN GIL B.