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“PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EL PROYECTO 

SUPERVISIÓN A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL, CONTRATADA A LA EMPRESA DE 

RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ” 

 

PRESENTACIÓN 
 

La Universidad Nacional de Colombia fue creada en 1867, por medio de la expedición de 

la Ley 66 del Congreso de la República, como un ente universitario con plena autonomía 

vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, de carácter público 

y perteneciente al Estado. Cumple funciones no administrativas orientadas a promover, 

en nombre del Estado y bajo su fomento, el desarrollo de la educación superior hasta sus 

más altos niveles; favorecer el acceso a ella y estimular la docencia, la investigación, las 

ciencias, la creación artística y la extensión, para alcanzar la excelencia. Es la universidad 

pública más grande del país. Una de sus misiones es formar estudiantes para que sean 

   gestores de cambios, en especial, para que apoyen la construcción del proyecto de 

nación. Por su carácter de nacional tiene nueve (9), sedes en las que recibe jóvenes de 

todas las regiones del país, entre los cuales se encuentran estudiantes Indígenas, Afros y 

Raizales, quienes vienen, con autorización de sus resguardos y cabildos, a estudiar para, 

luego, retornar a sus territorios y contribuir en los procesos de desarrollo de sus 

comunidades. 

En desarrollo del Artículo 69 de la Carta Política de 1991, el legislador expidió la Ley 30 

de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior. En materia 

de contratación, el Artículo 93 de la citada ley, establece que los contratos celebrados 

por las universidades estatales u oficiales se regirán por el derecho privado y sus efectos 

se sujetarán a las normas civiles y comerciales, con excepción de los contratos de 

empréstito, que se regirán por las normas generales de contratación. En consecuencia, la 

Universidad tiene la facultad de regirse prioritariamente por su propio régimen orgánico 

especial. El Decreto Extraordinario 1210 de 1993 contempla la posibilidad de que la 

Universidad pueda aplicar las normas generales de contratación administrativa; sin 

embargo, la Universidad haciendo uso de su autonomía, debe establecer criterios 

normativos propios y adaptados a las necesidades de su actividad contractual orientada 

al cumplimiento de los fines misionales. 

En síntesis, la Universidad está facultada para actuar como contratista y/o contratante en 

la suscripción de toda clase de negocios jurídicos generadores de obligaciones, previstos 

en el derecho público o privado, típico o atípico, originados en la autonomía de la 

voluntad de las partes, de acuerdo con sus estatutos y con el Manual de Contratación 

que le aplique, siempre que no sean contrarios a la ley. 

La Universidad Nacional de Colombia a través de la modalidad de extensión universitaria 
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de servicios académicos puede atender demandas y necesidades específicas de los 

agentes sociales con el concurso de la comunidad académica, lo cual incluye las 
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consultorías y asesorías, la interventoría, la evaluación de programas y políticas, los 

conceptos y otros servicios de extensión. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

En este documento se presenta la propuesta técnica y económica, para hacer la supervi- 

sión arquitectónica y técnica a la ejecución de los diseños producto del contrato 1871 de 

2019 con objeto “Elaborar el plan maestro de espacios educativos, en su componente de 

infraestructura física, para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, así como el diseño arquitectónico, estudios técnicos, y gestión de autori- 

zaciones, permisos y licencias necesarias para la construcción del Nuevo Edificio de la 

Facultad”, con el fin que el proyecto arquitectónico adquirido por el contratante y el cual 

hace parte fundamental de la obra, se ejecute de conformidad con lo formulado y apro- 

bado por el mismo. 
 

De conformidad a lo establecido en las principales normas que regulan la construcción en 

nuestro país, Ley 400 de 1997, NSR-10 de 2010, Ley 1796 del 13 de julio 2016, Decreto 

945 del 5 de junio de 2017 y la Resolución 0017 del 4 de diciembre de 2017, la Unidad 

de Gestión del PA -FFIE, determinó realizar la contratación de la Supervisión Técnica 

Independiente -STI- mediante el contrato de interventoría, para lo cual incluyó en la es- 

tructura de costos el valor asociado a la ejecución STI. De acuerdo con lo requerido por el 

Título V de la Ley 400 de 1997 en su Artículo 18, la construcción de la estructura de 

edificaciones cuya área construida, independientemente de su uso, sea mayor de 

3000 m², debe someterse a una supervisión técnica, realizada de acuerdo con los requi- 

sitos del Título V de la Ley 400 de 1997 y del Título I del presente Reglamento. 

El equipo de trabajo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional cuenta con una 

gran experiencia y el personal calificado para el desarrollo de este tipo de proyectos, es 

por esto que, a través de varios años, la Facultad se ha consolidado en la ejecución de 

trabajos referentes a consultorías, diseños e investigaciones. Siendo un proyecto que 

abrirá un nuevo espacio físico, para el desarrollo misional de la Universidad Nacional de 

Colombia, hace que el grupo de trabajo sea apropiado para su desarrollo, puesto que 

conoce y entiende directamente las necesidades del campus y tiene un sentido de perte- 

nencia con el mismo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Acompañar técnicamente a la Universidad Distrital Francisco José con la Supervisión 

arquitectónica y técnica durante la etapa de construcción y dotación de mobiliario del 

edificio de laboratorios e investigación de la Facultad de Ingeniería, hasta la prueba de 

funcionamiento a satisfacción del proyecto. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Para alcanzar el objetivo general de este proyecto, se establecen los siguientes objetivos 

específicos: 

 

1. Desarrollar la supervisión arquitectónica, y la supervisión técnica independiente 

de acuerdo a lo establecido en el Título V de la Ley 400 en su artículo 18. 

2. Atender las consultas por medio de reuniones, visitas a la obra y comunicados 

escritos. 

3. Verificación de la correlación entre lo efectivamente ejecutado y lo formulado 

arquitectónicamente. 

4. Vigilar los aspectos arquitectónicos de la construcción, cuidando que se respete 

las ideas de los diseñadores. 

5. Realizar los controles de calidad con el alcance exigido por esta Ley y el 

reglamento NSR-10, para los diferentes materiales estructurales y elementos no 

estructurales. 

6. Informar a la UDFJC sobre los defectos y deficiencias del trabajo de los 

contratistas de obra desde la perspectiva del diseños. 

7. Realizar las recomendaciones arquitectónicas relacionadas con el diseño que se 

consideren necesarias durante la ejecución de las obras a la entidad. 

8. Aprobar los planos récord de los diseños. 

 
METODOLOGÍA 

 
Metodológicamente, el acompañamiento de la Universidad Nacional de Colombia 

comprende se enmarca en el alcance general y específico para obtener los resultados que 

se plantean como objetivos, y que se resumen a continuación: 

 
1. Alcance General 

 
El contrato a ejecutar consiste en efectuar el acompañamiento permanente a la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, durante toda la etapa de construcción y 

hasta la prueba de funcionamiento a satisfacción del nuevo edificio de laboratorios e 

investigación de la facultad de ingeniería, como parte de las obligaciones que adquiere 

como diseñador y realizador del proyecto que sirve de base para la ejecución de las obras. 

 
Para la supervisión técnica independiente exigida por la normatividad vigente se llevará 

el registro escrito de las labores incluyendo todos los controles realizados de acuerdo 

con lo exigido en el Capítulo I, del reglamento NSR-10. 

 
La prestación del servicio profesional se realizará por medio de consultas, reuniones y 

visitas a la obra previamente programadas por parte de la UDFJC o la interventoría de 
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obra, para revisar y resolver temas específicos relacionados con los aspectos a resolver 

por la supervisión. 

 
Se hará verificación de la correlación entre lo efectivamente ejecutado y lo formulado, 

según estudios y diseños elaborados por la Universidad Nacional de Colombia que hacen 

parte constitutiva del proyecto. 

 
La supervisión arquitectónica comprende la vigilancia de los aspectos arquitectónicos y 

técnicos de la construcción, cuidando que se respete las ideas de los diseñadores. La 

supervisión se hará por medio de visitas a la obra todas las veces a que juicio de los 

asesores sea necesario para la buena marcha de la misma, solución de las consultas que 

puedan ocurrir relacionadas con la interpretación de planos y especificaciones para 

obtener la correcta interpretación del proyecto. El arquitecto tiene únicamente la función 

de supervisión de su proyecto y no la dirección técnica de la obra. 
 

 
La asesoría no tiene alcance de interventoría, y por ende las actuaciones que se propone 

realizarse se encuentran distintas e independientes al alcance propio de la interventoría 

de obra especificado en el Anexo No. X del contrato de consultoría suscrito entre la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas y XXXXXXX, en el marco del proceso de 

selección No. XXXXXXXX 

 
2. Alcance Especifico 

 
1. Se asistirá máximo cuatro (4) veces al mes a la obra previa programación con el 

contratante y la interventoría, y se realizará un recorrido de obra, con el fin de 

verificar la correlación arquitectónica y técnica de la ejecución de la obra con los 

diseños. Para la supervisión técnica independiente de los elementos 

estructurales y no estructurales se asistirá de manera frecuente a la obra previa 

programación con el contratante y se realizará un recorrido de obra, con el fin de 

verificar la correcta ejecución y cumplimiento de las normas y estudios técnicos 

contratados. 

 
2. Se atenderán con carácter prioritario las consultas y solicitudes realizadas por el 

contratante a través de alguno de los canales de comunicación informados por el 

contratista, sobre las cuales se generarán las respectivas respuestas que incluyan 

la supervisión arquitectónica y técnica. 

 
3. Si las solicitudes planteadas por el contratante hacen necesario la elaboración de 

un detalle arquitectónico será aportado por el diseñador. 
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4. La supervisión arquitectónica y técnica, no contempla de ninguna forma la 

supervisión de la calidad de los materiales y/o de la ejecución de la obra, ni el 

recibo a satisfacción de la obra ya que ello es obligación específica de la 

Interventoría. La generación de los productos objeto de la presente asesoría, se 

enmarcará exclusivamente en la necesidad de garantizar una correspondencia 

efectiva con la formulación del proyecto arquitectónico que sirve de fundamento 

para la ejecución del contrato, brindando las alternativas técnicas especializadas 

necesarias para evitar a toda costa interrupciones innecesarias durante la 

construcción. 

 
5. Para la supervisión técnica independiente, se realizarán actividades como: 

 
a. Aprobación del programa de control de calidad de la construcción de la 

estructura de la edificación, o de los elementos no estructurales 

presentado por el contratista. 

b. Aprobar los procedimientos constructivos propuestos por el constructor. 

c. Aprobación del laboratorio, o laboratorios, que realicen los ensayos de 

control de calidad. 

d. Exigir a los diseñadores el complemento o corrección de los planos, 

cuando estos estén incompletos, indefinidos, o tengan omisiones o errores. 

e. Solicitar al ingeniero geotecnista las recomendaciones complementarias al 

estudio geotécnico cuando se encuentren situaciones no previstas en él. 

f. Mantener actualizado un registro escrito de todas las labores realizadas, de 

acuerdo con lo establecido en el reglamento NSR-10 Título I.2.2.1. 

g. Velar en todo momento por la obtención de la mejor calidad de la obra. 

h. h) Prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias 

en la mano de obra, equipos, procedimientos constructivos y 

materiales inadecuados y vigilar porque se tomen los correctivos 

necesarios. 

i. Recomendar la suspensión de labores de construcción de la estructura 

cuando el constructor no cumpla o se niegue a cumplir con los planos, 

especificaciones y controles exigidos, informando, por escrito, a la 

autoridad competente para ejercer control urbano y posterior de obra. 

j. Rechazar las partes de la estructura que no cumplan con los planos y 

especificaciones. 

k. Ordenar los estudios necesarios para evaluar la seguridad de la parte o 

partes afectadas y ordenar las medidas correctivas correspondientes, 

supervisando los trabajos de reparación. 

l. En caso de no ser posible la reparación, recomendar la demolición de la 

estructura a la autoridad competente para ejercer control urbano y 

posterior de obra. 
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m. Expedir la constancia de que habla el literal (h) de I.2.2.1. del reglamento 

NSR-10. Constancia expedida por el supervisor técnico en la cual 

manifieste inequívocamente que la construcción de la estructura y de 

los elementos no estructurales cubiertos por este Reglamento, se realizó 

de acuerdo con el Reglamento y que las medidas correctivas tomadas durante 

la construcción, si las hubiere, llevaron la estructura al nivel de calidad 

requerido por el Reglamento. Esta constancia debe ser suscrita además por 

el constructor y el titular de la licencia, y debe anexarse a la solicitud 

de certificado de permiso de ocupación que éste debe solicitar a la 

terminación de las obras ante la autoridad competente para ejercer el control 

urbano y posterior de obra. 

a. n) Verificar que el constructor disponga para la obra los medios 

adecuados de dirección, mano de obra, maquinaria y equipos, suministro 

de materiales y en especial de un programa de aseguramiento de calidad que 

sea llevado a cabo. 

b. o) Si las solicitudes planteadas por el contratante hacen necesario la 

elaboración de un detalle y/o soporte técnico para la formulación de las 

alternativas y/o solución requerida, éste será aportado por el diseñador. Sin 

embargo, se aclara que el aporte de esta documentación técnica, NO implica 

ni incluye la actualización precios y/o estudios técnicos. 

c. p) Verificar y vigilar la calidad del trabajo y establecer en general si está de 

acuerdo con los documentos, planos y especificaciones técnicas. 

d. q) Realizar las recomendaciones técnicas relacionadas con el diseño de 

elementos estructurales y no estructurales que se consideren necesarias 

durante la ejecución de las obras a la interventoría y/o la UDFJC. 

e. r) Realizar el control de planos, constatando la existencia de todas las 

indicaciones necesarias para poder realizar la construcción de una forma 

adecuada, con los planos del proyecto. 

f. s) Hacer seguimiento a las especificaciones técnicas del proyecto para la 

construcción de la estructura cumpliendo como mínimo, las contenidas 

dentro del Reglamento Colombiano Sismo Resistente para cada uno de los 

materiales cubiertos por él y las emanadas de la Comisión Asesora 

Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, además de 

las particulares contenidas en los planos y especificaciones producidas por 

los diseñadores, las cuales en ningún caso podrán ser contrarias a lo 

dispuesto en el Reglamento. 

g. t) Verificar los materiales para la construcción de la estructura, estos 

materiales deberán cumplir con los requisitos generales y las normas técnicas 

de calidad establecidas por el Reglamento Colombiano Sismo Resistente 

NSR-10 para cada uno de los materiales estructurales o los tipos de elemento 
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estructural. Puede utilizarse como guía la relación parcial presentada en la 

tabla I.2.4-1 del NSR-10. 

h. u) Aprobar el laboratorio de ensayo de materiales propuesto por el 

contratista, asegurado que el laboratorio cumple con todas las disposiciones 

legales establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 

ICONTEC, y por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

i. v) Exigir al constructor antes del inicio de la obra que los materiales 

que utilizará en ella cumplan con las especificaciones de calidad 

establecidas en los planos y en el Reglamento, para lo cual el 

constructor debe presentar los resultados de ensayos realizados sobre 

muestras representativas tomadas a lotes recientes de materiales del 

suministrador respectivo. 

j. w) Aprobar al constructor la frecuencia de toma de muestras y el 

número de ensayos que debe realizarse en un laboratorio previamente 

aprobados por la supervisión. 

k. x) Realizar la interpretación de los resultados de los ensayos 

realizados, definidos explícitamente la conformidad de los materiales 

con las normas técnicas exigidas. Como mínimo deben realizarse los 

ensayos que fija el Reglamento y las normas técnicas complementarias 

mencionadas en él. Puede utilizarse como guía la relación parcial presentada 

en la tabla I.2.4-2 del NSR-10. 

l. y) Inspeccionar y vigilar todo lo relacionado con la ejecución de la obra, 

incluyendo: (a) Replanteo, (b) Dimensiones geométricas, (c) Condiciones de 

la cimentación y su concordancia con lo indicado en estudio geotécnico, (d) 

Colocación de formaletas y obras falsas, y su bondad desde el punto de vista 

de seguridad y capacidad de soportar las cargas que se les impone, (e) 

Colocación de los aceros de refuerzo y/o prees fuerzo, (f) Mezclado, 

transporte y colocación del concreto, (g) Alzado de los muros de 

mampostería, sus refuerzos, morteros de pega e inyección, (h) Elementos 

prefabricados, (i) Estructuras metálicas, incluyendo sus soldaduras, pernos y 

anclajes, y (j) En general todo lo que conduzca a establecer que la obra se ha 

ejecutado de acuerdo con los planos y especificaciones. Puede utilizarse 

como guía la relación parcial presentada en la tabla I.2.4-3 del NSR-10 

m. z) Entregar la memoria descriptiva de los controles realizados por parte 

de supervisión técnica independiente, mencionando el nombre del 

constructor, el nombre del supervisor técnico responsable, la procedencia 

de los materiales, la planta de producción, el listado de las Normas 

Técnicas empleadas (NTC) para la elaboración de los ensayos, ensayos 

realizados, laboratorios utilizados, análisis de los resultados, grado de 

desempeño de los elementos no-estructurales, control de modificaciones de 

planos realizadas durante el proceso constructivo, registro fotográfico y la 
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constancia expedida que certifique que la construcción se realizó de acuerdo 

con el Reglamento NSR-10. 

 
6. Informar a la UDFJC sobre los defectos y deficiencias del trabajo de los 

contratistas de obra desde la perspectiva de los diseños. 

 
7. Revisar y firmar el acta que la interventoría levante para cada una de las visitas 

efectuadas por el contratista en desarrollo de la supervisión arquitectónica y 

técnica y/o diligencias el libro de obra que se lleve para el efecto. Así mismo, la 

UNAL, estará en la facultad de solicitar y que le sean entregadas copias de estas 

actas y de la bitácora de obra, para el registro contractual de las visitas. 

 
8. Revisar y aprobar por escrito toda la información de productos y muestras, 

prototipos y replanteos requeridos en el proceso de planeación y construcción de 

la obra que deberán ser oportunamente presentados por la interventoría. Cuando 

sea pertinente, el contratista presentará muestras o referencias de los productos 

a utilizar en el proyecto para aprobación por las partes. 

 
9. Manifestar a la interventoría las inconformidades encontradas durante la 

supervisión arquitectónica y técnica, referentes a los planos y especificaciones 

arquitectónicas elaboradas por la UNAL. Esta podrá solicitar inspecciones y 

pruebas especiales a la interventoría conforme a las estipulaciones de tales 

documentos. 

 
10. Si las solicitudes planteadas por la interventoría y/o contratante hacen necesario 

la elaboración de un detalle y/o soporte técnico para la formulación de las 

alternativas y/o solución requerida, éste será aportado por el contratista. 

 
11. La consultoría no contempla de ninguna forma la supervisión de la calidad de los 

materiales y/o de la ejecución de la obra, ni el recibo a satisfacción de la obra ya 

que ello es obligación específica de la Interventoría en cuento a los elementos 

arquitectónico y de redes técnicas. 

 
12. La generación de los productos objeto de la presente consultoría, se enmarcará 

exclusivamente en la necesidad de garantizar una correspondencia efectiva con la 

formulación del proyecto arquitectónico que sirve de fundamento para la 

ejecución del contrato, brindando las alternativas técnicas especializadas 

necesarias para evitar a toda costa interrupciones innecesarias durante la 

construcción. 
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13. Las alternativas y/o soluciones junto con los soportes que se generen se limitará 

exclusivamente al alcance arquitectónico. Las alternativas que llegaren a 

proponerse por parte de la supervisión arquitectónica, se enmarcarán en la 

solución de consultas y en la verificación del cumplimiento de los diseños y la 

aprobación económica de dichas alternativas será exclusiva responsabilidad de la 

interventoría y de la UDFJC. 

 
14. Realizar las recomendaciones arquitectónicas relacionadas con el diseño que se 

consideren necesarias durante la ejecución de las obras a la interventoría y/o la 

UDFJC. 

 
15. Realizar visitas para la escogencia de colores, acabados especiales y nuevos 

materiales cuando no sea posible utilizar los especificados. 

 

PLAZO 

 
El plazo de ejecución, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución del contrato y final del acta de inicio, será de cuarenta y ocho (48) meses. 

 
 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
Como resultado del proyecto y de acuerdo con el alcance establecido en el componente 

metodológico de la presente propuesta, se establecen los siguientes productos 

entregables: 

 
1. Registro de las visitas a la obra de la cuales se dejará evidencia presencial y de su 

alcance mediante el diligenciamiento del libro de obra. 

2. Registro de asistencia a comités técnicos de revisión de los diseños en cada de 

requerirse su presencia por la interventoría o la Entidad. 

3. Informes mensuales de la labor desarrollada en la supervisión arquitectónica y 

técnica. 

4. Informe final de la supervisión técnica independiente de elementos estructurales 

y no estructurales con los soportes correspondientes. 

 
 

CONDICIONES DE LA PROPUESTA 
 

Supuestos: 

 
Tabla 1. Áreas del proyecto 
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Nomenclatura 

 
Área m2 

Área aca- 

démica 

total piso 

Área 

soporte 

Bienestar 

trabajo 

autónomo. 

 
Baños 

C. técni- 

cos y 

depósitos 

Circulación, 

muros y 

estructura 

Total 

área X 

PISO 

ÁREAS SÓTANO 1  
 
 
 
 
 
 
 

 
273.85 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
37.53 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
36.95 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
540.56 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
888.89 

Laboratorio Calidad de 

Energía 
63.00 

Laboratorio Generación 

y transporte de energía 
74.53 

Sala de Acces grid 40.00 

Sala de control CECAD 14.40 

Cuarto Técnico CECAD 12.12 

Servidores CECAD 58.60 

Cuarto de control Acces 

grid 
11.20 

ÁREAS PLANTA BAJA   
 

 
88.20 

   
 

 
2.54 

 
 

 
531, 53 

 
 

 
622.27 

Cuarto de control 13.43 

Vigilancia 10.57 

Hall acceso 64.20 

ÁREAS DESCANSO ESCALERA       
210.05 

 
210.05 

  

ÁREAS PISO 1  
 
 
 

 
62, 20 

 
 
 
 

 
119.70 

  
 
 
 

 
4.54 

 
 
 
 

 
7.72 

 
 
 
 

 
398.56 

 
 
 
 

 
592.72 

Sala de reuniones 1 14.60 

Sala de reuniones 2 16.50 

Sala de reuniones 3 14.60 

Sala de reuniones 4 16.50 

Hall acceso 119, 70 

ÁREAS PISO 2  
 
 

214.26 

  
 
 

21.81 

 
 
 

31.00 

 
 
 

9.52 

 
 
 

331.05 

 
 
 

607.64 

Lab. Métodos, operati- 

va, producción y logís- 

tica 

 

86.96 

Lab. Diseño y Manufac- 

tura 
127.30 
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Nomenclatura 

 
Área m2 

Área aca- 

démica 

total piso 

Área 

soporte 

Bienestar 

trabajo 

autónomo. 

 
Baños 

C. técni- 

cos y 

depósitos 

Circulación, 

muros y 

estructura 

Total 

área X 

PISO 

ÁREAS PISO 3  
 
 
 
 
 

270.66 

  
 
 
 
 
 

9.16 

 
 
 
 
 
 

4.54 

 
 
 
 
 
 

7.72 

 
 
 
 
 
 

315.56 

 
 
 
 
 
 

607.64 

Lab. Máquinas y moto- 

res 
61.40 

Lab. Fotogrametría 50.76 

Lab. Control y automa- 

tización 1 
76.10 

Lab. Control y automa- 

tización 2 
82.40 

ÁREAS PISO 4  
 

 
214.40 

  
 

 
11.33 

 
 

 
31.00 

 
 

 
9.52 

 
 

 
341.39 

 
 

 
607.64 

Lab. Sistema de poten- 

cia y subestaciones 
86.80 

Lab. Energías sosteni- 

bles 
127.60 

ÁREAS PISO 5  
 
 
 
 
 

 
144.40 

 
 
 
 
 
 

 
101.60 

 
 
 
 
 
 

 
14.10 

 
 
 
 
 
 

 
4.54 

 
 
 
 
 
 

 
7.72 

 
 
 
 
 
 

 
335.28 

 
 
 
 
 
 

 
607.64 

Bienestar - Zona de 

hornos 
101.60 

Sala de reuniones 1 17.90 

Sala de reuniones 2 20.60 

Sala de reuniones 3 17.90 

Sala de reuniones 4 20.60 

Almacén de laborato- 

rios 
67.40 

ÁREAS PISO 6  
 
 

270.10 

  
 
 

17.30 

 
 
 

4.54 

 
 
 

7.72 

 
 
 

307.98 

 
 
 

607.64 

Fab- lab prototipado 112.90 

Lab. Física I y II 75.50 

Lab. Física III y Física- 

química 
81.70 

ÁREAS PISO 7  

235.60 

  

13.20 

 

31.00 

 

9.52 

 

318.32 

 

607.64 
Lab. Realidad aumenta- 

da 
54.00 
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Nomenclatura 

 
Área m2 

Área aca- 

démica 

total piso 

Área 

soporte 

Bienestar 

trabajo 

autónomo. 

 
Baños 

C. técni- 

cos y 

depósitos 

Circulación, 

muros y 

estructura 

Total 

área X 

PISO 

Sala investigadores 1 58.00        

Sala desarrollo investi- 

gación 
60.80 

Sala investigación 

docentes 
62.80 

ÁREAS PISO 8   
 

201.20 

 
 

51.60 

 
 

4.54 

 
 

7.72 

 
 

334.47 

 
 

599.53 
Sala de estudio Grupal 162.50 

Depósito Sala de 

estudio grupal 
38.70 

ÁREAS PISO 9   

133.50 

 

56.66 

 

31.00 

 

9.52 

 

334.99 

 

565.67 

Bienestar - Comedor 133.50 

ÁREAS PISO 10  
 
 
 

271.10 

  
 
 
 

16.74 

 
 
 
 

4.54 

 
 
 
 

7.72 

 
 
 
 

299.43 

 
 
 
 

599.53 

Sala 1001 54.50 

Sala Estudio Autónomo 

1002 
58.10 

Sala 1003 76.00 

Sala 1004 82.50 

ÁREAS PISO 11  
 
 
 

236.60 

  
 
 
 

14.00 

 
 
 
 

31.00 

 
 
 
 

9.52 

 
 
 
 

308.41 

 
 
 
 

599.53 

Sala 1101 54.50 

Sala Estudio Autónomo 

1102 
58.10 

Sala 1103 61.00 

Sala 1104 63.00 

ÁREAS PISO 12  
 
 
 

271.10 

  
 
 
 

24, 12 

 
 
 
 

4.54 

 
 
 
 

7.72 

 
 
 
 

292, 05 

 
 
 
 

599.53 

Sala 1201 54.50 

Sala Estudio Autónomo 

1202 
58.10 

Sala 1203 76.00 

Sala 1204 82.50 
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12856 
ÁREA CONSTRUIDA 

CON SÓTANOS 

 

 
 

ÁREAS SÓTANO 2 963.54 

ÁREAS SÓTANO 3 973.04 

 

Dentro de la presente propuesta no se incluye: 

 
 Pago de licenciamientos o permisos 

 
Nomenclatura 

 
Área m2 

Área aca- 

démica 

total piso 

Área 

soporte 

Bienestar 

trabajo 

autónomo. 

 
Baños 

C. técni- 

cos y 

depósitos 

Circulación, 

muros y 

estructura 

Total 

área X 

PISO 

ÁREAS PISO 13  
 
 
 
 

236.80 

  
 
 
 
 

14.05 

 
 
 
 
 

31.00 

 
 
 
 
 

9.52 

 
 
 
 
 

308.16 

 
 
 
 
 

599.53 

Lab. Teleinformática 58.60 

Lab. TV digital 56.50 

Lab. Comunicaciones 

móviles 
74.70 

Lab. Redes ópticas 47.00 

ÁREAS PISO 14  
 
 
 
 

 
233.70 

  
 
 
 
 

 
16.80 

 
 
 
 
 

 
31.00 

 
 
 
 
 

 
9.52 

 
 
 
 
 

 
308.51 

 
 
 
 
 

 
599.53 

Lab. Simulación siste- 

mas - Digital 
45.00 

Lab. Simulación siste- 

mas - Análoga 
67.00 

Lab. Radiofrecuencia, 

antenas y propagación 
74.70 

Lab. Control de calidad, 

métodos y ergonomía 
47.00 

ÁREAS PISO 15  

 
86, 80 

 

 
159.20 

 

 
25.37 

 

 
4.54 

 

 
7.72 

 

 
315.90 

 

 
599.53 Observatorio 86.80 

Sala de Conferencias 159.20 

ÁREAS TERRAZA       197.58 

 3021.57 803.4 306.2 290.85 167.89 6132.2 10920 
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 Revisión y/o aprobación de la calidad y/o ejecución de obra, modificaciones a los 

diseños y/o estudios técnicos diferentes a los relacionados con los elementos 

estructurales y no estructurales. 

 Revisión jurídica y/o contractual 

 Requerimientos que surjan sobre los productos de la consultoría de diseño, estos 

requerimientos serán atendidos por el grupo diseñador dentro del marco del 

1871 de 2019. 

 Toma de medidas en obra y demás insumos para la elaboración de los planos 

récord los cuales serán suministrados por el constructor y/o la interventoría. 

 
Se aclara que para el desarrollo a la gestión documental, se trabajará únicamente con la 

información documental disponible, toda vez que el acompañamiento de la Universidad 

Nacional de Colombia no incluye la recopilación de datos o información adicional en 

campo. 
 

 
 

REǪUERIMIENTOS 

 
Para que la Universidad Nacional de Colombia inicie con las actividades 

correspondientes, se requiere que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas haga 

entrega y/o definición de: 

 
 Entrega oportuna de la totalidad de la información relacionada con el 

proyecto 

 Asignación de responsabilidad legal y asignación de procedimientos que 

competan 

 Apoyo al proceso de gestión documental 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Valor total de la propuesta: Mil cien millones de pesos m/cte. ($1.100.000.000,00). El 

valor de la propuesta se discrimina en la tabla a continuación. 

 
Tabla 2. Discriminación valor de la propuesta 

No. Rubro Valor 

1 Supervisión arquitectónica $ 650.000.000,00 

3 Supervisión técnica independiente $ 450.000.000,00 

 Total $ 1100.000.000,00 
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FORMA DE PAGO: SUGERIDO 

 
Se sugiere la siguiente forma de pago: 

 
a. Un primer pago del veinte por ciento (20%) del valor del contrato a la legalización del 

contrato y contra entrega y aprobación por parte del supervisor del informe de 

enfoque y la metodología que se empleará para realizar la ejecución del contrato. 

 
b. Pagos mensuales equivalentes hasta agotar el setenta por ciento (70%) del valor del 

contrato durante la ejecución del mismo, contra entrega y aprobación por parte del 

supervisor del informe mensual, reporte de visitas de obra, registro de resolución de 

consultas y entrega de documentos ajustados durante el período, si a ellos hay lugar. 

 
c. El diez por ciento (10%) restante será pagado a la liquidación del contrato. 

 

EǪUIPO DE TRABAJO 
 

Para el desarrollo del proyecto se contempla la conformación de un grupo de 

profesionales capacitados en el área de arquitectura de acuerdo con lo que contemplan y 

requieren los contratos de obra. Conformado por profesores de la Universidad Nacional 

de Colombia, profesionales especialistas y auxiliares (estudiantes). 

 
Tabla 3. Equipo de trabajo 

 
 

Profesional 

 
 

Formación académica 

Experiencia 

General mínima 

(a partir de la 

matrícula 

profesional) 

 
Experiencia 

especifica 

Supervisión arquitectónica 

Arquitecto 

diseñador 

proyecto 

 
del 

Arquitectos Leonardo 

Álvarez Y. y Nelson 

Camilo Avellaneda 

 
10 años 

Arquitectos 

diseñadores 

proyecto 

 
del 

Arquitecto 

apoyo 

de 
Arquitecto 5 años N. A. 

Dibujante 
Delineante 

arquitectura 

de 
3 años N. A. 

Supervisión técnica independiente 

 
Residente de 

supervisión técnica 

Ingeniero 

especialista 

estructuras 

civil, 

en 

 
10 años 

Participación 

proyectos 

supervisión 

estructural 

en 

de 
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Profesional 

 
 

Formación académica 

Experiencia 

General mínima 

(a partir de la 

matrícula 

profesional) 

 
Experiencia 

especifica 

Apoyo a la 

supervisión técnica 

 
Ingeniero civil 

 
5 Años 

Participación en 

proyectos de 

edificaciones 

 
 

 
RIESGOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
Se anticipa que el principal riesgo para la ejecución de las actividades por parte de la 

Universidad Nacional de Colombia es no recibir a tiempo la información relacionada con 

el proyecto por parte de la interventoría y/o la UDFJC indispensable para el desarrollo de 

la supervisión. Para tal efecto, en la sección Requisitos de la presente propuesta, se hace 

la respectiva aclaración. 

 
Un riesgo derivado del concepto que emita la Universidad Nacional de Colombia como 

parte del acompañamiento técnico al proceso de construcción del nuevo edificio, serán 

las posibles réplicas de los actores involucrados en el proceso. Para tal efecto, se 

contempla surtir reuniones y mesas de trabajo conjuntas requeridas para emitir 

respuestas en el marco del concepto entregado y el alcance de la UNAL. 

 
El grado de complejidad no afecta los honorarios de Supervisión Técnica de la 

construcción pues éste está reflejado en el costo mismo de la construcción. 

 
INDICADORES FINANCIEROS 

 
Es importante tener en cuenta la naturaleza jurídica de la Universidad Nacional de 

Colombia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1210 de 1993, Acuerdo 011 de 

2015 y los artículos 84 y siguientes de la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, es un ente 

universitario autónomo e independiente del orden nacional, vinculado al Ministerio de 

Educación Nacional, con régimen especial, y cuyo objeto es la educación superior, 

investigación y extensión. 

 
De acuerdo con lo anterior y en virtud del cumplimento de sus fines, la Universidad 

Nacional de Colombia es una institución de educación superior pública, razón por la cual, 

los ingresos generados se reinvierten en su objeto misional y funcionamiento. 

Solicitamos se tenga en cuenta para la asignación de indicadores de capacidad 

organizacional (rentabilidad sobre el patrimonio y rentabilidad sobre activos), la 
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participación de universidades públicas que por regla general no necesariamente deben 

reportar utilidades, como es el caso de la Universidad Nacional de Colombia, la cual es 

financiada por aportes de la Nación y por recursos propios. 

 
Así las cosas, se solicita que los indicadores de capacidad organizacional como requisito 

habilitante, sean mayores a iguales a 0, porque de lo contrario, impide la participación de 

las universidades públicas, en condiciones de igualdad. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicitamos tener en cuenta lo expuesto por el 

Departamento Nacional de Planeación – DNP, en los procesos de contratación pública, en 

lo que respecta al tratamiento con las instituciones de educación superior públicas, y que 

se cita a continuación: 

 
Capacidad Organizacional: 

 
Tratándose de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), que al cierre del ejercicio económico 

presenten Utilidad Operacional negativa afectando el cálculo de los indicadores de 

Capacidad Organizacional con un resultado negativo, se considera que cumplen con el 

requisito y se habilitan dentro del proceso de verificación de requisitos habilitantes, toda 

vez que la ausencia de lucro es una de sus características fundamentales. Adicionalmente 

para este tipo de entidades, se establece el cálculo del indicador adicional de Capital de 

Trabajo (Activo Corriente menos Pasivo Corriente), cuyo resultado debe ser positivo, con 

el fin de evaluar si el proponente cuenta con los recursos que le permita llevar a cabo la 

ejecución del contrato. Si la información contenida en el RUP no permite evaluar el 

cálculo del indicador adicional de Capital de Trabajo, el DNP hará la verificación en forma 

directa solicitando al proponente los documentos adicionales para tal fin, dando 

aplicación a lo establecido en el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012”. 

 
Por último, cabe aclarar que tanto el Departamento Nacional de Planeación – DNP como 

otras entidades públicas, han acogido esta excepción para permitir la participación de la 

Universidad Nacional de Colombia, en los diferentes procesos de contratación pública, 

dando plena observancia al principio de igualdad. 

 
Con base en lo anterior, se solicita considerar los siguientes indicadores como requisito 

de capacidad organizacional. 

 
Tabla 4. Tabla de indicadores 

Indicador Índice Requerido 

Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 0% 

Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 0% 
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Al respecto, igualmente se invita a tener en cuenta lo expuesto por la Comisión Nacional 

del Servicio Civil al considerar que se “… debe considerar que las Universidades por ley 

son constituidas como organizaciones sin ánimo de lucro o públicas, donde los ingresos 

operacionales pueden llegar a ser negativos y por lo tanto presentar pérdida 

operacional”. Con el ánimo de solventar el caso particular de las ESAL, la Comisión 

Nacional del Servicio Civil establece para la evaluación financiera de estas entidades 

indicadores tales como: 

 
Tabla 5. Tabla de indicadores adicionales 

 

 
 
 

GARANTÍAS 

 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 indica que 

“Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los 

interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de 

la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad 

determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a 

la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento”. En razón a lo 

indicado en dicha norma, no se realizará la constitución de garantías por parte de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
La presente cotización es propiedad exclusiva de la Universidad Nacional de Colombia, 

quien posee sobre ella todos los derechos de propiedad intelectual, así como los de 

difusión y explotación de la misma. Por tanto, no puede reproducirse, publicarse, 

divulgarse, entregarse a terceros o modificarse en todo o en parte, sin autorización 

previa, expresa y escrita de su propietario, so pena de que la Universidad Nacional de 

Colombia pueda exigir la indemnización de los perjuicios que pudieren causarse por este 

hecho e interponer las demás acciones y/o recursos pertinentes para salvaguardar sus 

derechos. 

Indicadores Financieros Adicionales 

Indicador Fórmula 

  (Activo corriente – Ingreso recibido por 

Capital de trabajo para Universidades o anticipado por Matrículas) – (Pasivo corriente 

Instituciones de educación superior  – Ingreso recibido por anticipado por 

  Matrículas) 

Razón de Efectivo Efectivo / Pasivo Corriente 
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Los productos previamente existentes que las partes aporten para el desarrollo del 

proyecto seguirán siendo de su propiedad, mientras que la propiedad de los Derechos 

morales de los productos resultantes de la realización del proyecto estará en cabeza de 

los integrantes del equipo de trabajo personas naturales que las realicen. Los Derechos 

patrimoniales sobre las obras resultantes del desarrollo del proyecto estarán en cabeza 

de la Entidad contratante, quien, con base en el presente contrato a firmar otorgará a la 

Universidad Nacional De Colombia una Licencia amplia, suficiente, gratuita y no exclusiva 

para usar adecuadamente las obras específicamente desarrolladas en el marco del 

presente contrato, que le permitirá reproducir, comunicar públicamente y difundir en sus 

sitios web los Materiales realizados. 

 
LA UNIVERSIDAD, y los distintos integrantes de su comunidad, podrán usar la 

información y las creaciones desarrolladas en el marco del proyecto, para fines 

académicos, científicos, y de extensión universitaria, incluyendo eventuales publicaciones 

académicas, sin perjuicio de salvaguardar y respetar la información confidencial de la 

Entidad Contratante y demás participantes del proyecto, de conformidad con las normas 

vigentes en la materia, especialmente la Ley 23 de 1983. 

 
Ventajas de contratar con la Universidad Nacional de Colombia: 

 
Los beneficios derivados de la vinculación con la Universidad Nacional de Colombia para 

este proyecto son, entre otros: 

 
 La garantía de transparencia en todos los procesos de contratación, toda vez 

que los principios y valores institucionales de la Universidad Nacional de 

Colombia, serán el marco general de la gestión del presente proyecto. 

 La Universidad Nacional de Colombia por su carácter institucional está 

exenta de toda clase de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes 

nacionales, departamentales y municipales según el Artículo 22 del Estatuto 

Tributario. Resolución 1952 de 2008 de Rectoría "Por el cual se adopta el 

manual de convenios y contratos" 

 De acuerdo al artículo 92 de la Ley 30 de 1992 la Universidad Nacional de 

Colombia No es responsable de facturar IVA. 

 La Universidad Nacional de Colombia es una institución de educación 

superior con la capacidad administrativa, económica y financiera para 

adelantar con éxito este tipo de proyectos. 

 La consolidación de un sólido equipo de trabajo con la suficiente experiencia 

para garantizar el éxito en este tipo de proyectos. 

 La Universidad Nacional de Colombia cuenta con un total de 20 facultades en 

sus distintas sedes y con 429 programas académicos, entre pregrado y 
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integrales entre distintas dependencias de la institución, en distintas áreas 

del conocimiento, como son las ciencias exactas, ingenierías, ciencias de la 

salud y ciencias sociales. 

 Considerando que la Universidad Nacional de Colombia tiene carácter oficial, 

puede contratar con el Estado a través de la modalidad de contratación 

directa en el marco de los contratos o convenios interadministrativos cuando 

las obligaciones derivadas del vínculo contractual guarden relación directa 

con sus fines, claramente estipulados en la Ley 66 de 1867, el Decreto 1210 

de 1993 y el Acuerdo CSU 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario 

por el cual se adopta el Estatuto General. 

 
Como fundamento de lo anteriormente afirmado se cita la Constitución Política de 

Colombia, la Ley 30 de 1992, así como la Ley 489 de 1998, y específicamente en la Ley 

1150 de 2007, Artículo 2 Numeral 4; Literal c, modificado por el art. 92 de la Ley 1474 

de 2011, normatividad que determina como modalidad de selección contractual la 

Contratación Directa para el evento de contratos o convenios entre entidades estatales, 

como ya se dijo, siempre que las obligaciones de los mismos tengan relación directa con 

el objeto de la entidad ejecutora. 

 
Por su parte el Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 

dispone: 

 
“(…) Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación 

entre entidades estatales es la contratación directa (…)" 

 
Así las cosas, siendo nuestra institución una entidad pública cuyos fines se encuentran 

taxativamente establecidos en la Ley, los reglamentos y en sus propios Estatutos, 

además de ostentar una amplia trayectoria en la educación, investigación y extensión, 

permite acreditar una sólida experiencia en la planeación, programación, ejecución, 

control, evaluación, retroalimentación y liquidación de proyectos de la naturaleza del 

presente programa de asesoría y consultoría con múltiples entidades estatales. 

 
 Considerando la experiencia, capacidad y calidad académica que caracteriza a 

la Universidad Nacional de Colombia, y pensando en el desarrollo de su 

actividad misional, se han desarrollado programas de educación continua 

abiertos al público, con el fin de brindar la posibilidad de mejorar la 

formación académica a nivel profesional por medio de diplomados, cursos y 

capacitaciones en temas de relevancia y actualidad, de conformidad con el 

Acuerdo CSU 036 de 2009, en desarrollo de los fines indicados en los 

artículos 5 y 36 de la Ley 115 de 1994. 

mailto:cea_farbog@unal.edu.co


Centro de Extensión Académica | Facultad de Artes | Sede Bogotá 

[ Página 24 de 23 ] PR OY E C TO  Unidad Camilo Torres 
Calle 44 #45-67 | Bloque A2 | Noveno piso 

(+57 1) 3165000 - EXT: 10250 
Bogotá, D. C., Colombia 

cea_farbog@unal.edu.co DE N A C I Ó N 

 

 

 

 La Universidad cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de este tipo 

de programas, que se hace evidente en su reconocimiento y en la calidad de 

su personal académico a través del tiempo. 

 
 

VALIDEZ DE LA OFERTA 
 

Esta oferta tiene una validez de 30 días calendario contados a partir del recibo de la 

misma. 
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