

PROGRAMA					
ACTIVIDAD	INICIO	FIN	DEDICACIÓN	TIEMPO	
Cimentación	3-ago-23	15-mar-25	100%	19,7	4,6
Estructura	21-dic-23	26-nov-25	100%	23,5	23,5
Elemen. no estructurales	30-ago-24	15-oct-25	100%	13,7	
Red CI	13-jun-25	18-mar-26	50%	9,3	2,4
					30,5

Tipo de Supervisión Estructural	Profesional	Dedicación	Duración (mes)	Valor mes	Valor
Continua	Técnico en construcción	100%	31	4.000.000	124.000.000
	Ingeniero	50%		10.000.000	155.000.000
Visitas e informes y acta de ocupación			6	5.000.000	30.000.000
SUB TOTAL					309.000.000
IVA					58.710.000
TOTAL					367.710.000