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Doctora
DIANA CAROLINA ENCISO UPEGUI
Jefe Oficina de Planeación
Procuraduría General de la Nación
Ciudad.

Referencia: Proyecto BPIN 2020000050041 denominado “Construcción y dotación de mobiliario del edificio de laboratorios e investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, financiado con recursos del Sistema General de Regalías


Asunto: Respuesta Radicado S-2023-080756

Teniendo en cuenta el marco del proyecto, para el cumplimiento del alcance el cual es “Construcción de (1) un nuevo edificio de 12.856 M2 y dotación de mobiliario de infraestructura física y dotación tecnológica de espacios académicos y aulas de practica e investigación de la Facultad de ingeniería de la Universidad Francisco José de Caldas para la formación en los diferentes programas ofertados”, para lo cual la UDFJC celebró los contratos 1656 con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – RenoBo como Gestor Integral; contrato 1058 con el Consorcio Laboratorios UD – LUD como Interventor; y Consorcio San Javier – CSJ constructor.

Atendiendo su solicitud, respondemos todas y cada una de las preguntas realizadas, así:    

1. Informe mediante el cual se dé a conocer la forma de contratar las componentes
de obra y los tiempos de ejecución de cada componente.

En el manual del Comité de Compras y Contrataciones, se da los lineamientos necesarios para realizar el proceso de selección y contratación de los contratistas especializados para cada uno de los componentes en los que se encuentra estructurado el proyecto y las subactividades asociadas. 

Acorde a la programación de obra y las características del tipo de contrato a celebrar tal como lo señala el Manual de Contratación antes referido, se tiene determinado los tiempos en los cuales se debe iniciar la etapa precontractual para garantizar la suscripción de los contratos y su desarrollo según las actividades de obra que involucra.

Ver enlace: 
https://drive.google.com/open?id=1-0w9hm57Xb5dkK0gdJuorNUTL5bHNKNj&usp=drive_fs

2. Información relacionada con los procesos de contratación, adelantados en el marco del contrato de obra para la ejecución de los componentes de cerramiento, demolición, vallas, y demás componentes a ejecutar en el marco de este. (informe de evaluación de las propuestas, acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta, propuesta técnica y económica del adjudicatario con todos sus soportes). 

Siguiendo los lineamientos del manual del Comité de Compras y Contrataciones (adjunto en el numeral 1), el Contratista de obra presenta a los demás integrantes del comité, Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – RenoBo, Gestor Integral del Proyecto, y Consorcio Laboratorios UD, Interventor, el cuadro comparativo de las ofertas presentadas para realizar la adjudicación de la actividad correspondiente, buscando la mejor relación “costo-beneficio” para el proyecto. Es a través del cuadro comparativo que se realiza y presenta la evaluación de las ofertas, al igual que se establece la adjudicación o la declaratoria de que el proceso quedó desierto.

En el siguiente enlace se podrá acceder a los cuadros comparativos presentados al Comité de Compras y Contrataciones de los procesos adelantados hasta la fecha, los cuales se encuentran en la carpeta 01 de cada contrato, órdenes de servicio y órdenes de compra.

Ver enlace:
https://drive.google.com/open?id=1-AJP0pN2aB2pKyoG_ajJ0POEpDBFb2AW&usp=drive_fs

En el siguiente enlace se podrá acceder a la documentación remitida por los adjudicatarios de cada uno de los procesos de contratación, órdenes de servicio y órdenes de compra.

Ver enlace:
https://drive.google.com/open?id=1-AJP0pN2aB2pKyoG_ajJ0POEpDBFb2AW&usp=drive_fs

3. Justificación de la contratación directa (si aplica).

Para los procesos de contratación en la ejecución del edificio de Laboratorios de Ingeniería de la Universidad Distrital, se desarrolla un proceso de contratación en el cual la interventoría Laboratorios UD, el contratista de obra Consorcio San Javier y el Gestor Integral Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, proponen una serie de posibles oferentes en los que se tiene en cuenta su trayectoria en el mercado, los resultados presentados en otros proyectos y su experiencia específica, a los cuales se les remite invitación y remitan las propuestas para ser evaluadas por el comité de compras y contratación seleccionándose la que represente mejor beneficio y costo para el proyecto.

4. Contratos suscritos en el marco del contrato de obra pública para la ejecución de los componentes de cerramiento, demolición, vallas, y demás componentes a ejecutar en el marco del proyecto.

En el enlace
https://drive.google.com/drive/folders/103OCe-SQgoLIA85d7qmhfxidBtW9R6-v?usp=drive_link

se encontrará la tabla de los contratos, órdenes de servicio y órdenes de compra, relacionados con los cuadros comparativos.

[bookmark: _heading=h.30j0zll]Con respecto a los contratos suscritos, estos se pueden evidenciar en el enlace determinado en la respuesta del numeral 2. 


5. Documentos relacionados con la ejecución de los contratos suscritos para la ejecución de los componentes que integran el contrato de obra pública (Cerramiento, demolición, vallas), tales como: Modificatorios, otrosí, actas de ejecución (inicio, suspensiones reinicios), garantías contractuales, acto administrativo de aprobación de garantías.


En el siguiente enlace se anexan los contratos y garantías de cerramiento, demolición y vallas.

https://drive.google.com/open?id=12hR6Z28Qe8727YcXPmpSzh9LqK1mUWjY&usp=drive_fs
 
Los documentos correspondientes a los demás contratos, podrán ser consultados en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1-JP0pN2aB2pKyoG_ajJ0POEpDBFb2AW?usp=drive_link

6. Identificación del vínculo de internet en la cual se encuentran publicados cada uno de los procesos de selección en el SECOP, indicando si se realizó por SECOP I o Identificador SECOP II, o si el proceso se realizó a través de la TVEC. (de los subcontratos suscritos en el marco del contrato de obra).

En los enlaces determinados en cada uno de los contratos de Gestión Integral, contratista de obra e interventoría, se identifican los vínculos en SECOP II, donde se encuentran publicados los procesos de selección de los contratos antes mencionados.

Cabe aclarar que la contratación de las actividades de obra, se hacen bajo el sistema de contratación privada, mediante el contrato de obra pública 1057-2022 en la modalidad de Administración delegada. 

· CONTRATO 1656-2021 – Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.
Ver enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248493&isFromPublicArea=True&isModal=False

· CONTRATO 1057-2022 – Consorcio San Javier
Ver enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2421608&isFromPublicArea=True&isModal=False
  
· CONTRATO 1058-2022- Consorcio Laboratorios UD
Ver enlace:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2421752&isFromPublicArea=True&isModal=False

También es necesario manifestar, que en la plataforma GESPROY se ha subido oportunamente toda la información de seguimiento del proyecto en forma mensual y trimestral, como también los aplicativos SUIFP SGR, se encuentra actualizado. 

Ver enlace de contratos
https://drive.google.com/drive/folders/14j09yTleoClMfPlRIFIE9psLwGZWak9H?usp=drive_link


7. Documentos soporte relacionados con el desembolso del anticipo (comprobantes de pago), plan de inversión, ejecución y manejo del anticipo pactado en los contratos suscritos en el marco del proyecto en donde en su forma de pago se haya pactado su desembolso, con sus respectivos rendimientos financieros y reintegro de estos (Si aplica).

Es necesario aclarar que ninguno de los tres contratos (obra, interventoría y gestión integral) suscritos por la universidad, tienen pactado anticipo dentro de su forma de pago.

8. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Informe en donde se indique la estructura, alcance y responsabilidad de las garantías contractuales constituidas para el contrato de obra por administración delegada vs las garantías establecidas para los contratos suscritos o a suscribir para la ejecución de cada uno de los componentes que integran la obra.

Las garantías constituidas para el contrato de obra por administración delegada, son las requeridas en el otrosí modificatorio 1, así:
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En la siguiente obligación del contrato de obra pública 1057-2022 se describe las condiciones para las garantías establecidas para los contratos suscritos o a suscribirse para la ejecución de cada uno de los componentes que integran la obra: 
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9. Documento presupuestal de incorporación de los recursos en donde se identifiquen los valores recaudados durante las vigencias del 2021, 2022 y 2023 por concepto de Estampilla que se tienen previstos para financiar actividades relacionadas con la dotación de mobiliario y de equipos del proyecto.	Comment by Usuario de Windows: Es necesario ajustar esta respuesta y definir cuánto se ha recaudado específicamente en los años 2021 y 2022 por los conceptos establecidos, con el monto exacto.
Si existe una diferencia en relación a lo proyectado especificar cómo se va a solventar la diferencia, teniendo presente que un condicionante de la entrega de los recursos de regalías era tener la contrapartida y esto reflejaría un incumplimiento en las obligaciones por parte la UD.
Tener presente que esta pregunta solo pide que se especifique los valores recaudados e incorporados para el proyecto.  

Se adjunta.  Certificado de Proyección de contrapartida de la Universidad Distrital para la financiación del proyecto BPIN 2020000050041 – SGR, Nuevo Edificio de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería, certificación inicial con el cual se aprobó el Proyecto; donde se proyectó la contrapartida que la UDFJC aportará:
 
	CONCEPTO
	VALOR

	Proyecto de inversión 7821   Fortalecimiento y Dotación   de  Laboratorios, talleres, centros y aulas  de  la Universidad Distrital Francisco José de  Caldas Bogotá .
	$ 2.600.730.065

	Proyecto de inversión 7896, “Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, 2021 – 2024
	$ 4.958.000.000

	Proyecto de inversión 7896, “Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, 2025 (Según proyección SHD)
	$ 4.287.604.142

	TOTAL
	$ 11.846.334.207


 
Así las cosas, se proyectó recaudo de acuerdo al siguiente cuadro
 
	VIGENCIA
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Presupuesto Programado Plan De Acción
	4.286.800.000
	5.545.972.642
	4.034.400.000
	4.297.000.000
	4.667.000.000

	Presupuesto  Proyectado Facultad Ingeniería
	488.193.335
	632.240.881
	459.449.284
	489.354.941
	531.491.624

	TOTAL 2021-2025
	$ 2.600.730.065

	Proyección Posible Asignación Acumulada Facultad De Ingeniería
	

	% proyectado por vigencia
	19%
	24%
	18%
	19%
	20%

	% acumulado
	19%
	43%
	61%
	80%
	100%


 
Así las cosas, se espera que la recaudación al 31 de diciembre de 2022, fuera del 43% y de acuerdo con el documento presentado por la Oficina Asesora de Planeación informa que
 
“(…)De acuerdo con la información de recaudo   efectivo   de   “Estampilla Universidad Distrital 50 años” con corte de 31 de diciembre de 2022 se cuenta con el 50% de los recursos recaudos, se espera que con la liquidación de la presente y de la próxima se recaude el 50% faltante.(…)”
 
Cumplimiento así con el recaudo programado.
 
Para la contrapartida del Proyecto de inversión 7896, “Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, 2021 – 2024 el valor de $ 4.958.000.000 se incluirá en la meta S(1)  de  “Realizar  10  Intervenciones de reforzamiento estructural, mantenimiento, remodelación y/o dotación”, de acuerdo a la necesidad del uso de los recursos para el proyecto.
 
Para la contrapartida del Proyecto de inversión 7896, “Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, 2025 (Según proyección SHD) el valor de $ 4.287.604.142; él se incluirá para el año 2025.
 
Ver enlace: 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10WoT-XM1UklZSKNnTG_7vONhiiRT2SrE

10. Remitir informe de los dineros recaudados a la fecha en donde se especifique la proyección de los recursos y los valores a comprometer.	Comment by Usuario de Windows: Ajustar esta respuesta, teniendo en cuenta que pide la proyección de los recursos a comprometer.

Tener presente que el ente de control busca es verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad en cuanto a la contrapartida, que era un requisito para la aprobación del proyecto y la cual se asumió con la designación de los recursos de regalías.

Si el comportamiento de las fuentes no es el esperado, se debe presentar las acciones que la UD adelantará para garantizar la disponibilidad de estos recursos.

Se adjunta informe elaborado por la Oficina Asesora de Planeación de los dineros recaudados; de acuerdo con la certificación inicial con el cual se aprobó el Proyecto; donde se proyectó que la contrapartida de la UDFJC y el informe del estado actual del recaudo:
 
	 
CONCEPTO
	VALOR PROYECTADO RECAUDO 2020‐2025
	INFORME DEL ESTADO DE RECAUDO

	Proyecto de inversión 7821 Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, talleres, centros y aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá.
	$ 2.601.019.154
	De acuerdo con la información de recaudo   efectivo   de   “Estampilla Universidad Distrital 50 años” con corte de 31 de diciembre de 2022 se cuenta con el 50% de los recursos recaudos, se espera que con la liquidación de la presente y de la próxima se recaude el 50% faltante.

	Proyecto de inversión 7896, “Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad  Distrital  Francisco  José  de  Caldas”, 2021 – 2024
	$ 4.958.000.000
	De acuerdo con la información de recaudo   efectivo   de “Estampilla Universidad Distrital 50 años” con corte de 31 de diciembre de 2022 se cuenta con el 50% de los recursos recaudos, se espera que con la liquidación de la presente y de la próxima se recaude el 50% faltante.

	Proyecto de inversión 7896, “Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad  Distrital  Francisco  José  de  Caldas”, 2025 (Según proyección SHD)
	$ 4.287.604.143
	Teniendo en cuenta que este valor es  la  proyección  de  ingresos  por recaudo  en la vigencia  2025, aun no se cuenta con recursos recaudados.

	TOTAL
	$ 11.846.623.297
	 


 

Ver enlace: 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10WoT-XM1UklZSKNnTG_7vONhiiRT2SrE

11. Estudios y diseños actualizados, diferentes a los ajustes realizados a los planos estructurales (plantas y vigas). En caso de haberse presentado remitir documentos que conceptúen los resultados del análisis, revisión, y verificación de diseños por parte de los contratistas de obra e interventoría como el concepto emitido por parte de la consultoría de los Estudios y diseños.

Se informa que a la fecha no se tienen versiones diferentes a los ajustes realizados a los planos estructurales entregados por la consultoría de estudios y diseños efectuada por la Universidad Nacional, a excepción de la solicitud por parte del CSJ y aprobación de la UNAL como una mejora en el acartelimiento de las vigas en voladizo, comenzando con un metro en el apoyo. 

Ver enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1DgzZ_Za6s03HDuF5TuF2IHN6Qv2PIGzg?usp=drive_link

12. Presupuesto inicial vs Presupuesto ajustado actual, en presentación editable (en Excel) 

Se adjunta comparativo entre el presupuesto contractual del proyecto contra el presupuesto ajustado actual.

El valor considerado como obras de estabilización, que corresponden al pañete impermeabilizado en la culata sur del edificio Venezuela, (costado norte del predio), y al muro de contención contra las edificaciones del costado oriental del predio, fueron consecuencia de los hechos sobrevinientes al realizar la demolición de los edificios Alejandro Suárez Copete y La Red, al igual de la recomendación dada por la consultoría del proyecto, UNAL, en el oficio FIUD-082-23. 

Ver enlace: 
https://drive.google.com/open?id=1ADFwvx7gAipviDfivhom3whUjzVrgv7C&usp=drive_fs

13. Informes de interventoría realizada a todos los contratos celebrados en el marco del proyecto de inversión que contengan concepto sobre el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico en relación con el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales presentados con posterioridad al informe No. 6.

Para el seguimiento del proyecto se cuentan con los informes de interventoría que dan cuenta del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y social. Desde el informe 6, se han presentado adicionalmente seis (6) informes que pueden ser consultados mediante el siguiente enlace:

https://drive.google.com/open?id=14smJctywLL-1lqp9sj_Woyk3-cO-ye3a&usp=drive_fs

y los cuales se relacionan a continuación por periodo.

Informes mensuales de interventoría
· Informe Mensual N. 7, enero 2023.
· Informe Mensual N. 8, febrero 2023.
· Informe Mensual N. 9, marzo 2023
· Informe Mensual N. 10, abril 2023
· Informe Mensual N. 11, mayo 2023
· Informe Mensual N. 12, junio 2023.

14. Informes de supervisión ejercida por la Oficina Asesora de Planeación y Control al contrato No. 1656 de 2021 que contengan concepto sobre el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico en relación con el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales.

Para el seguimiento del proyecto la Oficina Asesora de Planeación realiza la supervisión conforme a lo regulado en el artículo octavo, literal 2. de la Resolución de Rectoría Nro. 629 de 17 de noviembre de 2016, “Por medio de la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, en cumplimiento de su deber legal derivado de las labores de vigilancia, inspección y control, de acuerdo al formato establecido para tal fin por Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - SIGUD, del proceso de gestión contractual, formato GC-PR-003-FR-036, Informe de Supervisión; informes que pueden ser consultados mediante el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1LUZ5ejEQPWYCvKbreJRF1WysFtIseLq2

Mediante Resoluciones 712 de 2022 "Por la cual se delegan las labores de supervisión conjunta del Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios No. 1656 de 2021 celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano De Bogotá D.C." Del 29 de diciembre de 2022 y Resolución 711 de 2022 "Por la cual se delegan las labores de supervisión conjunta del Contrato de Interventoría No. 1058 de 2022 celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Consorcio Laboratorios UD" Del 29 de diciembre de 2022; la supervisión del contrato paso a ser conjunta con la División de Recursos Físicos. 

15. Informes del Gestor Integral quién realiza apoyo a la supervisión, en donde se identifican las actividades realizadas y el seguimiento al proyecto, presentados con posterioridad al informe No. 7	Comment by Usuario de Windows: Se recomienda incluir el informe del mes de julio, teniendo presente que estamos en el mes de septiembre


Se adjuntan los seis (6) informes del Gestor Integral quién realiza apoyo a la supervisión, en donde se identifican las actividades realizadas y el seguimiento al proyecto. Los cuales pueden ser consultados mediante el siguiente enlace:

https://drive.google.com/open?id=19rzMMzNvkCGHBq2l_f9HTr_s2qMXcWFW&usp=drive_fs

Informes mensuales gestión integral
· Informe Mensual N. 8, enero 2023
· Informe Mensual N. 9, febrero 2023.
· Informe Mensual N. 10, marzo 2023
· Informe Mensual N. 11, abril 2023
· Informe Mensual N. 12, mayo 2023
· Informe Mensual N. 13, junio 29023

16. Informes presentados por el contratista de obra contratada por el sistema de administración delegada, generados con posterioridad al informe No. 5

Para el seguimiento de la ejecución de la obra, se cuentan con los informes del Administrador delegado que dan cuenta del seguimiento. Desde el informe 5, se han presentado adicionalmente seis (6) informes.	Comment by Usuario de Windows: Se recomienda anexar el informe del mes de julio, si ya fue entregado por el Administrador Delegado, teniendo en cuenta que estamos en el mes de septiembre.
Validar que la información adjunta corresponda a las últimas versiones de los meses de enero, febrero y marzo y abril (que en teoría fueron subsanadas)

Informes mensuales contratista de obra -  administrador delegado
· Informe Mensual N. 7, enero 2023.
· Informe Mensual N. 8, febrero 2023.
· Informe Mensual N. 9, marzo 2023
· Informe Mensual N. 10, abril 2023
· Informe Mensual N. 11, mayo 2023
· Informe Mensual N. 12, junio 2023.

 Que pueden ser consultados mediante el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1mcYWliSzodnMFsx4BtS45oEyYBSI0lAw?usp=drive_link

17. Adjuntar trámite y soportes de modificación, prórroga, o actualización de la licencia de construcción expedida mediante acto administrativo No. 11001-1-21-1023

Se adjunta el trámite correspondiente al cambio del constructor responsable en la licencia de construcción No. 11001-1-21-1023, delegando al ingeniero MIGUEL ANTONIO REINA VARGAS.

Así como la prórroga de la misma licencia de construcción por un (1) año adicional a partir del 1 de julio de 2023, documentos soporte que puede ver en el siguiente enlace:	Comment by Usuario de Windows: En la documentación anexa se adjunta los documentos de solicitud de la prórroga, pero no el acto administrativo que otorga la misma expedido por la Curaduría Urbana, el cual debe anexarse.

El documento expedido por la Curaduría con el cambio de constructor responsable, está muy borroso, escanear nuevamente y volver a subir.

https://drive.google.com/open?id=15E9QGLfLDNlm2qxr75OXRud7jfB3sq7L&usp=drive_fs

18. Bitácora del proyecto

Realizando un seguimiento diario a la ejecución del proyecto, se ha adelantado la bitácora del proyecto, la cual, para mayor conocimiento, se adjunta el enlace para su debido acceso. 

Ver enlace:
https://drive.google.com/open?id=1AITw5UbpPeVWqgtQc74MG2fO_MnUIJ-L&usp=drive_fs

19. Actas de supervisión

Se realizan de acuerdo a la necesidad antes de los comités de obra, comités de seguimiento con RenoBo e Interventoría, donde se analizan temas concernientes al estado del proyecto en los temas técnicos y financieros y que se deban considerar para los comités de obra y de compras y contratación; los cuales pueden ser consultados mediante el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1obxctMbLPawrv_4zaNq9Ky7EQV-bZMS9

20. Actas de comité

Semanalmente, se realizan comités de obra, con la participación de la UDFJC, RenoBo, Interventoría y contratista de obra, donde se analiza el estado del proyecto en los temas técnicos y financieros. Las actas de los comités de obra y de compras y contratación pueden ser consultados mediante el siguiente enlace: 	Comment by Usuario de Windows: Falta anexar los comités de obra 19, 33 y 35

https://drive.google.com/open?id=1GHBzR0nIDuObwyK6QHgl4l8pXM526YPD&usp=drive_fs

21. Soportes de concertación con las comunidades durante la ejecución del contrato
 
Se celebró la socialización con la comunidad ciudadana y estudiantil, así como la atención de todas las PQRS, la información soporte pueden verla en el siguiente enlace:	Comment by Usuario de Windows: Se recomienda anexar los documentos del mes de julio, teniendo en cuenta que ya estamos en el mes de septiembre

https://drive.google.com/open?id=1KT-7Th1T2_VyTqoPDeKAtw44PtJN87um&usp=drive_fs

22. Informes donde se certifiquen controles de calidad de los materiales y elementos utilizados.

Se adjuntan los resultados de laboratorios de los ensayos al concreto, así como los ensayos realizados a puente peatonal, como también los certificados de calidad, documentos que pueden ver en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/open?id=1KBIIZF5azwvGKN2235Azbr6ifV1Is5wB&usp=drive_fs


23. Listado de obras / actividades o componentes ejecutadas con porcentajes (%) de avance físico de ejecución Vs pagos realizados (editable en Excel)	Comment by Usuario de Windows: Ajustar la repuesta, dividirla en los contratos suscritos por la Universidad que corresponde a los valores mostrados en la tabla.
Y como segundo punto señalar el avance de los contratos u órdenes de servicio suscritos por el contratista, que son los que se anexan en el archivo en Excel, para que la respuesta quede más clara, ya que como esta respondida tiende a generar confusión.

En la tabla 4 (editable), se relaciona las actividades ejecutadas, así:

Tabla 4 Control de avance del proyecto

	CAPITULO
	PROGRAMADO
	EJECUTADO
	VALOR PAGADO

	
	15-ago-23

	GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO
	40,20%
	40,20%
	20,62%

	OBRA (CD y CI)
	26,48%
	9,68%
	2,63%

	INTERVENTORIA TECNICA 
	26,48%
	9,68%
	15,13%

	HONORARIOS ADMON DELEGADO
	26,48%
	9,68%
	8,29%

	PROYECTO UDFJC (Edif. de laboratorios)
	25,20%
	11,86%
	4,93%



Para visualizar el listado de obras ejecutadas, suscriptos por el contrtaista, con porcentajes (%) de avance físico de ejecución vs pagos realizados, ver enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1CitLxGfkFZQi7AIqjovNNrpNxlATnzzs?usp=drive_link
 

24. Cronograma ajustado con reprogramación de las actividades (si aplica).

Teniendo en cuenta la firma de las actas de inicio de los contratos 1057 y 1058 de 2022, así como los hechos sobrevivientes que se detectaron al momento de concluir las demoliciones en relación a las condiciones de los predios colindantes, y la necesidad de generar unas obras de estabilización para garantizar la estabilidad de los predios aledaños, fue necesario realizar una reprogramación de la obra, precisando que la nueva programación y las afectaciones generadas no modificaron la fecha de finalización prevista para marzo de 2026, por las acciones que se tomaron en cuanto a frentes de obra, rendimientos y proceso constructivo. 

Para acceder a la programación en Project, ver el enlace

https://drive.google.com/drive/folders/1wdiVDsF4DhTCWrSUkMGvhJTUvQoz8I5P?usp=drive_link
 

25. Remitir documentos relacionados con adiciones, prórrogas contractuales de los
contratos de gestión integral y asesoría técnica especializada, obra e interventoría,
debidamente justificados.

Ninguno de los contratos suscritos por la universidad Distrital FJC (obra, interventoría y gestión integral) han tenido adiciones ni prórrogas contractuales.

26. Indicar si el proyecto presenta retrasos en su ejecución, indicar en porcentaje (%) de su desfase respecto el plazo establecido en el horizonte del proyecto (línea de tiempo de ejecución).

En relación al avance físico, la diferencia de 13.34%, obedece a que la programación elaborada para GESPROY contemplaba un inicio de ejecución de obra en el mes de abril de 2022. Sin embargo, la ejecución efectiva del proyecto se dio el junio 15 de 2022 con la suscripción de las actas de inicio del contrato de obra e interventoría.  

Adicional a lo anterior, una vez realizada la demolición de los edificios existentes, Alejandro Suárez Copete y La Red, se detectó el hecho sobreviniente, al poder verificar que el edificio colindante por el costado norte del predio, tiene una cimentación superficial, así como sectores de la culata sur sin pañete, razón por la cual se determinó no demoler la viga de cimentación del edificio de la Red anexa al edificio colindante y realizar la obra complementaria de pañetar e impermeabilizar la culata. Ahora bien, las edificaciones colindantes por el costado oriental del predio, que tiene su nivel cero con respecto a la carrera 7ma, presenta un desnivel de entre 4 y 6 metros por encima del nivel cero del proyecto, carrera 8va, por lo cual es necesario realizar una obra complementaria consistente en un muro de contención.

Los anteriores motivos mencionados, conllevan a tomar el tiempo necesario para definir las obras de estabilización y necesarios al hecho sobreviniente, así como adelantar su ejecución antes de iniciar con las obras propias del proyecto. Motivo que representa un atraso en el inicio del proyecto, sin embargo, esta variación no implica una modificación en la fecha inicialmente prevista de terminación.

27. Relación y soportes de los pagos realizados a los contratistas (si aplica), remitir documentos que los soporten (comprobantes de pago, actas parciales, soportes de pago al sistema de seguridad social, parafiscales, etc.), avalados por la interventoría y supervisión.

La relación del valor pagado a la fecha en cada uno de los contratos u órdenes de servicio, así como la relación general de pagos, corresponde a lo señalado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1gIhDLCuIiPtiDlCrqJp7QeMH_NDAis3k?usp=drive_link

28. Actas de ejecución suscritas con posterioridad al inicio de los contratos que se ejecutan en el marco del proyecto.

Se anexan las actas de inicio de cada uno de los contratos u órdenes de servicio suscritos por el Consorcio San Javier, así como las actas de inicio del contrato de administración delegada, interventoría y gestor integral.

https://drive.google.com/drive/folders/1N3tVXc_KTrcvg-tFTRXIh4cigxHVKwwI?usp=drive_link


29. Actas parciales presentadas con todos los documentos que la soporten

Las actas parciales de cada uno de los contratos de obra suscritos por el Consorcio San Javier, se anexan en el punto 27. 

Las actas de entrega de los contratos de interventoría y gestión integral, se pueden consultar en el enlace:	Comment by Usuario de Windows: Las actas de entrega del contrato 1058 están todas sin la firma de los supervisores.
Del contrato 1656 se anexa en la remisión de solicitud de giro, no el acta de entrega. Eliminar este documento y dejar el acta respectiva verificando que este firmada.


https://drive.google.com/drive/folders/1ufCog14_5KGpolrLjMn9o5JTvgP-qRqX?usp=drive_link


30. Documentos modificatorios de (los) contrato (s) tales como actas de mayores y menores cantidades de obra, aprobación de precios no pactados, cambio de diseños o especificaciones (incluida la aprobación y justificación del diseñador), adiciones o contratos adicionales y demás modificaciones que impliquen cambios en el plazo contractual (prórrogas) o en el valor inicial de (los) contrato (s), debidamente justificados por la interventoría, la supervisión, el ordenador del gasto y demás funcionarios o contratistas que hayan intervenido en dichas modificaciones.

En el siguiente enlace se encuentran los contratos y modificatorios suscritos con la UDFJC, Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana de Bogotá – RenoBo, Consorcio Laboratorios UD – Interventoría, Consorcio San Javier – Constructor de Obra. Se precisa que ninguna de las modificaciones ha implicado cambio del alcance de los contratos, adiciones o prórrogas.

https://drive.google.com/drive/folders/1CQn0817lXPtZSu2JOHwSJBOcfIDI6Dfq?usp=drive_link


31. Indicar si a la fecha la entidad ejecutora se encuentra realizando modificaciones o tramites de ajustes al proyecto de inversión. En caso afirmativo, remitir la Justificación técnica y financiera, balance general del presupuesto, comparativo entre las condiciones aprobadas vs las modificadas, para los ítems no previstos los respectivos análisis de Precios Unitarios (APU) con todos los soportes que le hayan dado origen, cuando aplique memorias de cálculo, especificaciones técnicas, y disponibilidad de recursos en el caso de que se requiera adición

Hasta la fecha no se han presentado modificaciones al proyecto, ni se tiene previsto realizar actuaciones de este tipo.

32. Garantías modificadas y/o actualizaciones de las garantías de acuerdo con las exigencias del clausulado contractual, debidamente aprobadas por parte de la entidad, de los contratos que se ejecutan en el marco del proyecto.

Se adjunta las garantías de los contratos del proyecto (contrato de obra, interventoría y gestión integral), documentos que pueden ser consultados mediante el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Izhe0i8YL5dnKwAAdtM_K8jIaQvc7CVg

33. En caso de aplicar, remitir documentación que dé cuenta de que el ente ejecutor inició procesos relacionados con imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas

Hasta la fecha no se han presentado situaciones que conlleven al inicio del proceso de imposición de multas, sanciones y/o declaratoria de incumplimiento de los contratos de obra, interventoría y gestión integral suscritos por la Universidad.

34. Actos administrativos de nombramiento del supervisor y contratos de apoyo a la supervisión (si aplica).

Para el contrato 1656-2021, se estableció en la CLÁUSULA QUINTA. SUPERVISIÓN. - La Supervisión de este contrato estará a cargo del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien controlará, vigilará y hará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA, acorde con lo establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como con lo contenido en el Acuerdo No. 003 de 2015, y las demás normas que los llegasen a modificar o adicionar.

Y mediante Resolución 712 de 2022 se modificó la designación de supervisión quedando "Por la cual se delegan las labores de supervisión conjunta del Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios No. 1656 de 2021 celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano De Bogotá D.C." del 29 de diciembre de 2022, pasando las labores a desarrollarse entre la Oficina Asesora de Planeación y la División de Recursos Físicos.

Y Para el contrato 1058-2021, se estableció en la CLÁUSULA 27. SUPERVISIÓN. - La Supervisión de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA a favor de la UNIVERSIDAD estará a cargo del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, con el apoyo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. (ERU), en los términos establecidos en el Contrato Interadministrativo de prestación de Servicios No. 1656 de 2021.

Y mediante Resolución 711 de 2022 se modificó la designación de supervisión quedando "Por la cual se delegan las labores de supervisión conjunta del Contrato de Interventoría No. 1058 de 2022 celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Consorcio Laboratorios UD" del 29 de diciembre de 2022, pasando las labores a desarrollarse entre la Oficina Asesora de Planeación y la División de Recursos Físicos.

ver documentos soporte en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10PbpEMJKGhAjgY4U3VgVsh_ATKfnbwY0

35. Actos administrativos de nombramiento / actas de posesión / Actos administrativos de Delegación de la Ingeniera María Teresa Molina	Comment by Usuario de Windows: Cambiar nombre de la carpeta a CPS 178 de 2023 – María Teresa Molina

La ingeniería María Teresa Molina Cifuentes, es contratista de la Universidad Distrital y presta sus servicios de asesoría técnica especializada en infraestructura a la rectoría con contrato de prestación de servicios 178-2023 cuyo objeto es “Prestar servicios de asesoría especializada de manera autónoma e independiente en la Rectoría de la Universidad Distrital, en lo relacionado con los proyectos de inversión de infraestructura física, en las etapas de formulación, estructuración, inicio, ejecución y cierre, de igual forma en el seguimiento y control de los mismos, mediante la conceptualización técnica, la gestión administrativa y la elaboración de informes que soporten la toma de decisiones, así como la sustentación y respuesta ante las entidades externas y dependencias que lo requieran”. En relación al proyecto de Construcción y dotación del edificio de laboratorios e  investigación, tiene dentro de sus actividades contractuales: “Realizar acompañamiento a la ejecución de las obras y dotación del edificio de laboratorios e investigación de la Facultad de Ingeniería a desarrollarse por administración delegada, participar en los comités de obra y técnicos en representación de la rectoría, acompañar las gestiones que sean responsabilidad de la Universidad y velar porque su desarrollo este acorde a los alcances del proyecto definido ante el sistema general de regalías.

Se anexa contrato en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14v9O5cVZUTKHDv4NLEideW3s68mCBZUO

36. Nombres y cargos del responsable de las diferentes entidades a cargo de la ejecución, en el marco de la toma de decisiones en el desarrollo de la obra.

En la tabla 6, se relacionan el nombre de los funcionarios y personal que es actualmente responsable de la ejecución del proyecto.

Tabla 6. Funcionarios

	ENTIDAD
	FUNCIONARIO
	CARGO

	UDFJC
	Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez
	Rector

	UDFJC
	July Aldana Barahona
	Jefe Infraestructura

	Empresa de Desarrollo Urbano de Bogotá
	Carlos Guevara Blum
	Director G.I.

	Empresa de Desarrollo Urbano de Bogotá
	Cristian Monasterio Cárdenas
	Coordinador G.I.

	Empresa de Desarrollo Urbano de Bogotá
	Iván Monsalve Moreno
	Profesional Técnico de Obra G.I.

	Consorcio Laboratorios UD
	Harold Huertas Gil
	Director de Interventoría

	Consorcio Laboratorios UD
	Rosibel Chaverra Caicedo
	Coordinadora de Interventoría

	Consorcio Laboratorios UD
	Gerson Cáceres Celis
	Residente Técnico de Interventoría

	Consorcio San Javier
	Carlos Ochoa Escobar
	Director de Obra

	Consorcio San Javier
	Miguel Reina Vargas
	Coordinador de Obra

	Consorcio San Javier
	Jairo Jiménez
	Residente Ingeniería Obra

	Consorcio San Javier
	Alejandro Girón
	Residente Arquitectura Obra




Cordialmente, 



GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
Rector
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

	[bookmark: _heading=h.3znysh7]
	Nombre
	Cargo

	Elaboró:
	EQUIPO GESTIÓN INTEGRAL - RenoBO

	Revisó:
	María Teresa Molina Cifuentes
	Asesora Rectoría

	Revisó y Aprobó:
	July Paola Aldana Barahona
	Jefe Infraestructura



image3.png
Amparo de Cumplimiento: Por el 20% de OCHO MIL SESENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($8.063.776.212 M/Cte.}, vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
seis (6) meses mds. En todo caso, debe estar vigente hasta la liquidacion.

Pago de Salariosy Prestaciones Sociales: Por el 10% de OCHO MIL SESENTA Y TRES
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS
MONEDA CORRIENTE (88.063.776.212 M/Cte.), vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y 3 aiios mds.

Estabilidad y Calidad de la Obra: Por ¢l 20% de OCHO MIL SESENTA Y TRES
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS
MONEDA CORRIENTE (85.063.776.212 M/Cte.), vigente por un término de 3 afios.
comtados a partir de que la obra sea recibida u satisfaccion.

Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes: Por un 30% de OCHO MIL
SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE (88.063.776.212 M/Cte.). vigente por el plazo
de ejecucion del contrato y 1 afio mds.

“Adicionalmente, EL CONTRATISTA constituird la siguiente garantia como amparo
auténomo:

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: A favor de LA UNIVERSIDAD,
por un valor equivalente @ 500 Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (500
SMMLY). la cual mantendra su vigencia por el plazo de ejecucion del contrato.
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“Ademds, EL CONTRATISTA, dada su condicion de Contratista de Obra en la modalidad
de Adnministracion Delegadu, deberd asegurarse de que se constituyan garantius iimicas,
en la que EL AFIANZADO seu quien(es) ejecute(n) o realice(n) las actividades de obra vio
dotacion, en las cuales sea BENEFICIARIA LA UNIVERSIDAD y que cubra los siguientes
ainparos, de acuerdo con el objeto de cada contrato especializado. las cuales serdn
constitidas a cargo del afianzado y con la misma aseguradora con la que se contrataron
los amparos de los honorarios de la Adininistracion Delegadu, para conservar la wiidad
de responsabilidad de aquéllu, siempre que el afianzado acepre constituir la poliza con
dicha aseguradora:

Amparo de C umphmwnm Por el 20% del valor de cada contrato especializado, vigente
por su plazo de ejecucion y seis (6) meses mas. En todo caso, debe estar vigente hasta
la liquidacion del respectivo contrato.

Pago de Salarios y Prestuciones Sociales: Por el 10% del valor de cada contrato
especializado, vigente por su plazo de ejecucidn v 3 afios inds.
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Estabilidad y Calidad de la Obra: Por el 20% del valor de cada contrato especializado,
por un término de 5 afios, contados a partir de la fecha en que sea recibida a satisfaccion
la correspondiente obra.

Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes: Por un 30% del valor de cada
contrato especializado, por el plazo de ejecucion del contrato y 1 aiio mds.

Correcto mancjo e inversién del Anticipo: Por el 100% del valor desembolsado en
calidad de anticipo en el correspondiente contrato especializado, vigente por su plazo
de ejecucion,

“Junto a lo anterior, cuando corresponda, cada contratista especializado debera realizar
los tramites para constituir, @ su cargo, coime amparo autonomo, una garantia de:

Responsabilidad Civil Extracontractual: De conformidad con lo establecido en el
artienlo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto Nacional 1082 de 2013, o la norma que lo sustituya
o modifique, en cuanto al valor minimo del amparo y vigencia del misimo se refiere,
hasta el mdxime que otorguen las compaiiias aseguradoras.

“De otro lado, con cargo a los gastos reembolsables del proyecto, EL CONTRATISTA
constituird un:

Seguro Todo Riesgo Construccion: por el 100% del valor de los costos directos del
contrato ($71.449.626.008), vigente hasta la liquidacion del presente contrato.
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