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CONTRATO Compraventa
No. CONTRATO 1856 del 27 de diciembre de 2019
CONTRATANTE Universidad Distrital Francisco José de Caldas
CONTRATISTA REDCOMPUTO LTDA

“EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA ADQUISICION,
INSTALACION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORES,

IMPRESORAS Y OTROS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS,

OBJETO BIBLIOTECAS DE LAS FACULTADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA  UNIVERSIDAD  DISTRITAL

FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS

CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO

DE CONDICIONES”.
VALOF: $ 848.448.020
FECH/ DE INICIO 16 de enero de 2020

FECH/. PRIMER SUSPENSION 03 de abril de 2020
FECHA REINICIO 04 de mayo de 2020

FECHA SEGUNDA SUSPENSION 08 de mayo de 2020

Hasta el 25 de mayo o hasta que se levante la medida de

aislamiento preventivo obligatorio u otra similar ordenada
FECHA DE REINICIO por la autoridad competente tanto para el pafs, Distrito o la

Universidad y de acuerdo la naturaleza de las

actividades que desarrolla el contratista.

Entre los suscritos a saber, RICARDO GARCIA DUARTE, identificado con cédula de ciudadania No.
7.514.128 de Armenia, Rector y Representante Legal de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, MARTHA CECILIA VALDES CRUZ, identificada con cédula de ciudadania No. 35.456.943 de
Bogotd, en calidad de supervisor del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas , y; MARCO ANTONIO NIETO ROMAN, identificado con cédula de ciudadania No.
79.288.025 de Bogota, como representante de la empresa REDCOMPUTO LTDA,, Identificada con
NIT 830.016.004-0, en su calidad de contratista. Hemos determinado SUSPENDER el contrato
de compraventa No 1856 de 2019 durante el periodo comprendido entre el dia 08 del mes de
mayo hasta el 25 de mayo o hasta que se levante la medida de aislamiento preventivo obligatorio
u otra similar ordenada por la autoridad competente tanto para el pais, Distrito o la Universidad
y de acuerdo la naturaleza de las actividades que desarrolla el contratista.

MOTIVO DE LA SUSPENSION:

* Aislamiento preventivo obligatorio: Atendiendo el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020
mediante el cual el Presidente de la Republica ordend el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, en el marco de
la emergencia sanitaria por causa de la pandemia COVID-19, se solicité la suspension del
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contrato desde el 03 de abril de 2020 hasta ¢l 03 de mayo de 2020

Decreto 636 del 06 de mayo de 2020 del Ministerio de Interior: Que decreta ordenar ol
alslamiento obligatorio a partir del 11 de mayo y hasta el 25 de mayo, en el marco de la
emergencia sanitarla por causa del coronavirus COVID-19

Comunicacién del proveedor: Ll 07 de mayo REDCOMPUTO por medio de correo
electrénico dirigido a la supervisora, manifiesta que el tabricante aun no cuenta con el
conceptoy aval de la alcaldia de Mosquera para poder reiniciar labores en la planta

En este sentido, los equipos atn no se encuentran listos para entrega y en cumplimiento
de las nuevas medidas de aislamiento, no se podrian recibir equipos en ninguna de las
sedes de la universidad, teniendo en cuenta que para su recepcién se debe contar con
presencia en sitio tanto de personal de almacén como personal técnico de la Universidad
y del contratista en varias sedes, para la revision y recepcidn a satistaccién por parte de la
Universidad.

Por los motivos antes expuestos las partes acuerdan:

Suspender el Contrato de compraventa No 1856 de 2019, durante el periodo comprendido entre
el dia 08 del mes de mayo hasta el 25 de mayo o hasta que se levante la medida de alslamiento
preventivo obligatorio u otra similar ordenada por la autoridad competente tanto para el pais,
Distrito o la Universidad y de acuerdo la naturaleza de las actividades que desarroila el contratista.

La presente suspensidn rige una vez perfeccionado por los intervinientes, para constancia, firman
las partes en la fecha 08 de mayo de 2020.

Ricardo Garcia Duarte
Ordenador del Gasto

Martha lia Vpldés Cruz
vispra
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