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INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024    

 

1.  INFORMACIÓN GENERAL 

No. de Contrato  Contrato de Prestación de Servicios No. 2038 del 21 de diciembre de 2023 

OBJETO 

ADQUIRIR,  INSTALAR,  CONFIGURAR  Y  PUESTA  EN  CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE COMPONENTES QUE PERMITAN DAR CONTINUIDAD Y 
MEJORAMIENTO A LA SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL PARQUE INFORMÁTICO 
PROPIEDAD  DE  LA  UNIVERSIDAD  DISTRITAL  FRANCISCO  JOSÉ  DE  CALDAS, 
CONFORMADOS  POR:  COMPONENTE  UNO:  DETECCIÓN,  PREVENCIÓN  Y 
RESPUESTA DE RED (NDR) Y COMPONENTE DOS: SOFTWARE DE SEGURIDAD 
ANTIVIRUS. 

CONTRATISTA 
UNIÓN TEMPORAL INFOCOMUNICACIONES S.A.S ­ LAN SECURITY NETWORKS 
S.A.S 

NIT CONTRATISTA 
Nit  No.  901.783.379­3,  sociedad  compuesta  por  las  empresas  INFO 
COMUNICACIONES  S.A.S  identificada  con  Nit  No.  830.044.415­3  y  LAN 
SECURITY NETWORKS S.A.S identificada con Nit No. 900.505.780­1 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  BIBIANA DEVIA CAMELO 

C.C.  51.890.948 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL  BIBIANA DEVIA CAMELO 

C.C.  51.890.948 

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACIÓN 

21 de diciembre del 2023 

 
 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 

La duración del presente contará a partir de la firma del acta de inicio treinta 
(30)  días  calendario  para  la  entrega  de  los  productos,  verificación  del 
licenciamiento  y  doce  (12) meses  para  el  licenciamiento,  soporte  técnico, 
instalación y actualizaciones (update y upgrade) de los productos lo anterior, 
previa  presentación  y  aprobación  de  la  garantía única  y  demás  requisitos 
establecidos. 

TOTAL PRORROGAS  No aplica 

TOTAL SUSPENSIONES  No aplica 

FECHA ACTA DE INICIO  28 de diciembre de 2023 

FECHA ACTUAL TERMINACIÓN  27 de diciembre de 2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 

El valor del presente contrato corresponde a la suma de MIL SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE 
($1.007.336.190) distribuidos así: 

• Componente 1: SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL 
PESOS ($690.200.000), valor que incluye el IVA y demás impuestos, 
tasas, contribuciones, costos directos e indirectos 

• Componente 2: TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO 
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($317.136.190), valor 
que incluye el IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos 
directos e indirectos. 

ADICIONES  No aplica 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
 El  valor  del  presente  contrato  corresponde  a  la  suma  de  MIL  SIETE 
MILLONES  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  MIL  CIENTO  NOVENTA  PESOS 
M/CTE ($1.007.336.190) distribuidos así: 
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• Componente  1:  SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS 
MIL  PESOS  ($690.200.000),  valor  que  incluye  el  IVA  y  demás 
impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos 

• Componente  2:  TRESCIENTOS DIECISIETE  MILLONES  CIENTO 
TREINTA  Y  SEIS MIL  CIENTO  NOVENTA  PESOS  ($317.136.190), 
valor que incluye el IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, 
costos directos e indirectos. 

 

2.  INFORMACION PRESUPUESTAL 

SUSCRIPCIÓN CONTRATO 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  Fecha Expedición  Valor 

4065  08 de noviembre de 2023  $ 321.000.000 

4066  08 de noviembre de 2023  $ 698.886.665 

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  Fecha Expedición  Valor 

4065  08 de noviembre de 2023  $ 690.200.000 

4066  08 de noviembre de 2023  $ 317.136.190 

INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  Fecha Expedición  Valor 

No aplica  No aplica  No aplica 

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  Fecha Expedición  Valor 

No aplica  No aplica  No aplica 

 

3.  DATOS DEL SUPERVISOR 

NOMBRE  Martha Cecilia Valdés Cruz 

CARGO  Líder Red de Datos UDNET 

SEDE  Sede Aduanilla de Paiba 

CORREO ELECTRONICO  udnet@udistrital.edu.co 

TELEFONO  3239300  EXT.  1301 

ACTO  DE    DESIGNACIÓN  No aplica 

 

4.  DATOS DE LA PÓLIZA 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  Seguros del Estado S.A. 

NÚMERO DE POLIZA  21­45­101432466 

 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
 

TIPO DE AMPAROS 

VALOR 
ASEGURADO 

($) 

VIGENCIA 

FECHA INICIAL  FECHA FINAL 

DÍA  MES  AÑO  DÍA  MES  AÑO 

Cumplimiento  $ 201.467.238  21  12  2023  26  06  2026 

Salarios y Prestaciones Sociales  $ 100.733.619  21  12  2023  21  02  2029 

Calidad y correcto funcionamiento 
del bien o Servicio 

$ 201.467.238  21  12  2023  21  02  2028 

Fecha de aprobación: 26 de diciembre de 2023 

 

POLIZA ACTA DE INICIO 

 
 

TIPO DE AMPAROS 

VALOR 
ASEGURADO 

($) 

VIGENCIA 

FECHA INICIAL  FECHA FINAL 

DÍA  MES  AÑO  DÍA  MES  AÑO 

Cumplimiento  $ 201.467.238  28  12  2023  28  06  2026 

Salarios y Prestaciones Sociales  $ 100.733.619  28  12  2023  28  02  2029 

Calidad y correcto funcionamiento 
del bien o Servicio 

$ 201.467.238 

SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y ­1 DÍAS­ ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE 
HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE 

ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO CON EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE 
INICIO DE FECHA 28/12/2023, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS ARRIBA 

DESCRITOS. 
Fecha de aprobación: 02 de enero de 2024 
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5.  BALANCE FINANCIERO 
 

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero: 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:  $ 1.007.336.190 

VALOR ADICIONADO:  $ 0 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:  $ 1.007.336.190 

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:  $ 0 

VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:  $ 1.007.336.190 

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD  No Aplica 

 

5.1.  GESTIÓN DE PAGOS 

De acuerdo con el desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicios N°. 2038­2023, hasta la fecha no se han realizado pagos. 

 
 

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 

Recursos girados: $ 0 
Porcentaje de pagos realizados: 0% 
Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100% 

 
 

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
 

Plazo Inicial: Sesenta (60) días calendario para la entrega de los productos, verificación del licenciamiento. Para el componente 
uno (1) doce (12) meses para el  licenciamiento, soporte técnico,  instalación y actualizaciones, y para el componente dos (2) 
veinticuatro (24) meses para el licenciamiento, soporte técnico, instalación y actualizaciones 
Porcentaje avance en tiempo del componente 1: 59% 
Porcentaje avance en tiempo del componente 2: 30% 
Porcentaje de ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 100 % 

 
 

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO: 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
Para este periodo se desarrollaron las siguientes actividades en el marco del contrato de prestación de servicios No. 
2038­ 2023: 
 

• Monitoreo de alertas en el componente Kaspersky Anti Targeted Attack Platform. 

• Se realizan las siguientes tareas sobre las consolas de antivirus: 
o Actualización de bases de datos de virus en los dispositivos de cómputo. 
o Habilitación de dispositivos USB. 
o Asignación de dispositivos de cómputo en grupos correspondientes dentro de las consolas. 
o Análisis antimalware sobre los dispositivos de cómputo.  
o Inclusión de equipos en las consolas de antivirus respectivas. 

 
 
 

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: 
 

No    X  SI     
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7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION 
ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD 

 
No  X  SI     

 
 

 

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

No  X  SI     
 
En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad. 
 

 
NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades 
inherentes a  la ejecución del contrato de prestación de  servicios N° 2038 – 2023, sin presentar ningún contratiempo y 
cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato. 

 
Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de 
Rectoría No. 629 de 2016­ Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y 
administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan 
en el expediente del contrato de prestación de servicios N° 2038 – 2023 
 

 
 
Por lo anterior se firma a los 12 días del mes de agosto de 2024. 
 
 
 
 
 
 

 

Martha Cecilia Valdés Cruz  
Líder Unidad Red de Datos  

UDNET Supervisor 

 

Alejandro Paolo Daza Corredor 
Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e 

Información 

 
 
Supervisor del contrato de prestación de servicios N° 2038 – 2023 
 

 Nombre  Cargo y/o vinculación  Firma 

Revisó  Stefany Arias Lizarazo  CPS OATI UDNET   

 
Elaboró 

Santiago López Gómez  CPS UDNET   
 

Juan Sebastian Gil B  CPS UDNET   
 

 


