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 DIA MES AÑO 

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

No. de Contrato CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2038 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 
2023 

 
 
 

OBJETO 

ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
DE COMPONENTES QUE PERMITAN DAR CONTINUIDAD Y MEJORAMIENTO A LA 
SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL PARQUE INFORMÁTICO PROPIEDAD DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, CONFORMADOS POR: 
COMPONENTE UNO: DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA DE RED (NDR) Y 
COMPONENTE DOS: SOFTWARE DE SEGURIDAD ANTIVIRUS. 

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL INCOMUNICACIONES S.A.S - LAN SECURITY NETWORKS 
S.A.S 

NIT CONTRATISTA Nit No_ 901.783.379-3, sociedad compuesta por las empresas INFO 
COMUNICACIONES S.A.S identificada con Nit No. 830.044.415-3 y LAN SECURITY 
NETWORKS S.A.S identificada con Nit No. 900.505.780-1 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL BIBIANA DEVIA CAMELO 

C.C. 51.890.948 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
ACTUAL 

BIBIANA DEVIA CAMELO 

C.C. 51.890.948 

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACIÓN 

21 de diciembre del 2023 

 
 

PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo para la ejecución será el siguiente: 
Para el componente 1: El plazo para la ejecución del contrato es de dos (2) meses 
para realizar la adquisición, instalación, configuración, y puesta en correcto 
funcionamiento de la solución seguridad informática. El tiempo total del 
contrato que incluye licenciamiento y servicio de soporte de la solución será por 
doce (12) meses, así como lo los dos (2) meses de instalación y configuración de 
la solución. 
Para el componente 2: El plazo para la ejecución del contrato es de dos (2) meses 
para realizar la adquisición, instalación, configuración, y puesta en correcto 
funcionamiento de la solución seguridad informática. El tiempo total del 
contrato que incluye licenciamiento y servicio de soporte de la solución será por 
veinticuatro (24) meses, así como lo los dos (2) meses de instalación y 
configuración de la solución. 

VALOR DEL CONTRATO El valor del presente contrato corresponde a la suma de MIL SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE 
($1.007.336.190) distribuidos así: 
• Componente 1: SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL 
PESOS ($690.200.000), valor que incluye el IVA y demás impuestos, tasas, 
contribuciones, costos directos e indirectos 
• Componente 2: TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y 
SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($317.136.190), valor que incluye el IVA y 
demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos. 

ADICION $ 0 

FECHA ACTA DE INICIO 28 de diciembre de 2023 

FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 27 de diciembre de 2025 
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PRÓROGAS: SI:  NO: X   
 

2. INFORMACION PRESUPUESTAL 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición Valor 

4065 
4066 

08 de noviembre de 2023 
08 de noviembre de 2023 

$ 321.000.000 
$ 698.886.665 

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL 
No. 

Fecha Expedición Valor 

10021 
10022 

26 de diciembre de 2023 
26 de diciembre de 2023 

$ 690.200.000 
$ 317.136.190 

INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES 

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición Valor 

No aplica No aplica No aplica 

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición Valor 

No aplica No aplica No aplica 

 

3. DATOS DEL SUPERVISOR 

NOMBRE Martha Cecilia Valdés Cruz 

CARGO Líder Red de Datos UDNET 

SEDE Sede Aduanilla de Paiba 

CORREO ELECTRONICO udnet@udistrital.edu.co 

TELEFONO 3239300 EXT. 1301 

ACTO DE   DESIGNACIÓN   (Si 
aplica) 

No aplica 

 
 

4. DATOS DE LA PÓLIZA 

COMPAÑÍA ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. 

NÚMERO DE POLIZA 21-45-101432466 

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DIA 02 MES 01 AÑO 2024 

 
 

POLIZA ACTA DE INICIO 

 
 

TIPO DE AMPAROS 

 
VALOR ASEGURADO 

($) 

VIGENCIA 

FECHA INICIAL FECHA FINAL 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 

Cumplimiento $ 201.467.238.00 28 12 2023 28 06 2026 

Salarios y Prestaciones 
Sociales 

$ 100.733.619.00 28 12 2023 28 02 2029 

Calidad y correcto 
funcionamiento 

del bien o Servicio 
$ 201.467.238.00 

SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y -1 DÍAS- ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA 

FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A 
SATISFACCION DEL MISMO CON EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 

28/12/2023, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS ARRIBA DESCRITOS. 
 
 

mailto:udnet@udistrital.edu.co
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De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero: 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.007.336.190 

VALOR ADICIONADO: $ 0 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 1.007.336.190 

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: $ 0 

VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA: $ 1.007.336.190 

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD No Aplica 

 
 

5.1. GESTIÓN DE PAGOS 

 
De acuerdo con el desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicios N°. 2038-2023, hasta la fecha no se han realizado pagos. 

 

 
 
 

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)  
Porcentaje de pagos realizados: 0% 
Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100% 

 
 

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
Plazo Inicial: 2 Meses 
Porcentaje avance en tiempo: 100 % 
Porcentaje de ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 100 % 

 
 

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
Para este periodo se desarrollaron las siguientes actividades en el marco de la Orden de Servicio No. 2038- 2023: 
 

• Despliegue de componente Kaspersky Anti Targeted Attack Platform en equipos. 

• Creación de Keytabs en el directorio activo para la configuración LDAP con las plataformas Kaspersky 
Security Mail Gateway y Kaspersky Web Traffic Security. 

• Inclusión de equipos en las consolas de antivirus respectivas. 

• Afinación configuraciones Kaspersky Security Mail Gateway y Kaspersky Web Traffic Security. 
 

 
 

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: 
 

No  X SI    
Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

 

 
 
 
 

5. BALANCE FINANCIERO 
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7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION 
ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD 

 
No X SI    
 
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

 

 
 

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

No X SI    
 
En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad. 

 
 

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades 
inherentes a la ejecución del contrato de prestación de servicios N° 2038 – 2023, sin presentar ningún contratiempo y 
cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato. 

 
Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de 
Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y 
administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan 
en el expediente del contrato de prestación de servicios N° 2038 del 2023. 
 

 
 

Por lo anterior se firma a los 14 días del mes de mayo de 2024. 
 
 
 

____________________ 
Martha Cecilia Valdés Cruz  
Líder Unidad Red de Datos  

UDNET Supervisor 

_______________________ 
Alejandro Paolo Daza Corredor 

Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información 

 
 

 
Supervisor de la Orden de Servicios N°. 2038 – 2023 
 

 Nombre Cargo y/o vinculación Firma 

Revisó Laura Julieth Betancourt CPS UDNET  

 
Elaboró 

Santiago López Gómez CPS UDNET  
 

Juan Sebastian Gil B CPS UDNET  
 

 


