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DIA MES ANO

INFORME SUPERVISION DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE

1. INFORMACION GENERAL

No. de Orden de Compra CCE 134704 de 2024
Adquirir, instalar y realizar la configuracién de equipos de laboratorio del
grupo de computadores, con destino a los laboratorios, talleres, centros y
aulas de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,

OBJETO . . L . .
de conformidad con las especificaciones técnicas minimas solicitadas por
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las
condiciones y especificaciones previstas.

CONTRATISTA CLARYICON SAS

NIT CONTRATISTA NIT: 900442893

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL Jhon Alejandro Diaz

C.C. 79.913.508

EEEQSSZADCEC;:ERFECGONAMlENTO Y 15 de octubre de 2024

PLAZO DEL CONTRATO TRES (3) MESES
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA'Y CINCO MIL TRESCIENTOS

VALOR DEL CONTRATO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (S4.465.356)

ADICION NA

FECHA ACTA DE INICIO 25 de octubre de 2024

EE')CI\II{T/_I\RATO TERMINACION DEL 24 de enero de 2025

PROROGAS:  SI: NO:_ X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRORROGA:
FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL No. Fecha Expedicion Valor

3299 18 de septiembre 2024 $1.093.903.137
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CERTIFICADO (S) DE REGISTRO .
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedicién Valor
9929 18 de octubre 2024 S 4.465.356
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD Fecha Expedicién Valor
PRESUPUESTAL No. P
$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO .
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedicién Valor
S
3. DATOS DEL SUPERVISOR
NOMBRE MILLER GOMEZ MORA
CARGO Coordinador del Laboratorio de Informatica y coordinador representante de los
laboratorios de la Facultad Tecnolégica
SEDE Tecnoldgica
CORREOQ ELECTRONICO Subcomitelabtecno@udistrital.edu.co
TELEFONO 3239300 ‘ EXT. 5047
ACTO DE DESIGNACION (Si
aplica)
4. DATOS DE LA POLIZA
COMPANIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NUMERO DE POLIZA 33-45-101131068
FECHA DE APROBACION DE POLIZA DA | 25 | MEs | 10 | ANO | 2024
VIGENCIA
TIPO DE AMPAROS VALOR FECHA INICIAL FECHA FINAL
ASEGURADO (3) ” N ) N
DIA MES ANO DIA MES ANO
Cumplimiento S 446.535,60 15 10 2024 16 07 2025
Calidad $ 446.535,60 15 10 2024 16 07 2025
Pago  de  salarios Y ¢,)3 67,80 15 10 | 2024 | 16 01 | 2028
prestaciones
Responsabilidad civil
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l 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecucidn del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4.465.356
VALOR ADICIONADO: NA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 4.465.356
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: NA

VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL | $4.465.356
CONTRATISTA:

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE | NA

LA UNIVESIDAD

5.1. GESTION DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecucidn de la Orden de Compra CCE 134704 de 2024, a la fecha no se han realizado
pagos.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos girados: 0
Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: TRES (3) MESES
Porcentaje avance en tiempo: 43 %

Porcentaje de ejecucidn (en relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:
El dia 25 de octubre del 2024 se genera bajo acuerdo con el contratista el acta de inicio del contrato.
El 02 de diciembre en las instalaciones de los laboratorios de Gestidn de la Produccion Industrial y

Laboratorio de Tecnologia en electricidad de la Facultad Tecnoldgica, se realiza la recepcidn de tres
(3) impresoras HP Laser Jet Pro 4003dw.
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El 03 de diciembre personal técnico de la empresa realiza la instalacion y prueba de funcionamiento
de los equipos, sin ninguna novedad. Se relaciona registro fotografico de la recepcién de los mismos.

Se adjunta como soporte recibo a satisfaccion de cada una de las de las dependencias relacionadas
e informe suministrado por la empresa de la instalacion de cada equipo.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA:

No X Sl

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD
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No X Sl

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:

No Sl

En caso afirmativo deberd anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o
actividad:

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a
satisfaccién las actividades inherentes a la ejecucién de la Orden de Compra CCE 134704, sin
presentar ningun contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfaccidon con el objeto del contrato
segun facturas No. FVEO 4631, por valor de $ 4.465.356, y segun certificado de Revisor Fiscal y
planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Articulo 18° de
la Resolucidn de Rectoria No. 629 de 2016- Manual de Interventoria y Supervisién, certifico que los
informes fisicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecucion del objeto
contractual, asi como los demas documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de
Compra CCE No. 134704 de 2024.

Por lo anterior se firma a los 04 dias del mes de diciembre de 2024.

/) A /)
I\)IILLER GOMEZ MORA
Coordinador del Laboratorio de Informatica
Coordinador representante de los laboratorios de la Facultad Tecnolégica
Supervisor de la Orden de Compra CCE No. 134704 de 2024.

Nombre Cargo y/o vinculacién Firma
Revisé y | Miller Gdmez Mora Coordinador representante de los laboratorios de la ' .
Aprobd Facultad Tecnoldgica = 4
Elaboré Liliana Rodriguez CPS Comité de laboratorios FT ﬂ,ma /B"'J"j“/&'




