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FECHA ELABORACION DEL INFORME

12 09 2025
DIA MES ANO

INFORME SUPERVISION 01 al 31 de agosto de 2025

1. INFORMACION GENERAL

No. de (Contrato/ Contrato de
Comision/Orden de Compra/Orden
de Servicio/ Orden de Compra CCE)

Orden de Compra No 143243 de 2025

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON EL
PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA,

OBJETO SERVICIOS ESPECIALES DE PODA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA
REALIZACION DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y CHOACH;.

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA

NIT CONTRATISTA

901.677.310-2

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA

C.C.

17.133.901

FECHA PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACION

13 DE MARZO DE 2025

PLAZO DEL CONTRATO

SEIS (6) MESES

VALOR DEL CONTRATO

$4.790.144.857

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

15 DE MARZO DE 2025

FECHA TERMINACION CONTRATO

14/09/2025 O HASTA AGOTAR REGISTRO PRESUPUESTAL

PROROGAS:  SI: NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRORROGA:

FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
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CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL No.

Fecha Expedicién

Valor

1272 03 de marzo de 2025 S 5.264.400.359,00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO | Fecha Expedicion Valor
PRESUPUESTAL No.

4285 14 de marzo de 2024 $4.790.144.857,00
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD Fecha Expedicion Valor
PRESUPUESTAL No.
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO Fecha Expedicién Valor
PRESUPUESTAL No.

3. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE JULLY PAOLA ALDANA
CARGO Jefe oficina de infraestructura
SEDE Aduanilla PAIBA
CORREO ELECTRONICO rfisicos@udistrital.edu.co
TELEFONO 3239300 EXT.1680
ACTO DE DESIGNACION (Si
aplica)

4. DATOS DE LA POLIZA

COMPARIA ASEGURADORA EQUIDAD SEGUROS

NUMERO DE POLIZA AB004408 / AB004407

FECHA DE APROBACION DE POLIZA DIA | 14 | MES | 03 | ANO | 2025

VIGENCIA
VALOR
TIPO DE AMPAROS FECHA INICIAL FECHA FINAL
ASEGURADO ($) _ _ _ _
DIA MES | ANO DIA MES ANO

Cumplimiento $ 958.028.971 13 03 2025 14 03 2026
Buen funcionamiento  [$ 479.014.486 13 03 2025 14 03 2026
Pago de salarios Vi 10591 709 13 03 2025 14 09 2028
prestaciones
Responsabilidad civil $ 569.400.000 13 03 2025 14 09 2025
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5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecucién del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $4.790.144.857,00
VALOR ADICIONADO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $4.790.144.857,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: $4.011.528.634,00
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL |S$ 645.514.491,00
CONTRATISTA:

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE | (SI APLICA)

LA UNIVESIDAD

5.1. GESTION DE PAGOS

De acuerdo con el desarrollo de ejecucién con Orden de Compra No. 143243, se han realizado los siguientes

pagos:
VALORES GIRADOS POR SERVICIOS R.P. AFECTADO
ORDEN PAGO $ 383.499.936,00 4285
ORDEN PAGO $760.435.881,00 4285
ORDEN PAGO $762.685.015,00 4285
ORDEN PAGO $ 767.887.545,00 4285
ORDEN PAGO $691.505.766,00 4285

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: $3.366.014.143,00
Porcentaje de pagos realizados: 70.27 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar:  70.27 %

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO
Plazo Inicial: SEIS (6) MESES + 10 DIAS

Plazo prorroga 1:

Porcentaje avance en tiempo: 92.39 %

Porcentaje de ejecucion (con relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 92.39 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:
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La prestacién del servicio se desarrolla en tiempo y forma, respecto a la gestién y cumplimiento de
los requerimientos y necesidades de la Universidad.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA:

NoX SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

NoX Sl
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a
satisfaccidn las actividades inherentes a la ejecucion de la Orden de Compra No. 143243 de 2025,
sin presentar ningun contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfaccion con el objeto del contrato
segun facturas No. FE-501, por valor de $ 645.514.491,00 y segln certificado de Revisor Fiscal y
planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Articulo 18°
de la Resolucion de Rectoria No. 629 de 2016- Manual de Interventoria y Supervision, certifico que
los informes fisicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecucién del objeto
contractual, asi como los demas documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de
Compra No. 143243 de 2025.

Por lo anterior se firma a los doce (12) dias del mes de septiembre de 2025.

/i’/gw* - LDy

JULY PAOLA ALDANA™ |/
Jefe Oficina de Infraestructura
Supervisor de Orden de Compra No. 143243 de 2025

Nombre Cargo y/o vinculacién Firma
Revisé Reiner Chajin Asesor Oficina Infraestructura fci%m—‘-oﬂn @ —

Elaboré Raquel Sofia Ruiz Profesional Oficina de Infraestructura S




