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FORMATO INFORME DE SUPERVISION

FECHA ELABORACION DEL INFORME

_26_ 06 2026

DIA MES ANO

INFORME SUPERVISION DEL 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026.

1. INFORMACION GENERAL

No. de (Contrato/ Contrato de
Comision/Orden de Compra/Orden
de Servicio/ Orden de Compra CCE)

CONTRATO COMISION 1395 DE 2026

OBIJETO

IMMERCADO Y BOLSA S.A., SOB celebrar en el mercado de compras publicas-
MCP- de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.- BMC- la negociacién o
negociaciones necesarias para adquirir los bienes y

servicios que se describen a continuacion: CONTRATAR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS
IACADEMICAS COMO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICOADMINISTRATIVAS
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

CONTRATISTA

MERCADO Y BOLSA SA

NIT CONTRATISTA

830.094.283-1

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA MEJIA SERRANO

C.C.

63.532.606 DE BUCARAMANGA

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION

22 de abril de 2026

PLAZODEL CONTRATO

OCHO (8) MESES

VALOR DEL CONTRATO MAS ADICION

($3,386.294.753) VALOR DEL NEGOCIO CON IVA

ADICION

FECHA ACTADE INICIO

15 DE MAYO DE 2026

FECHA TERMINACION DEL
CONTRATO

14 DE ENERO DE 2027

PRORROGAS: SI: NO:X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:
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2. INFORMACION PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL No. 1758

Fecha Expedicién 13
DE ABRIL 2026

Valor $ $3,345,592,000

CERTIFICADO (S) DE
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4312

Fecha Expedicién 15
DE MAYO 2026

Valor $ $3,345,592,000

3. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE SANDRA BIBIANA CACERES RUEDA
CARGO DECANA FACULTAD DE ARTES ASAB
SEDE ARTES - ASAB
CORREO ELECTRONICO decanatura_artes@udistrital.edu.co
TELEFONO 3239300 \ EXT. 6616
ACTO DE DESIGNACION (Si
aplica)
4. DATOS DE LA POLIZA
COMPARNIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA
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INFORME DE SUPERVISION

Cadigo: GC-PR-003-FR-036

Macroproceso: Gestion de
Recursos

Version 01

SIGUD

T s Proceso: Gestién Contractual

Fecha de Aprobacion

:21/06/2019

INFORME DE SUPERVISION

Cadigo: GC-PR-003-FR-036

Macroproceso: Gestion de
Recursos

Version 01

SIGUD

e P Proceso: Gestion Contractual

Fecha de Aprobacion

:21/06/2019

NUMERO DE POLIZA

11-45-101186911

FECHA DE APROBACION DE POLIZA

DIA \1

5 \MES \05 \ANO |2026

| 5. BALANCE FINANCIERO

Deacuerdo conlaejecucion del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$ 3.345.592.000

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA FACULTAD DE
ARTES:

$  112.825.000

VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL
CONTRATISTA

FACULTAD DE

ARTES:

S 5.400.000
$ 107.425.000

VALOR NO EJECUTADO Y ALIBERAR AFAVOR DE
LA UNIVESIDAD

(N/A)

51. GESTION DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecucion del CONTRATO DE COMISION N. 1633 (Orden de Servicios originada
en la Operacion en bolsa 97962999, se han realizado los siguientes pagos:

al Primer Pago ($5.400.000)

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 5.400.000

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 8 meses
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Porcentaje avance en tiempo: 12%

Porcentaje de ejecucidn (en relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 5%

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento,
instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el

tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA:

No X SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:
No S X

En caso afirmativo deberd anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tareao
actividad:

FECHA
FECHADE | ITEM DIASDE | No. | FECHA DE DOCENTE
souicitup | (FTn) | RECORRIDOINTERNO | cpovicio | pax SALIDA DE ENCARGADO | VALORTOTALFV
LLEGADA
30/10/2025 | 27 Bogotd — Nemocon — 2 25 | 09/06/2026 | 11/06/2026 Dilma 3.420.000
Nemocdn- Bogotd Valderrama e
Palacio la Merced —
19/05/2026 | 111 Centro de Talento 5 20 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | Norman 990.000
Creativo — Palacio la Torres '
Merced
Palacio la Merced —- Deis
02/06/2026 | 111 | Museo Nacional- Palacio 1 25 | 09/06/2026 | 09/06/2026 sy 990.000
la Merced Hernandez

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a
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satisfaccion las actividades inherentes a la ejecuciéon del CONTRATO DE COMISION N. 1395 (Orden
de Servicios originada en la Operacién en Bolsa 97962999, sin presentar ninglin contratiempo y
cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Porlo anterior se firma a los 26 dias del mes de JUNIO de 2026.

BIBIANA CACERES R

/

DECANA ACULTAD DE ARTES ASAB
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Supervisor del CONTRATODE COMISION N. 1395 DE 2024

Nombre Cargo y/o vinculacion Firma
Revisd y Aprobd Norman Torres CPS Rectoria %
/_‘ ~ 7 an ow1 RELY
Elaboré Juliana Panesso CPS Profesional o %‘,mg




